на 04.08.16г.

СПРАВКА  

по реализации участка км 171,1 – км 214,3 а/д «Алматы - Хоргос»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией «СП «Todini /Impregilo -Казахдорстрой»», лот 4

Генеральный подрядчик – СП «Todini /Impregilo-Казахдорстрой» 
Контракт – EWRP-171,1-214,3-ICB(W)-001/2013
Стоимость контракта - 12 423 346 359,50 тенге
Контракт заключен – 30.07.2013 года                                                                                               
Сроки строительства – 22 / 10 / 2013 – 09 /.04 / 2016
Освоено в 2013-2015 году – 6 918 539 123,40 тенге   
План освоения на 2016 год –  5 504 807 236,10 тенге
Инженер КНС – Sweroad/Gauff/QPEC
Автор проекта – ТОО «Каздорпроект»
1. Основные показатели проекта 
	Протяженность участка, км  
	43,3

	Водопропускные трубы, шт  
	28

	Мосты и скотопрогоны, шт  
	4

	Путепроводы, шт 
	1

	Транспортные развязки, шт  
	0

	Земляные работы, тыс.мз  
	3 069

	Подстилающий слой, км/тыс.м3 
	43,3 / 466

	Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 
	43,3 / 179

	Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3
	43,3 / 202


2. Анализ исполнения графика производства работ:
	№
	Описание работ
	Всего по контракту
	Всего выполнено
	План на 2016 г.
	Факт на текущую дату с Начала 2016г.
	выполнения от годового плана/performa nce vs annual plan
	выполнения от контракта/performance vs contract

	
	
	до изм.
	после изм.
	
	
	
	остаток/remain
	%
	остаток/remain
	%

	1.
	Земляные работы (тыс.м3)
	3 069
	2 828,8
	2814
	255
	0,0  
	255
	0%
	255
	93%

	
	Укрепительный слой под насыпь
	
	
	
	
	0,0
	
	
	
	

	2
	Подстилающий слой, км
	43,3
	40,53
	8,75
	5,98
	2,77
	68%
	2,77
	94%

	3
	Основания из ЩПЦС, км
	43,3
	34.64
	23,56
	14.90
	8.66
	   63%
	 8,66
	80%

	4.
	Цементобетонное покрытие, км
	43,3
	23.83
	38,35
	18.88
	19,47
	49%
	19,47
	55%

	5.
	Мосты и путепроводы, шт. 
	5
	-
	-
	5 в работе
	
	
	
	93%

	6.
	Трубы, шт.
	28
	28
	-
	28 выполнено
	0,0
	0,0%
	0,0
	100%


3. Заготовка материалов:
	№
	Описание материала
	Всего по контракту
	План на 2016 г.
	Факт на текущую дату всего
	%
	Поставщики

	1.
	Щебень, тыс.м3
	290,86
	299,79
	314,05
	104
	

	2.
	Песок, тыс.м3
	131,79
	43,11
	34,2
	79
	

	3.
	ПГС, тыс.м3
	544,82
	159,79
	18,89
	12
	

	4.
	Цемент, тыс.м3
	93,28
	78,22
	33,37
	43
	

	5.
	ЖБИ, тыс.м3
	6,20
	6,2
	3,85
	62
	


4. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	Потребность
на 2016 г.
	ИТОГО
по факту
	Генподрядчик
	Субподрядные организации

	
	
	
	
	ВСЕГО
	иностр.
	местный
	ВСЕГО
	Сунг До
	ТОО "Kerege Trans Service"
	ТОО "АЗМК"

	1
	ИТР, АУП
	17
	56
	28
	11
	17
	28
	0
	10
	18

	2
	Лаборатория и служба качества
	8
	15
	15
	2
	13
	-
	0
	0
	0

	3
	Операторы и механизаторы
	50
	90
	49
	0
	49
	41
	0
	14
	27

	4
	Геодезия
	3
	22
	14
	0
	14
	8
	0
	6
	2

	5
	Водители самосвалов
	50
	71
	49
	0
	49
	22
	0
	20
	2

	6
	Дорожные рабочие
	20
	143
	11
	0
	11
	132
	0
	5
	127

	7
	Сварщики
	
	14
	7
	0
	7
	7
	0
	1
	6

	8
	Прочие
	
	21
	15
	0
	15
	6
	0
	2
	4

	
	ИТОГО
	148
	432
	188
	13
	175
	244
	0
	58
	186


5. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
техники
	Ед.
изм.
	Потребность
на 2016 г.
	ВСЕГО
по факту
	Ген.Подрядчик -Тодини
	Всего по
субподр. организациям

	
	
	
	
	
	собств.
	аренда
	

	1
	Бульдозер
	шт
	8
	2
	2
	0
	0

	2
	Экскаватор
	шт
	7
	3
	3
	0
	3

	3
	Погрузчик
	шт
	6
	14
	3
	11
	2

	4
	Автогрейдер
	шт
	4
	1
	0
	1
	1

	5
	Катки
	шт
	6
	9
	9
	0
	1

	6
	Автосамосвалы
	шт
	50
	27
	17
	10
	3

	7
	Поливомоечная машина
	шт
	4
	20
	1
	19
	3

	8
	Бензовоз
	шт
	2
	2
	0
	2
	3

	9
	Асфальтоукладчик
	шт
	2
	3
	3
	0
	0

	10
	Бетоноукладчик
	шт
	1
	0
	0
	0
	1

	11
	Фреза
	шт
	1
	0
	0
	0
	3

	12
	Автокран
	шт
	4
	3
	1
	2
	1

	13
	Автогудранатор
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	14
	АБЗ
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	15
	ЦБЗ
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	16
	ДСУ
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	17
	Трал
	шт
	1
	1
	0
	1
	1

	18
	Миксер
	шт
	8
	1
	0
	1
	3

	19
	Буровая установка для
устройства буронабивных свай
	шт.
	2
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО
	шт
	110
	86
	39
	47
	25


6. Субподрядные организации:
	№


	Наименование 
субподрядной компании
	Вид работы
	Участок

от км – до км
 
	Примечание

	1
	ТОО "КерегеТранс Сервис"
	отсыпка земляного полотна и подстилающий слой
	
	Одобрен

	2
	ТОО "АЗМК"
	Мосты, путепровод
	4 моста 1 путепровод
	Одобрен

	3
	ФАО "Сонг До Констаршн"
	Цементобетонное покрытие
	
	Одобрен


Проблемные вопросы:

	1.
	Не решен вопрос по укреплению придорожной полосы на барханных участках

	
	


Вариации.

	№
	Название
	Финансовое воздействие
	Дата одобрения
	Примечание

	01
	Заявка на изменение Лот 4
	Увеличение на 707 140 120,44 тг. включая НДС
	Не одобрена
	Откорректирована согласно замечаний Заказчика. Находится на рассмотрении.


