11.10.2016г.
СПРАВКА  

по реализации участка км 171,1 – км 214,3 а/д «Алматы - Хоргос»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией «СП «Todini /Impregilo -Казахдорстрой»», лот 4

Генеральный подрядчик – СП «Todini /Impregilo-Казахдорстрой» 
Контракт – EWRP-171,1-214,3-ICB(W)-001/2013
Стоимость контракта - 12 423 346 359,50 тенге
Контракт заключен – 30.07.2013 года                                                                                               
Сроки строительства – 22 / 10 / 2013 – 30 /11 / 2016
Освоено в 2013-2015 году – 6 918 539 123,40 тенге   
План освоения на 2016 год –  8 362 760,940 тенге
Инженер КНС – Sweroad/Gauff/QPEC
Автор проекта – ТОО «Каздорпроект»
1. Основные показатели проекта 
	Протяженность участка, км  
	43,3

	Водопропускные трубы, шт  
	28

	Мосты и скотопрогоны, шт  
	4

	Путепроводы, шт 
	1

	Транспортные развязки, шт  
	0

	Земляные работы, тыс.мз  
	3 069

	Подстилающий слой, км/тыс.м3 
	43,3 / 466

	Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 
	43,3 / 179

	Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3
	43,3 / 202


2. Анализ исполнения графика производства работ:
	№
	Описание работ
	Всего по Контр.
	Выпол.

До 2016г
	План 2016
	Факт выполн. ВСЕГО
	Выполн. в 2016
	Выполн. от плана
	Выполн. от Контр.

	
	
	
	
	
	
	
	Ост.
	%
	Ост.
	%

	1
	Земляные работы (тыс.м3) /
	3 069,0  
	2 634,0  
	255,0
	2 656,20
	22,20
	232,80
	8,71%
	206,80
	93,26%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Усиление основания под насыпь ПГС
	
	206,00  
	
	206,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Подстилающий слой, км
	42,80  
	34,55  
	8,25  
	42,80
	8,25
	0,00
	100%
	0,00
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Основания из ЩПЦС, км
	42,80  
	19,81  
	22,99  
	36,33
	16,52
	6,47
	71,87%
	6,47
	84,89%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Цементобет. покрытие, км
	42,80  
	4,39
	38,41
	26,95
	22,56
	15,85
	58,73%
	15,85
	62,97%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Деформ.швы
	253,48  
	 
	 
	112,262
	112,26
	 
	 
	141,22
	44,29%

	6
	Мосты и путепроводы, шт
	

	
	ПК 721+17,94
	5,00
	
	5,0
	94%
	
	
	0,00%
	94%
	93,80%

	
	ПК 629+53
	
	
	
	98%
	
	
	
	98%
	

	
	ПК 813+98
	
	
	
	95%
	
	
	
	95%
	

	
	ПК 850+54,18
	
	
	
	87%
	
	
	
	87%
	

	
	ПК 1009+99,18
	
	
	
	95%
	
	
	
	95%
	

	7
	Укреп.обочин, км
	42,80  
	0,0
	42,8
	12,744
	12,74
	30,06
	29,78%
	30,056
	29,78%

	8
	Основ.раздел. полосы, км
	42,35  
	0,0
	42,8
	13,480
	13,48
	29,32
	31,50%
	29,32
	31,50%

	9
	Асфальт, раздел.полоса, км
	42,35  
	0,0
	42,8
	6,885
	6,88
	35,92
	16,09%
	35,916
	16,09%

	10
	Ограждение (ось), п.м.
	42,35  
	0,0
	42,4
	1,022
	1,02
	41,33
	2,41%
	41,328
	2,41%

	11
	Ограждение (обочина), п.м.
	41,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Разметка, п.м.
	42,35
	0,0
	43,3
	0
	0,00
	43,25
	0,00%
	43,25
	0,00%

	13
	Лотки, п.м.
	4,80  
	0,0
	4,8
	2,253
	2,25
	2,55
	46,94%
	2,547
	46,94%

	14
	Трубы, шт/
	28,00  
	28
	0
	28
	0,00
	0,00
	95,00%
	0,00
	95,00%

	15
	Геотекстиль, тыс м2
	 
	230 450
	 
	230 450
	0,00
	0
	 
	 
	 


3. Заготовка материалов:
	Описание
	Потребность по Контр.
	План на 2016
	Актуально
	Примечание

	
	
	
	
	

	Щебень, тыс.м3/ 
	506,96
	332,310
	291,07
	

	Песок, тыс.м3/ 
	124,33
	43,110
	34,27
	

	ПГС, тыс.м3/ 
	544,82
	159,790
	90,27
	

	Цемент, тыс.м3/ 
	93,28
	78,220
	47,72
	

	ЖБИ, тыс.м3/ RCP, thous.m3
	6,20
	6,200
	6,00
	LLP AZMK


4. Привлечение персонала:
[image: image1.emf]ВСЕГО иностр. местный ВСЕГО Сунг До

ТОО 

"Kerege 

Trans 

Service"

ТОО "АЗМК"

1 ИТР, АУП 17                      12                        10             5 5 2               1 0 1

2 Лаборатория и служба качества 8                        15                        15             2 13 -            0 0 0

3 Операторы и механизаторы 50                      18                        9               0 9 9               4 0 5

4 Геодезия 3                        6                          4               1 3 2               1 0 1

5 Водители самосвалов 50                      35                        32             0 32 3               2 0 1

6 Дорожные рабочие 20                      36                        12             0 12 24             24 0 0

7 Сварщики 3                          1               1 0 2               0 0 2

8 Прочие 47                        32             0 32 15             1 0 14

ИТОГО 148                    172                      115           9               106           57             33                  -            24                    

№ Наименование

Потребность

на 2016 г.

ИТОГО

по факту

Генподрядчик Субподрядные организации


5. Мобилизация техники:
[image: image2.emf]собств. аренда

1

Бульдозер 

шт 4 3 2 1

2

Экскаватор

шт 7 7 4 3

3

Погрузчик

шт 6 14 2 13

4

Автогрейдер

шт 4 3 0 3

5

Катки

шт 6 10 10 0

6

Автосамосвалы

шт 50 40 15 25

7

Поливомоечная машина

шт 4 21 2 19

8

Бензовоз

шт 2 4 0 4

9

Асфальтоукладчик

шт 2 3 3 0

10

Бетоноукладчик

шт 1 1 0 1

11

Фреза

шт 1 0 0 0

12

Автокран

шт 4 6 2 4

13

Автогудранатор

шт 1 0 0 0

14

АБЗ

шт 1 0 0 0

15

ЦБЗ

шт 1 4 2 2

16

ДСУ

шт 1 4 1 3

17

СУ (ЩЦПС)

шт 1 1 1 0

18

Трал

шт 1 1 1 0

19

Миксер

шт 8 1 0 1

20

Прочие

шт. 2 3 0 3

шт 107 126 45 82 ВСЕГО

№

Наименование

техники

Ед.

изм.

Потребность

на 2016 г.

ВСЕГО

по факту


6. Субподрядные организации:
	№


	Наименование 
субподрядной компании
	Вид работы
	Участок

от км – до км
 
	Примечание

	1
	ТОО "АЗМК"
	Мосты, путепровод
	4 моста 1 путепровод
	Одобрен

	2
	ФАО "Сонг До Констаршн"
	Цементобетонное покрытие
	
	Одобрен


Вариации.

	№
	Название
	Финансовое воздействие
	Дата одобрения
	Примечание

	01
	Заявка на изменение Лот 4
	Увеличение на 707 140 120,44 тг. включая НДС
	Не одобрена
	Откорректирована согласно замечаний Заказчика. Находится на рассмотрении.

	02


	Заявка на изменение Лот 4
	Увеличение на 384 438 230,55 тг. включая НДС
	На рассмотрении КАД
	


