на 30.03.2016г.

СПРАВКА  

по реализации участка км 171,1 – км 214,3 а/д «Алматы - Хоргос»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией «СП «Todini /Impregilo -Казахдорстрой»», лот 4

Генеральный подрядчик – СП «Todini /Impregilo-Казахдорстрой» 
Контракт – EWRP-171,1-214,3-ICB(W)-001/2013
Стоимость контракта - 12 423 346 359 тенге
Контракт заключен – 30.07.2013 года                                                                                               
Сроки строительства – 18 / 10 / 2013 – 30 / 11 / 2016
Освоено в 2013-2015 году – 6 480 211 047,47 тенге   
План освоения на 2015 год – 5 943 135 311,53 тенге 
Инженер КНС – Sweroad/Gauff/QPEC
Автор проекта – ТОО «Каздорпроект»
1. Основные показатели проекта 
	Протяженность участка, км  
	43,3

	Водопропускные трубы, шт  
	28

	Мосты и скотопрогоны, шт  
	4

	Путепроводы, шт 
	1

	Транспортные развязки, шт  
	0

	Земляные работы, тыс.мз  
	3 069

	Подстилающий слой, км/тыс.м3 
	43,3 / 466

	Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 
	43,3 / 179

	Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3
	43,3 / 202


2. Анализ исполнения графика производства работ:
	№
	Описание работ
	Всего по контракту
	План на 2016 г.
	Факт на текущую дату с Начала 2016г.
	выполнения от годового плана/performa nce vs annual plan
	выполнения от контракта/performance vs contract

	
	
	до изм.
	после изм.
	
	
	остаток/remain
	%
	остаток/remain
	%

	1.
	Земляные работы (тыс.м3)
	3 069
	2 828,8
	202,21
	- 
	0
	0%
	202,21
	93%

	
	Укрепительный слой под насыпь
	
	
	
	-
	
	
	
	

	2.
	Подстилающий слой, км
	43,3
	8,75
	5,85
	2,9
	67%
	2,9
	94%

	3.
	Основания из ЩПЦС, км
	43,3
	23,56
	2,9
	20,66
	13%
	22,64
	52%

	4.
	Цементобетонное покрытие, км
	43,3
	38,35
	0
	38,35
	0%
	38,35
	10%

	5.
	Мосты и путепроводы, шт. 
	5
	-
	5 в работе
	
	
	
	67%

	6.
	Трубы, шт.
	28
	-
	28 выполнено
	0
	0%
	0
	100%



3. Заготовка материалов на 2016 год:
	№
	Описание материала
	Всего по контракту
	План на 2016 г.
	Факт на текущую дату с начала 2015г.
	%
	Поставщики

	1.
	Щебень, тыс.м3
	290,86
	299,79
	202,75
	68
	

	2.
	Песок, тыс.м3
	131,79
	43,11
	12,71
	30
	

	3.
	ПГС, тыс.м3
	544,82
	159,79
	18,89
	12
	

	4.
	Цемент, тыс.м3
	93,28
	78,22
	1,64
	2,1
	

	5.
	ЖБИ, тыс.м3
	6,20
	6,20
	3,85
	62
	


4. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	Потребность
на 2016 г.
	ИТОГО
по факту
	Генподрядчик

	
	
	
	
	ВСЕГО
	иностр.
	местный
	ВСЕГО
	Сунг До
	ТОО "Kerege Trans Service"
	ТОО "АЗМК"

	1
	ИТР, АУП
	                      17   
	               81 
	             48   
	13
	35
	             35
	5
	10
	18

	2
	Лаборатория и служба качества
	                        8   
	               15   
	             15   
	2
	13
	             -     
	0
	0
	0

	3
	Операторы и механизаторы
	                      50   
	               66   
	             22   
	0
	22
	             44 
	3
	14
	27

	4
	Геодезия
	                        3   
	               23 
	             15   
	0
	15
	               8   
	0
	6
	2

	5
	Водители самосвалов
	                      50   
	               45   
	             23   
	0
	23
	             22   
	0
	20
	2

	6
	Дорожные рабочие
	                      20   
	             174  
	             27   
	0
	27
	             147   
	15
	5
	127

	7
	Сварщики
	 
	               14  
	               7   
	0
	7
	             7   
	0
	1
	6

	8
	Прочие
	 
	               34   
	             26   
	0
	26
	             8   
	2
	2
	4

	 
	ИТОГО
	                    148   
	             452   
	           183   
	             15   
	           168   
	           269   
	                  25   
	             58   
	                  186   


5. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
техники
	Ед.
изм.
	Потребность
на 2016 г.
	ВСЕГО
по факту

	
	
	
	
	

	1
	Бульдозер 
	шт
	8
	3

	2
	Экскаватор
	шт
	7
	7

	3
	Погрузчик
	шт
	6
	15

	4
	Автогрейдер
	шт
	4
	5

	5
	Катки
	шт
	6
	12

	6
	Автосамосвалы
	шт
	50
	53

	7
	Поливомоечная машина
	шт
	4
	3

	8
	Бензовоз
	шт
	2
	2

	9
	Асфальтоукладчик
	шт
	2
	2

	10
	Бетоноукладчик
	шт
	1
	0

	11
	Фреза
	шт
	1
	0

	12
	Автокран
	шт
	4
	8

	13
	Автогудранатор
	шт
	1
	0

	14
	АБЗ
	шт
	1
	0

	15
	ЦБЗ
	шт
	1
	2

	16
	ДСУ
	шт
	1
	1

	17
	Цемсклад
	шт
	1
	0

	18
	Пескомойка
	шт
	1
	0

	19
	Дробилки вторичные
	шт
	1
	0

	20
	Бетоносмеситель
	шт
	1
	6

	21
	Миксер, Тралл
	шт
	8
	2

	22
	Сваебойная установка
	шт.
	1
	0

	23
	Буровая установка для
устройства буронабивных свай
	шт.
	2
	0

	
	
	
	
	

	ВСЕГО
	шт
	110
	121


6. Субподрядные организации:
	№


	Наименование 
субподрядной компании
	Вид работы
	Участок

от км – до км
 
	Примечание

	1
	ТОО "КерегеТранс Сервис"
	отсыпка земляного полотна и подстилающий слой
	
	Одобрен

	2
	ТОО "АЗМК"
	Мосты, путепровод
	4 моста 1 путепровод
	Одобрен

	3
	Сунг До
	Бетонное покрытие
	
	Одобрен


Проблемные вопросы:

	1.
	Увеличение стоимости строительства ДЭП не согласовано с Проектировщиком.

	2.
	Не решен вопрос по укреплению придорожной полосы на барханных участках

	3.
	Не решен вопрос с разгрузкой цемента для бетонного покрытия.

	
	


Вариации.

	№
	Название
	Финансовое воздействие
	Дата одобрения
	Примечание

	01
	Заявка на изменение Лот 4
	Увеличение на 707 140 120,44 тг. включая НДС
	Не одобрена
	Откорректирована согласно замечаний Заказчика. Находится на рассмотрении.


