на 2.09.2015г.

СПРАВКА  
по реализации участка км 214,3 – км 259,3 а/д «Алматы - Хоргос»
проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией «СП «Todini /Impregilo -Казахдорстрой»», лот 5 
Генеральный подрядчик – СП «Todini /Impregilo-Казахдорстрой» 
Контракт – EWRP-214.3-259.3-ICB(W)-001/2013
Стоимость контракта – 15 973 021 205 тенге 
Стоимость контракта – 15 956 834 042 тенге (с учетом изменений №1 и №2)
Контракт заключен – 30.07.2013 года                                                                                               
Сроки строительства – 22 / 10 / 2013 – 09 /.04 / 2016 
Освоено в 2014 году – 2 566 225 705 тенге   
План освоения на 2015 год – 4 902 970 000 тенге 

Инженер КНС – Sweroad/Gauff/QPEC
Автор проекта – ТОО «Казахстан жолдары»
1. Основные показатели проекта 
	Протяженность участка, км  
	45

	Водопропускные трубы, шт  
	48

	Мосты и скотопрогоны, шт  
	0

	Путепроводы, шт 
	0

	Транспортные развязки, шт  
	3

	Земляные работы, тыс.мз  
	6 728

	Подстилающий слой, км/тыс.м3 
	45 / 443,04

	Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 
	45 / 186,84

	Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3
	45 / 208,17


2. Анализ исполнения графика производства работ:
	№
	Описание работ
	Всего по контракту
	План на 2015 г.
	Факт на текущую дату с начала 2015 года
остаток/remain
	выполнения от годового плана/performa nce vs annual plan
	выполнения от контракта/performance vs contract

	
	
	до изм.
	после изм.
	
	
	остаток/remain
	%
	остаток/remain
	%

	1
	Земляные работы (тыс.м3)
	6 728
	4 382,27
	2 115,0
	1 363,70
	539,66
	74%
	622,27
	86%

	
	Укрепительный слой под насыпь
	
	
	
	211,64
	
	
	
	

	2
	Подстилающий  слой, км
	45,0
	40,0
	17,52
	22,48
	44%
	27,48
	39%

	3
	Основания из ЩПЦС, км
	45,0
	30,0
	14,08
	15,92
	47%
	30,92
	31%

	4
	Цементобетонное покрытие,км
	45,0
	24,0
	12,88
	11,12
	54%
	32,12
	29%

	5
	Мосты и путепроводы, шт 
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Трубы, шт
	58
	21
	46 выполнено

11 в работе
	10
	29%
	12
	76%

	
	Укрепительный слой под насыпь
	
	
	17.44
	
	
	
	


3. Заготовка материалов на 2015 год:
	№
	Описание материала
	Всего по контракту
	План на 2015 г.
	Факт на текущую дату с начала 2015г.
	%
	Поставщики

	1.
	Щебень, тыс.м3
	391,76
	210,93
	308,28
	146
	

	2.
	Песок, тыс.м3
	42,02
	26,11
	36,13
	138
	

	3.
	ПГС, тыс.м3
	538,14
	437,04
	298,69
	68
	

	4.
	Цемент, тыс.м3
	111,22
	64,57
	31,41
	49
	

	5.
	ЖБИ, тыс.м3
	4.61
	4.61
	4,53
	98
	


4. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	Потребность
на 2015 г.
	ИТОГО
по факту
	Генподрядчик
	Субподрядные организации

	
	
	
	
	ВСЕГО
	иностр.
	местный
	ВСЕГО

	1
	ИТР, АУП
	34
	34
	19
	14
	5
	15

	2
	Лаборатория и служба качества
	8
	8
	4
	2
	2
	4

	3
	Операторы и механизаторы
	71
	83
	-
	-
	-
	83

	4
	Геодезия
	4
	4
	-
	-
	-
	4

	5
	Водители самосвалов
	80
	62
	-
	-
	-
	62

	6
	Дорожные рабочие
	40
	33
	-
	-
	-
	33

	7
	Сварщики
	
	
	
	
	
	

	8
	Прочие
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ИТОГО
	237
	279
	23
	16
	7
	233


5. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
техники
	Ед.
изм.
	Потребность
на 2015 г.
	ВСЕГО
по факту
	Ген.Подрядчик -Тодини
	Всего по
субподр. организациям

	
	
	
	
	
	собств.
	аренда
	

	1
	Бульдозер
	шт
	8
	17
	0
	0
	17

	2
	Эксковатор
	шт
	8
	13
	0
	0
	13

	3
	Погрузчик
	шт
	9
	10
	0
	0
	10

	4
	Автогрейдер
	шт
	4
	9
	0
	0
	9

	5
	Катки 
	шт
	20
	12
	0
	0
	12

	6
	Автосамосвалы
	шт
	80
	62
	0
	0
	62

	7
	Поливомоечная машина
	шт
	10
	9
	0
	0
	9

	8
	Бензовоз
	шт
	6
	5
	0
	0
	5

	9
	Асфальтоукладчик
	шт
	4
	0
	0
	0
	0

	10
	Бетоноукладчик
	шт
	1
	1
	0
	0
	1

	11
	Фреза
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	12
	Автокран
	шт
	2
	4
	0
	0
	4

	13
	Автогудронатор
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	14
	АБЗ
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	15
	ЦБЗ
	шт
	1
	1
	0
	0
	1

	16
	ДСУ
	шт
	1
	1
	0
	0
	1

	17
	Цемсклад
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	18
	Пескомойка
	шт
	1
	1
	0
	0
	1

	19
	Трал (полуприцеп)
	шт
	0
	0
	0
	0
	0

	20
	Дробильная машина
	шт
	0
	0
	0
	0
	0

	21
	Бетоносмеситель 
	шт
	0
	0
	0
	0
	0

	22
	Прочая техника
	шт
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО
	шт
	159
	185
	0
	0
	185


6. Субподрядные организации:
	№


	Наименование 
субподрядной компании
	Вид работы
	Участок

от км – до км
 
	Примечание

	1
	ТОО  “Sine Midas Stroy”
	Полный комплекс работ
	км214.3- км 259,3
	Одобрен


Проблемные вопросы:

	1.
	Нет откорректированных чертежей по устройству коммуникаций ДЭУ.

	2.
	Нет решения  по строительству дороги на теплицу Агродос


Вариации.

	№
	Название
	Финансовое воздействие
	Дата одобрения
	Примечание

	01
	Заявка на изменение Лот 5
	Увеличение на 495 887 645,4 тг включая НДС
	Одобрена, без замечаний
Письмо №23-23-05/415 от 03.11.2014
	

	02
	Заявка на изменение Лот 5
	Уменьшение на 512 074 808,83 тг включая НДС
	Одобрена с замечаниями

Письмо №23-23-05/370 от 27.10.2014
	


