11.10.2016г.
СПРАВКА  
по реализации участка км 214,3 – км 259,3 а/д «Алматы - Хоргос»
проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области 
подрядной компанией «СП «Todini /Impregilo -Казахдорстрой»», лот 5 
Генеральный подрядчик – СП «Todini /Impregilo-Казахдорстрой» 
Контракт – EWRP-214.3-259.3-ICB(W)-001/2013
Стоимость контракта – 15 973 021 205 тенге 
Стоимость контракта – 15 956 834 042 тенге (с учетом изменений №1 и №2)
Контракт заключен – 30.07.2013 года                                                                                               
Сроки строительства – 22 / 10 / 2013 – 30 /11 / 2016 
Освоено в 2013-2015 гг. – 9 437 358 765 тенге   
План освоения на 2016 год – 8 211 162 639 тенге   
Инженер КНС – Sweroad/Gauff/QPEC
Автор проекта – ТОО «Казахстан жолдары»
1. Основные показатели проекта 
	Протяженность участка, км  
	45

	Водопропускные трубы, шт  
	48

	Мосты и скотопрогоны, шт  
	0

	Путепроводы, шт 
	0

	Транспортные развязки, шт  
	3

	Земляные работы, тыс.мз  
	6 728

	Подстилающий слой, км/тыс.м3 
	45 / 443,04

	Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 
	45 / 186,84

	Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3
	45 / 208,17


2. Анализ исполнения графика производства работ:
	№
	Описание работ
	Всего по Контр.
	Выпол.

До 2016г
	План 2016
	Факт выполн. ВСЕГО
	Выполнено в 2016
	Выполн. от плана
	Выполн. от Контр.

	
	
	
	
	
	
	
	Ост.
	%
	Ост.
	%

	1
	Земляные работы (тыс.м3) / 
	4 382,27  
	3 033,48  
	793,9
	3 794,61
	761,13
	24,42
	96,92%
	24,42
	96,92%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Усиление основания под насыпь ПГС
	
	554,89  
	
	563,24
	8,35
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Подстилающий слой, км
	44,00  
	31,81  
	12,19  
	44,00
	12,19
	0,00
	100,00%
	0,00
	100,00%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Основания из ЩПЦС, км
	43,70  
	21,22  
	22,48  
	43,70
	22,48
	0,00
	100,00%
	0,00
	100,00%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Цементобет. покрытие, км
	43,50  
	21,06
	22,44
	41,62
	20,56
	1,88
	91,62%
	1,88
	95,68%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Деформ.швы
	367,21  
	 
	127,68
	204,06
	204,06
	 
	 
	163,15
	55,57%

	6
	Укреп.обочин, км
	43,50  
	0,00
	43,50
	0,00
	0,00
	43,50
	0,00%
	43,50
	0,00%

	7
	Основ.раздел. полосы, км
	43,10  
	0,00
	43,10
	35,69
	35,69
	7,42
	82,80%
	7,42
	82,80%

	8
	Асфальт, раздел.полоса, км
	43,10  
	0,00
	43,10
	28,36
	28,36
	14,75
	65,79%
	14,75
	65,79%

	9
	Ограждение (ось), п.м.
	88,11  
	0,00
	88,11
	43,40
	43,40
	44,71
	49,25%
	44,71
	49,25%

	10
	Ограждение (обочина), п.м.
	73,64  
	0,00
	73,64
	0,00
	0,00
	73,64
	0,00%
	73,64
	0,00%

	11
	Разметка, п.м.
	43,10  
	0,00
	43,10
	0,00
	0,00
	43,10
	0,00%
	43,10
	0,00%

	12
	Лотки, п.м.
	20,45  
	0,00
	20,45
	0,00
	0,00
	20,45
	0,00%
	20,45
	0,00%

	13
	Трубы, шт/ 
	64,00  
	63
	1
	64,00
	0,00
	0,00
	100,00%
	0,00
	100,00%

	14
	Усиление основания под насыпь ПГС (трубы)
	 
	17,44  
	 
	17,44
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Геотекстиль, m2
	 
	961
	 
	960,60
	 
	 
	 
	 
	 


3. Заготовка материалов:
	Описание
	Потребность по Контр.
	План на 2016
	Актуально
	Примечание

	
	
	
	
	

	Щебень, тыс.м3
	398,32
	25,42
	21,23
	“JV SineMidasStroi”

	Песок, тыс.м3
	42,02
	3,85
	3,70
	

	ПГС, тыс.м3
	538,14
	220,13
	190,71
	“JV SineMidasStroi”

	Цемент, тыс.м3
	112,41
	57,48
	49,15
	

	ЖБИ, тыс.м3
	4,61
	0,08
	0,01
	LLP AZMK


4. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	Потребность
на 2016 г.
	ИТОГО
по факту
	Генподрядчик
	Субподрядные организации

	
	
	
	
	ВСЕГО
	иностр.
	местный
	ВСЕГО

	1
	ИТР, АУП
	37
	30
	17
	14
	3
	13

	2
	Лаборатория и служба качества
	8
	8
	4
	1
	3
	4

	3
	Операторы и механизаторы
	71
	27
	0
	0
	-
	27

	4
	Геодезия
	4
	4
	1
	0
	1
	3

	5
	Водители самосвалов
	80
	40
	0
	0
	-
	40

	6
	Дорожные рабочие
	40
	7
	0
	0
	-
	7

	7
	Сварщики
	
	
	0
	
	
	

	8
	Прочие
	-
	
	0
	-
	-
	

	
	ИТОГО
	240
	116
	22
	15
	7
	94


5. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
техники
	Ед.
изм.
	Потребность
на 2016 г.
	ВСЕГО
по факту
	Ген.Подрядчик -Тодини
	Всего по
субподр. организациям

	
	
	
	
	
	собств.
	аренда
	

	1
	Бульдозер
	шт
	8
	2
	0
	0
	2

	2
	Эксковатор
	шт
	8
	5
	0
	0
	5

	3
	Погрузчик
	шт
	9
	4
	0
	0
	4

	4
	Автогрейдер
	шт
	4
	         2
	0
	0
	2

	5
	Катки 
	шт
	20
	6
	0
	0
	6

	6
	Автосамосвалы
	шт
	80
	35
	0
	0
	35

	7
	Поливомоечная машина
	шт
	10
	5
	0
	0
	5

	8
	Бензовоз
	шт
	6
	1
	0
	0
	1

	9
	Асфальтоукладчик
	шт
	3
	5
	0
	0
	5

	10
	Бетоноукладчик
	шт
	1
	1
	0
	0
	1

	11
	Фреза
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	12
	Автокран
	шт
	2
	2
	0
	0
	2

	13
	Автогудронатор
	шт
	1
	1
	0
	0
	1

	14
	АБЗ
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	15
	ЦБЗ
	шт
	1
	1
	0
	0
	1

	16
	ДСУ
	шт
	1
	1
	0
	0
	1

	17
	Цемсклад
	шт
	1
	2
	0
	0
	2

	18
	Пескомойка
	шт
	1
	1
	0
	0
	1

	19
	Трал (полуприцеп)
	шт
	-
	0
	0
	0
	0

	20
	Дробильная машина
	шт
	-
	0
	0
	0
	0

	21
	Цементо-щебеночный смеситель
	шт
	1
	1
	0
	0
	1

	22
	Прочая техника
	шт
	-
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО
	шт
	159
	75
	0
	0
	76


6. Субподрядные организации:
	№


	Наименование 
субподрядной компании
	Вид работы
	Участок

от км – до км
 
	Примечание

	1
	ТОО  “Sine Midas Stroy”
	Полный комплекс работ
	км214.3- км 259,3
	Одобрен


Проблемные вопросы:

	1.
	Нет решения  по строительству дороги на теплицу Агродос


Вариации.

	№
	Название
	Финансовое воздействие
	Дата одобрения
	Примечание

	01
	Заявка на изменение Лот 5
	Увеличение на 495 887 645,4 тг включая НДС
	Одобрена, без замечаний
Письмо №23-23-05/415 от 03.11.2014
	Возврат


	02
	Заявка на изменение Лот 5
	Уменьшение на 512 074 808,83 тг включая НДС
	Одобрена с замечаниями

Письмо №23-23-05/370 от 27.10.2014
	Возврат

	03
	Заявка на изменение Лот 5
	Увеличение на 345 352 195.92 тг включая НДС
	На рассмотрении в КАД
	


