на 2.09.2015г.

СПРАВКА  
по реализации участка км 259,3 – км 304,4 а/д «Алматы - Хоргос»
проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией «СП «Todini /Impregilo -Казахдорстрой»», лот 6
Генеральный подрядчик – СП «Todini /Impregilo-Казахдорстрой» 
Контракт – EWRP-259.3-304.4-ICB(W)-001/2013
Стоимость контракта – 15 670,12 млн. тг.
Стоимость контракта (новая) – 15 946 601 999 тенге

Контракт заключен – 30.07.2013 года                                                                                               
Сроки строительства – 22 / 10 / 2013 – 09 /.04 / 2016 
Освоено в 2014 году – 4 710 841 617 тенге   
План освоения на 2015 год – 5 823 500 000 тенге 

Инженер КНС – Sweroad/Gauff/QPEC
Автор проекта – ТОО «Казахстан жолдары»
1. Основные показатели проекта 
	Протяженность участка, км  
	45

	Водопропускные трубы, шт  
	52

	Мосты и скотопрогоны, шт  
	0

	Путепроводы, шт 
	0

	Транспортные развязки, шт  
	2

	Земляные работы, тыс.мз  
	7 238

	Подстилающий слой, км/тыс.м3 
	45 / 458

	Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 
	45 / 197

	Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3
	45 / 219


2. Анализ исполнения графика производства работ:
	№
	Описание работ
	Всего по контракту
	План на 2015 г.
	Факт на текущую дату с начала 2015 года
	выполнения от годового плана/performa nce vs annual plan
	выполнения от контракта/performance vs contract

	
	
	до изм.
	после изм.
	
	
	остаток/remain
	%
	остаток/remain
	%

	1.
	Земляные работы (тыс.м3)
	7 238
	5 066,8
	1 271,1
	1 173,8
	28,34
	102%
	19,36
	100%

	
	Укрепительный слой под насыпь
	
	
	
	125,6
	
	
	
	

	2.
	Подстилающий  слой, км
	45,0
	29,55
	18,37
	11,18
	62%
	12,42
	72%

	3.
	Основания из ЩПЦС, км
	45,0
	33,06
	20,49
	12,57
	62%
	14,57
	68%

	4.
	Цементобетонное покрытие,км
	45,0
	36,77
	26,96
	9,81
	73%
	14,79
	67%

	5.
	Мосты и путепроводы, шт 
	0
	0
	-
	
	
	
	

	6.
	Трубы, шт
	53
	14
	53 выполнено
	
	79%
	
	100%

	
	Укрепительный слой под насыпь (трубы)
	
	
	18.50
	
	
	
	


3. Заготовка материалов на 2015 год:
	№
	Описание материала
	Всего по контракту
	План на 2015 г.
	Факт на текущую дату с начала 2015г.
	%
	Поставщики

	1.
	Щебень, тыс.м3
	358,38
	286,95
	340,49
	119
	

	2.
	Песок, тыс.м3
	38,97
	36,09
	38,61
	107
	

	3.
	ПГС, тыс.м3
	489,93
	449,61
	469,80
	105
	

	4.
	Цемент, тыс.м3
	102,88
	92,03
	71,58
	78
	

	5.
	ЖБИ, тыс.м3
	3.91
	3.91
	3,90
	99
	


4. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	Потребность
на 2015 г.
	ИТОГО
по факту
	Генподрядчик

	
	
	
	
	ВСЕГО
	иностр.
	местный

	1
	ИТР, АУП
	34
	33
	33
	13
	20

	2
	Лаборатория и служба качества
	8
	16
	16
	1
	15

	3
	Операторы и механизаторы
	72
	29
	29
	-
	29

	4
	Геодезия
	4
	15
	15
	1
	14

	5
	Водители самосвалов
	80
	60
	60
	-
	60

	6
	Дорожные рабочие
	40
	10
	10
	-
	10

	7
	Сварщики
	
	
	
	
	

	8
	Водители легковых авто
	-
	4
	4
	-
	4

	
	ИТОГО
	238
	167
	167
	15
	152


5. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
техники
	Ед.
изм.
	Потребность
на 2015 г.
	ВСЕГО
по факту
	Ген.Подрядчик -Тодини
	Всего по
субподр. организациям

	
	
	
	
	
	собств.
	аренда
	

	1
	Бульдозер
	шт
	8
	15
	0
	0
	15

	2
	Эксковатор
	шт
	8
	16
	0
	0
	16

	3
	Погрузчик
	шт
	9
	30
	0
	0
	30

	4
	Автогрейдер
	шт
	4
	8
	0
	0
	8

	5
	Катки
	шт
	20
	15
	0
	0
	15

	6
	Автосамосвалы
	шт
	80
	60
	0
	0
	60

	7
	Поливомоечная машина
	шт
	10
	10
	0
	0
	10

	8
	Бензовоз
	шт
	6
	0
	0
	0
	0

	9
	Асфальтоукладчик
	шт
	4
	3
	0
	0
	3

	10
	Бетоноукладчик
	шт
	1
	1
	0
	0
	1

	11
	Фреза
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	12
	Автокран
	шт
	2
	6
	0
	0
	6

	13
	Автогудронатор
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	14
	АБЗ
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	15
	ЦБЗ
	шт
	1
	1
	0
	0
	1

	16
	ДСУ
	шт
	1
	1
	0
	0
	1

	17
	Цемсклад
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	18
	Пескомойка
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	19
	Трал (полуприцеп)
	шт
	0
	0
	0
	0
	0

	20
	Дробильная машина
	шт
	0
	0
	0
	0
	0

	21
	Бетоносмеситель
	шт
	0
	0
	0
	0
	0

	22
	Прочая техника
	шт
	0
	9
	0
	0
	9

	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО
	шт
	159
	127
	0
	0
	127


6. Субподрядные организации:
	№


	Наименование 
субподрядной компании
	Вид работы
	Участок

от км – до км
 
	Примечание

	1
	ТОО  “Sine Midas Stroi”
	Полный комплекс работ
	Км259,3- км 304,4
	Одобрен


Проблемные вопросы:
	1.
	Нет доступа на участок последнего км (участок стыковки). 
Неясно местоположение таможенного поста, неопределенны координаты. Также с ПК887+65 по ПК899+64  нейтральная полоса (зона влияния КНР), невозможен доступ к данному участку. При определении местоположения таможенного поста просим учесть расположение мостов через Хоргос на ПК873+96 и через КСП на ПК888+10

	2.
	Не пересогласован контейнер для видеонаблюдения в приграничной зоне.


Вариации.

	№
	Название
	Финансовое воздействие
	Дата одобрения
	Примечание

	01
	Заявка на изменение Лот 6
	Увеличение на 529 871 101,21 тг включая НДС
	Одобрена без замечаний

Письмо №23-23-05/416 от 03.11.2014
	

	02
	Заявка на изменение Лот 6
	Увеличение на 365 901 682,29 тг включая НДС
	Одобрена с замечаниями

Письмо №23-23-05/506 от 12.11.2014
	

	03
	Заявка на изменение Лот 6
	Уменьшение на 619 290 836,0 тг включая НДС
	Одобрена с замечаниями

Письмо №23-23-05/367 от 27.10.2014
	


