На 04.08.2016г.

СПРАВКА  
по реализации участка км 259,3 – км 304,4 а/д «Алматы - Хоргос»
проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией «СП «Todini /Impregilo -Казахдорстрой»», лот 6
Генеральный подрядчик – СП «Todini /Impregilo-Казахдорстрой» 
Контракт – EWRP-259.3-304.4-ICB(W)-001/2013
Стоимость контракта – 15 670 120 051 тенге
Стоимость контракта (новая) – 15 946 601 989 тенге

Контракт заключен – 30.07.2013 года                                                                                               
Сроки строительства – 22 / 10 / 2013 – 30 / 11 / 2016 
Освоено в 2013-2015 гг. – 11 467 407 075,36 тенге   
План освоения на 2016 год – 4 202 712 975,64 тенге   
Инженер КНС – Sweroad/Gauff/QPEC
Автор проекта – ТОО «Казахстан жолдары»
1. Основные показатели проекта 
	Протяженность участка, км  
	45

	Водопропускные трубы, шт  
	52

	Мосты и скотопрогоны, шт  
	0

	Путепроводы, шт 
	0

	Транспортные развязки, шт  
	2

	Земляные работы, тыс.мз  
	7 238

	Подстилающий слой, км/тыс.м3 
	45 / 458

	Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 
	45 / 197

	Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3
	45 / 219


2. Анализ исполнения графика производства работ:
	№
	Описание работ
	Всего по контракту
	Всего выполнено
	План на 2016 г.
	Факт на текущую дату с начала 2016 года
	выполнения от годового плана/performa nce vs annual plan
	выполнения от контракта/performance vs contract

	
	
	до изм.
	после изм.
	
	
	
	остаток/remain
	%
	остаток/remain
	%

	1.
	Земляные работы (тыс.м3)
	7 238
	5 066,8
	5253,6
	79,8
	207,4
	-139,1
	 274%
	-139,1
	102%

	
	Укрепительный слой под насыпь
	
	
	
	
	11,5
	
	
	
	

	2.
	Подстилающий  слой, км
	45,0
	43,7
	2,66
	1,46
	1,20
	55,0%
	1,20
	97%

	3.
	Основания из ЩПЦС, км
	45,0
	41,74
	6,96
	3,70
	3,26
	53,0%
	4,23
	93%

	4.
	Цементобетонное покрытие,км
	45,0
	40,87
	7,31
	3,18
	4,13
	43%
	4,13
	91%

	5.
	Мосты и путепроводы, шт 
	0
	-
	
	-
	
	
	
	

	6.
	Трубы, шт
	58
	58
	
	58 выполнено
	0,0
	100%
	0,0
	100%

	
	Укрепительный слой под насыпь (трубы)
	
	
	
	0,0
	
	
	
	


3. Заготовка материалов:
	№
	Описание материала
	Всего по контракту
	План на 2016 г.
	Факт на текущую дату 
всего
	%
	Поставщики

	1.
	Щебень, тыс.м3
	358,38
	17,89
	0
	
	

	2.
	Песок, тыс.м3
	38,97
	0,36
	0
	
	

	3.
	ПГС, тыс.м3
	489,93
	20,13
	21,05
	  105,0
	

	4.
	Цемент, тыс.м3
	102,88
	19,81
	8,43
	42,5
	

	5.
	ЖБИ, тыс.м3
	3.91
	-
	-
	
	


1. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	Потребность
на 2016 г.
	ИТОГО
по факту
	Генподрядчик
	Субподрядные организации

	
	
	
	
	ВСЕГО
	иностр.
	местный
	ВСЕГО

	1
	ИТР, АУП
	37
	29
	17
	12
	5
	6

	2
	Лаборатория и служба качества
	8
	8
	4
	1
	3
	4

	3
	Операторы и механизаторы
	72
	       38
	0
	0
	-
	38

	4
	Геодезия
	4
	4
	0
	0
	-
	4

	5
	Водители самосвалов
	80
	30
	0
	0
	-
	30

	6
	Дорожные рабочие
	40
	35
	0
	0
	-
	35

	7
	Сварщики
	
	
	0
	
	
	

	8
	Прочие
	-
	
	0
	-
	-
	

	
	ИТОГО
	241
	144
	21
	13
	8
	123


2. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
техники
	Ед.
изм.
	Потребность
на 2016 г.
	ВСЕГО
по факту
	Ген.Подрядчик -Тодини
	Всего по
субподр. организациям

	
	
	
	
	
	собств.
	аренда
	

	1
	Бульдозер
	шт
	8
	1
	0
	0
	1

	2
	Эксковатор
	шт
	8
	4
	0
	0
	4

	3
	Погрузчик
	шт
	9
	3
	0
	0
	3

	4
	Автогрейдер
	шт
	4
	3
	0
	0
	3

	5
	Катки
	шт
	16
	5
	0
	0
	5

	6
	Автосамосвалы
	шт
	80
	30
	0
	0
	30

	7
	Поливомоечная машина
	шт
	10
	4
	0
	0
	4

	8
	Бензовоз
	шт
	6
	1
	0
	0
	1

	9
	Асфальтоукладчик
	шт
	4
	1
	0
	0
	1

	10
	Бетоноукладчик
	шт
	1
	1
	0
	0
	1

	11
	Фреза
	шт
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Автокран
	шт
	2
	1
	0
	0
	1

	13
	Автогудронатор
	шт
	1
	1
	0
	0
	1

	14
	АБЗ
	шт
	1
	1
	0
	0
	1

	15
	ЦБЗ
	шт
	1
	2
	0
	0
	2

	16
	ДСУ
	шт
	1
	1
	0
	0
	1

	17
	Цемсклад
	шт
	1
	3
	0
	0
	3

	18
	Пескомойка
	шт
	1
	1
	0
	0
	1

	19
	Трал (полуприцеп)
	шт
	-
	0
	0
	0
	0

	20
	Дробильная машина
	шт
	-
	0
	0
	0
	0

	21
	Цементо-щебеночный смеситель
	шт
	1
	1
	0
	0
	1

	22
	Прочая техника
	шт
	-
	
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО
	шт
	155
	64
	0
	0
	64


3. Субподрядные организации:
	№


	Наименование 
субподрядной компании
	Вид работы
	Участок

от км – до км
 
	Примечание

	1
	ТОО  “Sine Midas Stroi”
	Полный комплекс работ
	Км259,3- км 304,4
	Одобрен


Проблемные вопросы:

	1.
2.
	Не открыт проезд через мост на ПК852+00

Нет решения по строительному участку в приграничной зоне


Вариации.

	№
	Название
	Финансовое воздействие
	Дата одобрения
	Примечание

	01
	Заявка на изменение Лот 6
	Увеличение на 529 871 101,21 тг включая НДС
	Одобрена без замечаний

Письмо №23-23-05/416 от 03.11.2014
	Возврат

	02
	Заявка на изменение Лот 6
	Увеличение на 365 901 682,29 тг включая НДС
	Одобрена с замечаниями

Письмо №23-23-05/506 от 12.11.2014
	Возврат

	03
	Заявка на изменение Лот 6
	Уменьшение на 619 290 836,0 тг включая НДС
	Одобрена с замечаниями

Письмо №23-23-05/367 от 27.10.2014
	Возврат


