11.10.2016г.

СПРАВКА  
по реализации участка км 259,3 – км 304,4 а/д «Алматы - Хоргос»
проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией «СП «Todini /Impregilo -Казахдорстрой»», лот 6
Генеральный подрядчик – СП «Todini /Impregilo-Казахдорстрой» 
Контракт – EWRP-259.3-304.4-ICB(W)-001/2013
Стоимость контракта – 15 670 120 051 тенге
Стоимость контракта (новая) – 15 946 601 989 тенге

Контракт заключен – 30.07.2013 года                                                                                               
Сроки строительства – 22 / 10 / 2013 – 30 / 11 / 2016 
Освоено в 2013-2015 гг. – 10 844 589 288 тенге   
План освоения на 2016 год – 6 870 000 000 тенге   
Инженер КНС – Sweroad/Gauff/QPEC
Автор проекта – ТОО «Казахстан жолдары»
1. Основные показатели проекта 
	Протяженность участка, км  
	45

	Водопропускные трубы, шт  
	52

	Мосты и скотопрогоны, шт  
	0

	Путепроводы, шт 
	0

	Транспортные развязки, шт  
	2

	Земляные работы, тыс.мз  
	7 238

	Подстилающий слой, км/тыс.м3 
	45 / 458

	Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 
	45 / 197

	Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3
	45 / 219


2. Анализ исполнения графика производства работ:
	№
	Описание работ
	Всего по Контр.
	Выпол.

До 2016г
	План 2016
	Факт выполн. ВСЕГО
	Выполнено в 2016
	Выполн. от плана
	Выполн. от Контр.

	
	
	
	
	
	
	
	Ост.
	%
	Ост.
	%

	1
	Земляные работы (тыс.м3) / 
	5 333,4  
	4 808,7  
	79,79  
	4 797,19
	46,85
	21,44
	73,13%
	21,44
	98,50%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Усиление основания под насыпь ПГС
	
	444,91  
	
	456,41
	11,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Подстилающий слой, км
	44,00  
	41,68  
	2,32  
	43,30
	1,62
	0,70
	69,83%
	0,70
	98,41%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Основания из ЩПЦС, км
	43,38  
	36,18  
	6,96  
	42,29
	6,11
	0,85
	87,79%
	1,09
	97,49%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Цементобет. покрытие, км
	42,92  
	35,61
	7,31
	41,64
	6,03
	1,28
	82,49%
	1,28
	97,02%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Деформ.швы
	362,30  
	 
	20,81
	155,20
	155,20
	 
	 
	207,10
	42,84%

	6
	Укреп.обочин, км
	42,92  
	0,00
	42,92
	12,30
	12,30
	30,62
	28,66%
	30,62
	28,66%

	7
	Основ.раздел. полосы, км
	43,50  
	0,00
	43,50
	43,50
	43,50
	0,00
	100%
	0,00
	100%

	8
	Асфальт, раздел.полоса, км
	43,50  
	0,00
	43,50
	43,50
	43,50
	0,00
	100%
	0,00
	100%

	9
	Ограждение (ось), п.м.
	89,00  
	0,00
	89,00
	57,35
	57,35
	31,65
	64,44%
	31,65
	64,44%

	10
	Ограждение (обочина), п.м.
	73,69  
	0,00
	73,69
	1,02
	1,02
	72,67
	1,38%
	72,67
	1,38%

	11
	Разметка, п.м.
	43,50  
	0,00
	43,50
	0,00
	0,00
	43,50
	0,00%
	43,50
	0,00%

	12
	Лотки, п.м.
	27,41  
	0,00
	27,41
	13,40
	13,40
	14,01
	48,90%
	14,01
	48,90%

	13
	Трубы, шт/ 
	58,00  
	55
	3
	58,00
	2,00
	0,00
	100%
	0,00
	100%

	14
	Усиление основания под насыпь ПГС (трубы)
	 
	19
	 
	18,50
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Геотекстиль, m2
	 
	557
	 
	567,13
	9,86
	 
	 
	 
	 


3. Заготовка материалов:
	Описание
	Потребность по Контр.
	План на 2016
	Актуально
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Щебень, тыс.м3/ 
	357,69
	17,89
	8,89
	 “JV SineMidasStroi”

	Песок, тыс.м3/ 
	38,97
	0,36
	0,20
	 

	ПГС, тыс.м3/ 
	493,55
	20,13
	20,13
	 “JV SineMidasStroi”

	Цемент, тыс.м3/ 
	102,88
	19,81
	13,18
	 

	ЖБИ, тыс.м3/ 
	3,91
	0,02
	0,00
	LLP AZMK


1. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	Потребность
на 2016 г.
	ИТОГО
по факту
	Генподрядчик
	Субподрядные организации

	
	
	
	
	ВСЕГО
	иностр.
	местный
	ВСЕГО

	1
	ИТР, АУП
	37
	26
	17
	12
	5
	9

	2
	Лаборатория и служба качества
	8
	6
	3
	1
	2
	3

	3
	Операторы и механизаторы
	72
	13
	0
	0
	-
	13

	4
	Геодезия
	4
	3
	0
	0
	-
	3

	5
	Водители самосвалов
	80
	21
	0
	0
	-
	21

	6
	Дорожные рабочие
	40
	17
	0
	0
	-
	17

	7
	Сварщики
	
	
	0
	
	
	

	8
	Прочие
	-
	
	0
	-
	-
	

	
	ИТОГО
	241
	86
	20
	13
	7
	66


2. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
техники
	Ед.
изм.
	Потребность
на 2016 г.
	ВСЕГО
по факту
	Ген.Подрядчик -Тодини
	Всего по
субподр. организациям

	
	
	
	
	
	собств.
	аренда
	

	1
	Бульдозер
	шт
	8
	1
	0
	0
	1

	2
	Эксковатор
	шт
	8
	3
	0
	0
	3

	3
	Погрузчик
	шт
	9
	2
	0
	0
	2

	4
	Автогрейдер
	шт
	4
	1
	0
	0
	1

	5
	Катки
	шт
	16
	4
	0
	0
	4

	6
	Автосамосвалы
	шт
	80
	21
	0
	0
	21

	7
	Поливомоечная машина
	шт
	10
	3
	0
	0
	3

	8
	Бензовоз
	шт
	6
	1
	0
	0
	1

	9
	Асфальтоукладчик
	шт
	4
	0
	0
	0
	0

	10
	Бетоноукладчик
	шт
	1
	1
	0
	0
	1

	11
	Фреза
	шт
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Миксер
	шт
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	Автогудронатор
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	14
	АБЗ
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	15
	ЦБЗ
	шт
	1
	1
	0
	0
	1

	16
	ДСУ
	шт
	1
	1
	0
	0
	1

	17
	Цемсклад
	шт
	1
	1
	0
	0
	1

	18
	Пескомойка
	шт
	1
	1
	0
	0
	1

	19
	Трал (полуприцеп)
	шт
	-
	0
	0
	0
	0

	20
	Дробильная машина
	шт
	-
	0
	0
	0
	0

	21
	Цементо-щебеночный смеситель
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	22
	Прочая техника
	шт
	-
	
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО
	шт
	159
	41
	0
	0
	41


3. Субподрядные организации:
	№


	Наименование 
субподрядной компании
	Вид работы
	Участок

от км – до км
 
	Примечание

	1
	ТОО  “Sine Midas Stroi”
	Полный комплекс работ
	Км259,3- км 304,4
	Одобрен


Проблемные вопросы:

	1.
	Нет решения по строительному участку в приграничной зоне


Вариации.

	№
	Название
	Финансовое воздействие
	Дата одобрения
	Примечание

	01
	Заявка на изменение Лот 6
	Увеличение на 529 871 101,21 тг включая НДС
	Одобрена без замечаний

Письмо №23-23-05/416 от 03.11.2014
	Возврат

	02
	Заявка на изменение Лот 6
	Увеличение на 365 901 682,29 тг включая НДС
	Одобрена с замечаниями

Письмо №23-23-05/506 от 12.11.2014
	Возврат

	03
	Заявка на изменение Лот 6
	Уменьшение на 619 290 836,0 тг включая НДС
	Одобрена с замечаниями

Письмо №23-23-05/367 от 27.10.2014
	Возврат

	04
	Заявка на изменение Лот 6
	Увеличение на 853 280 189,89 тг включая НДС
	На рассмотрении КАД
	


