на 30.03.2016г.

СПРАВКА  
по реализации участка км 259,3 – км 304,4 а/д «Алматы - Хоргос»
проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией «СП «Todini /Impregilo -Казахдорстрой»», лот 6
Генеральный подрядчик – СП «Todini /Impregilo-Казахдорстрой» 
Контракт – EWRP-259.3-304.4-ICB(W)-001/2013
Стоимость контракта – 15 670,12 млн. тг.
Стоимость контракта (новая) – 15 946 601 999 тенге

Контракт заключен – 30.07.2013 года                                                                                               
Сроки строительства – 22 / 10 / 2013 – 30 /.11 / 2016 
Освоено в 2013-2015 гг. – 10 844 589 288,67 тенге   
План освоения на 2016 год – 5 102 012 710,33 тенге 

Инженер КНС – Sweroad/Gauff/QPEC
Автор проекта – ТОО «Казахстан жолдары»
1. Основные показатели проекта 
	Протяженность участка, км  
	45

	Водопропускные трубы, шт  
	52

	Мосты и скотопрогоны, шт  
	0

	Путепроводы, шт 
	0

	Транспортные развязки, шт  
	2

	Земляные работы, тыс.мз  
	7 238

	Подстилающий слой, км/тыс.м3 
	45 / 458

	Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 
	45 / 197

	Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3
	45 / 219


2. Анализ исполнения графика производства работ:
	№
	Описание работ
	Всего по контракту
	План на 2016 г.
	Факт на текущую дату с начала 2016 года
	выполнения от годового плана/performa nce vs annual plan
	выполнения от контракта/performance vs contract

	
	
	до изм.
	после изм.
	
	
	остаток/remain
	%
	остаток/remain
	%

	1.
	Земляные работы (тыс.м3)
	7 238
	5 066,8
	524,7
	186,1
	327,1
	62%
	197,6
	96%

	
	Укрепительный слой под насыпь
	
	
	
	11,5
	
	
	
	

	2.
	Подстилающий  слой, км
	45,0
	4,32
	0,05
	4,27
	1,2%
	4,27
	90%

	3.
	Основания из ЩПЦС, км
	45,0
	8,82
	0,78
	8,04
	9%
	8,04
	82%

	4.
	Цементобетонное покрытие,км
	45,0
	9,39
	0
	9,39
	0%
	9,39
	79%

	5.
	Мосты и путепроводы, шт 
	0
	0
	-
	
	
	
	

	6.
	Трубы, шт
	58
	-
	58 выполнено
	
	100%
	
	100%

	
	Укрепительный слой под насыпь (трубы)
	
	
	0
	
	
	
	


3. Заготовка материалов на 2016 год:
	№
	Описание материала
	Всего по контракту
	План на 2016 г.
	Факт на текущую дату с начала 2016г.
	%
	Поставщики

	1.
	Щебень, тыс.м3
	358,38
	17,89
	0
	0
	

	2.
	Песок, тыс.м3
	38,97
	0,36
	0
	0
	

	3.
	ПГС, тыс.м3
	489,93
	20,13
	0
	0
	

	4.
	Цемент, тыс.м3
	102,88
	19,81
	0,56
	3,0
	

	5.
	ЖБИ, тыс.м3
	3.91
	0
	0
	0
	


4. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	Потребность
на 2016 г.
	ИТОГО
по факту
	Генподрядчик

	
	
	
	
	ВСЕГО
	иностр.
	местный

	1
	ИТР, АУП
	34
	33
	33
	13
	20

	2
	Лаборатория и служба качества
	8
	16
	16
	1
	15

	3
	Операторы и механизаторы
	72
	29
	29
	-
	29

	4
	Геодезия
	4
	15
	15
	1
	14

	5
	Водители самосвалов
	80
	60
	60
	-
	60

	6
	Дорожные рабочие
	40
	10
	10
	-
	10

	7
	Сварщики
	
	
	
	
	

	8
	Водители легковых авто
	-
	4
	4
	-
	4

	
	ИТОГО
	238
	167
	167
	15
	152


5. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
техники
	Ед.
изм.
	Потребность
на 2016 г.
	ВСЕГО
по факту
	Ген.Подрядчик -Тодини
	Всего по
субподр. организациям

	
	
	
	
	
	собств.
	аренда
	

	1
	Бульдозер
	шт
	8
	15
	0
	0
	15

	2
	Эксковатор
	шт
	8
	16
	0
	0
	16

	3
	Погрузчик
	шт
	9
	30
	0
	0
	30

	4
	Автогрейдер
	шт
	4
	8
	0
	0
	8

	5
	Катки
	шт
	20
	15
	0
	0
	15

	6
	Автосамосвалы
	шт
	80
	60
	0
	0
	60

	7
	Поливомоечная машина
	шт
	10
	10
	0
	0
	10

	8
	Бензовоз
	шт
	6
	0
	0
	0
	0

	9
	Асфальтоукладчик
	шт
	4
	3
	0
	0
	3

	10
	Бетоноукладчик
	шт
	1
	1
	0
	0
	1

	11
	Фреза
	шт
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Автокран
	шт
	2
	6
	0
	0
	6

	13
	Автогудронатор
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	14
	АБЗ
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	15
	ЦБЗ
	шт
	1
	1
	0
	0
	1

	16
	ДСУ
	шт
	1
	1
	0
	0
	1

	17
	Цемсклад
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	18
	Пескомойка
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	19
	Трал (полуприцеп)
	шт
	0
	0
	0
	0
	0

	20
	Дробильная машина
	шт
	0
	0
	0
	0
	0

	21
	Бетоносмеситель
	шт
	0
	0
	0
	0
	0

	22
	Прочая техника
	шт
	0
	9
	0
	0
	9

	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО
	шт
	158
	127
	0
	0
	127


6. Субподрядные организации:
	№


	Наименование 
субподрядной компании
	Вид работы
	Участок

от км – до км
 
	Примечание

	1
	ТОО  “Sine Midas Stroi”
	Полный комплекс работ
	Км259,3- км 304,4
	Одобрен


Проблемные вопросы:
	1.
	Нет доступа на участок последнего км (участок стыковки). 
Неясно местоположение таможенного поста, неопределенны координаты. Также с ПК887+65 по ПК899+64  нейтральная полоса (зона влияния КНР), невозможен доступ к данному участку. При определении местоположения таможенного поста просим учесть расположение мостов через Хоргос на ПК873+96 и через КСП на ПК888+10


Вариации.

	№
	Название
	Финансовое воздействие
	Дата одобрения
	Примечание

	01
	Заявка на изменение Лот 6
	Увеличение на 529 871 101,21 тг включая НДС
	Одобрена без замечаний

Письмо №23-23-05/416 от 03.11.2014
	

	02
	Заявка на изменение Лот 6
	Увеличение на 365 901 682,29 тг включая НДС
	Одобрена с замечаниями

Письмо №23-23-05/506 от 12.11.2014
	

	03
	Заявка на изменение Лот 6
	Уменьшение на 619 290 836,0 тг включая НДС
	Одобрена с замечаниями

Письмо №23-23-05/367 от 27.10.2014
	


