Информация
По проекту реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западная Европа – Западный Китай» по проекту реализации участка «Обход перевала Кордай» км 162-260 а/д Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез в Жамбылской области компанией АО«Дженгиз Иншаат» протяженность 80,11 км
Генеральный подрядчик  –  АО«Дженгиз Иншаат»
Инженер – «SNC Lavalin» совместно с  «КазДорПроект»
Контракт – 007ADB/CW2 
Стоимость контракта – 18.290.797.377,17  тенге;

Откорректированная стоимость с учетом ЗИ- 18.845.966.963,40 тенге;

Дата начала работ – 18 ноября 2011 г.;

Срок строительства – 25 месяцев;

Протяженность участка – 80,11 км.
Основные показатели проекта:

	Протяженность участка
	80,11

	Трубы 
	94 шт.

	Путепроводы 
	12 шт.

	Земляные работы
	6 201 420 м3

	Подстилающий слой
	80,11 км

	Щебеночное основание
	10,50 км

	Щебеночное основание, укрепленное цементом
	69,61 км

	Асфальтобетонное покрытие
	10,50 км

	Цементобетонное покрытие 
	69,61 км


Анализ исполнения графика производства работ на 16.07.2014
	Описание работ
	Ед.

изм
	Всего по контракту
	Выпол 2012-2013гг.
	План на 2014год
	Выпол 2014 году
	Всего выполнено 
	% выполнения
	Остаток



	Цементобетонное покрытие Н-25 см
	км
	69.61
	60.03
	9.58
	9.47
	69.41
	99.84
	0.2

	Верхний слой а/б ЩМА Н-5 см
	км
	10.5
	0
	10.5
	0.25
	0.25
	0.04
	10.07

	Нижний слой к/з а/б, Н-10 см
	км
	10.5
	5.25
	5.25
	4.82
	10.07
	96.76
	0.43

	Высокопористый а/б, Н-12 см
	км
	10.5
	5.67
	4.83
	4.49
	10.16
	95.9
	0.34

	Основание из ЩПС, обр. цементом 
	км
	69.61
	67.52
	2.09
	2.09
	69.61
	100
	0

	Подстилающий 
слой
	км
	80.11
	79.24
	0.87
	0.87
	80.11
	100
	0

	Основание из ЩПГС
	км
	10.5
	9.02
	1.48
	1.28
	10.3
	98.09
	0.2

	Земляное полотно 
	м3
	6.201.420
	6.103.360
	98.060
	98.060
	6.201.420
	100
	0


Заготовка материалов

	Наименование материала
	Ед.изм. 
	План
	Заготовлено
	%

	Щебень
	тыс. м3
	443,84
	443,23
	99,8

	ПГС
	тыс. м3
	955,8
	955,8
	100

	Битум
	тыс.тонн
	3,04
	3,04
	100

	Цемент
	тыс.тонн
	118,52
	108,6
	91,6

	Песок
	тыс.тонн
	89,07
	88,91
	99,82


График мобилизации техники на 2014 г. Обход перевала Кордай

	№ пп
	Наименование техники
	Ед.изм.
	Потребность на 2014 г.
	Наличие в базе

	1
	Бульдозер
	шт
	7
	11

	2
	Экскaватор
	шт
	11
	14

	3
	Погрузчик
	шт
	8
	18

	4
	Автогрейдер
	шт
	5
	7

	5
	Фреза
	шт
	0
	0

	6
	Каток
	шт
	10
	19

	7
	Асфальтоукладчик
	шт
	2
	3

	8
	Бетоноукладчик
	шт
	2
	4

	9
	Автосамосвалы
	шт
	90
	76

	10
	Автогудронатор
	шт
	1
	2

	11
	Поливомоечная машина
	шт
	10
	12

	12
	Кран
	шт
	2
	5

	13
	Прочая техника
	шт
	20
	20

	14
	АБЗ
	шт
	1
	1

	15
	ЦБЗ
	шт
	1
	1

	16
	ДРСУ, РБЗ, ПДСУ и т.д.
	шт
	1
	1

	17
	Легковой транспорт
	шт
	10
	16

	18
	Грунтосмес. установка
	шт
	1
	1

	19
	Цемсклад
	шт
	3
	8

	20
	Пескомойка
	шт
	1
	1


                                                                      Ход работ:

Земляные работы: Закончены.
ПГС: Полностью заготовлено.
Подстилающий слой: Полностью заготовлено
Основание из ЩПС обр. цементом: Полностью завершено

Цементобетонное покрытие: Устройство цементобетонного покрытия по основной дороге завершено на 99%, из планируемых на 2014 год 9,58 км завершено 9,47км. Ведутся работы по устройству цементобетонного покрытия на съездах транспортных развязок.
Асфальтобетонное покрытие: Асфальтобетонное покрытие устраивается из верхнего слоя износа ЩМА-20 и нижнего слоя крупнозернистого асфальтобетона из марки битума БНД 60/90 на основной дороге и мостах. На данный момент выполнено 250 метров основания ЩМА-20 на пробном участке.
Барьерное ограждение: Устройство барьерных ограждений производится на съездах транспортных развязок и по основной дороге.
Работы по устройству дорожных знаков: Фундаменты, бермы и дорожные знаки устанавливаются согласно рабочей документации.
Освещение: На данный момент производятся следующие виды работ: монтаж кабеля АВПЩб-0,4 kW и монтаж сигнальной ленты на съездах Л3 и Л4 транспортной развязки ПК 783+65. Также осуществляется разбивка местности для освещения транспортной развязки ПК 13+98.
Мосты и путепроводы: Процент завершения мостов и путепроводов составляет 95%. На 4-х мостах уложено асфальтобетонное покрытие, 5 мостов сдано под устройство асфальтобетонного покрытия. На 3 мостах ведутся работы по устройству гидроизоляции мостового полотна. На всех 12 мостах производятся работы по укреплению откосов.
Водопропускные трубы: Монтаж сборных водопропускных труб завершен в 2013 г. На данный момент производится укрепительные работы водопропускных труб в зонах мощения и укрепления русла.

Площадки отдыха: Цементобетонное покрытие площадок отдыха устроено. Устанавливается опалубка под бетонирование эстакад.

Автомобильные остановки: Автомобильные остановки заготовлены. Площадки под установку автомобильных остановок устроены.

