Информация о Проекте «Международный Транзитный Коридор ЦАРЭС 1 «Западная Европа – Западный Китай», Инвестиционная Программа – Транш 2, Заем 2562 Контракта 004 ADB/CW1»
Подрядчик: «KCC Engineering & Co., Ltd»

Контракт 004 ADB/CW1 – строительные работы на участке с 310,5 км по 358,6 км
	
Участок  дороги
	
Км. 310,5 – 358,6

	Подрядчик
	«KCC»

	Начало работ  (Уведомлением)	
	17/09/2010

	Период контракта
	33 месяца (990 дней)

	Дата Завершения контракта
	03/06/2013 (Первоначальная)

	Дата Завершения (Фактическая Дата Завершения)
	01/08/2013

	Первоначальная стоимость контракта
Измененная стоимость контракта в связи с ЗИ-1, 
ЗИ-2, ЗИ-3 и ЗИ-4                       
	12.103.767.435 тенге
15.184.479.182,00 тенге

	Количесво продленных месяцев до даты завершения
	34,90 (См. пункт № 7)



1. ДЕТАЛИ ПРОЕКТА

	Страна:
	Республика Казахстан

	Наименование проекта:
	ЦАРЭС 1 Транспортный Коридор (Участок «Тараз-Кордай» в Жамбылской области)

	Номер Заема:
	2562 – KAZ

	Финансирование проекта:
	Финансирование Азиатским Банком Развития 85% и 
Правительством Казахстана15%

	Исполнитель:
Консультант  по управлению
Проектом:

	Министерство Транспорта и Коммуникаций 
SAI Consulting Engineers Pvt. Ltd


Для достижения целей Проекта работы были представлены следующим образом.

Транш 2 – Контрактная Документация – Заём 2562
(Международная Инвестиционная Программа)

	№ контракта
	Расположение (км)
	Подрядчик
	Стоимость (тенге)

	Контракт - 004
	310+500 – 358+600
	«KCC»
	15.184.479.182,00



2. ОБЪЕМ РАБОТ

Этот контракт представляет две полосы дороги по каждому направлению с цементно-бетонным покрытием.

Начиная с 331+000 км до 358+600 км часть дороги по одному направлению, будет демонтироваться, после чего будут проводиться работы по реконструкции дороги, а также по удалению старой обочины. Подрядчик построит новую дорогу, после чего будут проводиться реконструкционные работы по оставшейся части дороги.

Участок дороги на протяженности 310+500 км до 337+000 км  был сдвинут на 100-300 м. от границы в целях обеспечения безопасности проведения работ в зоне границы между Казахстаном и Кыргызстаном.

Ключевые компоненты 

	Протяженность дороги
	48,1 км

	Водопропускные трубы
	49

	Мосты
	2 (над р. Аспара, р. Кайындысай)

	Замены оборудования
	1

	Земляные работы
	3.350.040 м3

	Подстилающий слой
	665.141    м3

	Щебеночный слой основания
	241.534    м3

	Базовый слой цементного покрытия  (12,5см)
	126.360   м3

	Основной слой цементного покрытия (12,5см)
	116,640   м3




Субподрядные компании и компании-поставщики, Контракт 004 (КСС)

А. Список утвержденных субподрядных организаций


	N
	Работы, выполняемые субподрядными компаниями
	Субподрядная компания

	1
	Водопропускные трубы, дренажные работы и работы по укреплению
	ТОО «АЗМК Сервис»
(331,5 км – 358,6 км)

	2
	Работы по мостам
	ТОО «АЗМК Сервис»

	3

	Ремонтные работы существующей дороги
Шу-Благовещенка (Км.0-57,4)
	РГП «Казахавтодор»

	4
	Ремонтные работы существующей дороги Мерке-Шу-Бурылбайтал (Км.52-97)
	ТОО «Кулан Жолдары»

	5
	Ремонтные работы существующей дороги Мерке-Шу-Бурылбайтал (км.7-52)
	ТОО «АЯДА Group»

	6
	Земляные работы (Км.357,5-Км.358,6)
	ТОО «Строительство дорог Safi»



В. Список компании-поставщиков

	SN
	Материалы 
	Поставщики

	1
	Железобетонные изделия
	ТОО «АЗМК Сервис»

	
	
	ТОО «Гимарат Темирбетон»

	2
	Дорожные знаки
	ТОО «Компания Тенгиз+»

	3
	Барьерные ограждения
	ТОО «СтальЦинк»

	4
	Дюбеля
	ТОО «Жебе-Аксу»

	5
	Геотекстиль
	«КазГеоСинтетика»

	6
	Дюбеля для бетонного покрытия
	ТОО «Oriental MetaL Invest»

	7
	Целлюлозная добавка
	«ПОЛИТЕХ КАЗАХСТАН»

	8
	Цемент
	ТОО «Алматы СM», ТОО «Шымкентцемент» 

	9
	Песок & ЩПЦС
	ТОО «АЙЯ-Сервис»

	10
	Песок
	ТОО «Онтустук курылыс»

	
	
	ТОО «МеркеДорстройСервис»

	
	
	ТОО «Патриот Барыс»

	11
	Щебень фракционный
	ТОО «VSP Company»

	12
	ЩПЦС для бетонного покрытия
	ТОО «МеркеДорстройСервис»

	13
	Заполнитель деформационных швов
	«Gif Grup Kagid DIS»

	14
	Автобусные павильоны 
	«Modulbau»

	15
	Туалеты
	«Keramic Invest»

	16
	Дорожное освещение
	«Energy Taraz»



На данный момент Проект уже завершен 01 августа 2013 года и Подрядчик несет ответственность за устранения дефектов во время Гарантийного Периода, который истекает 31 июля 2015 года.
