  О выполнении план-графика на   2012 год   по проекту реконструкции международного транзитного коридора, а/д «Западный Китай-Западная Европа» км 1807-1837  (лот-15) в Кызылординской области 
Генеральный подрядчик –АО «Азеркорпу» Азербайджан

 КНС – «Dongsung Engeneering», ТОО «Жол-Сапа»

Дата начала работ – 21.02.11г.

	Протяженность участка
	28,4 км

	Трубы, в том числе:

-скотопрогон
	13 шт.
2 шт.

	Пересечения и примыкания   в одном уровне
	8 шт.

	Мосты
	11 шт.

	Земляные работы
	3 591 076 м3

	Подстилающий слой       (ГПС)    толщ.  Н=15-20см
	154 561 м3

	Основание из ЩПС С-4        толщ.  Н=15-18см
	143 489 м3

	Асфальтобетон верхнего слоя  основания    толщ.  Н=12см
	84 131 м3

	Асфальтобетон нижнего слоя покрытия     толщ.  Н=10см
	66 096 м3

	ЩМА
	36 492

	Площадка отдыха с эстакадой
	1шт

	Автобусные остановки 
	6 шт.


 Информация по выполненным работам:
	Наименование работ
	План по проекту
	План на 2012 год
	Выполнено с начала строи. 
	Остаток

	Снятие растительного слоя 
	56,8км
	56,8км
	56,8 км
	0 км

	Устройство земляного полотна
	56,8/ 3704 км/тыс.м3
	56,8/ 2893
км/тыс.м3
	53/2274
км/тыс.м3
	3,8/619
км/тыс.м3

	Устройство водопропускных труб 
	17 шт
	11шт
	17 шт 
	0

	Устройство подстилающего  слоя 
	56,8/144,3
км /тыс.м3
	43,6/110,8
км /тыс.м3
	46,76/116
км/тыс.м3
	-3,16/-5,2
 км/тыс.м3

	Устройство щебеночного основания
	56,8/123,82
км/тыс.м3
	44,0/95,92 

км /тыс.м3
	43,37/90,08
  км/тысм3
	0,63/5,84
км/тыс.м3

	Устройство верхнего слоя основания 
	56,8/84,569
км/тыс.м3
	37,8/56,28 км/тыс.м3
	41,08/54,39
км/тыс.м3
	-3,28/1,89
км/тыс.м3

	Нижний слой покрытия
	56,8/68,409
км/тыс.м3
	37,2/44,8
км/тыс.м3
	38,07/38,92
км/тыс.м3
	-0,87/5,88
км/тыс.м3

	Верхний слой покрытия
	56,8/34,202
км/тыс.м3
	4/2,41

км/тыс.м3
	0/0,00 

км/тыс.м3
	4/2,41
км/тыс.м3

	Присыпная обочина
	56,8/28,4 км
	0

	0 
	56,8/28,4 км

	Разделительная полоса
	56,8/28,4 км
	0

	0
	56,8/28,4 км

	Мосты
	11 шт
	7,0 шт
	4(90%), 3(30%)
	2,3 шт

	Наименование
	План на 2012 год
	Фактически
	Примечание

	Дорожно-строительные машины 
	213 ед. тех.
	241
ед. тех.
	На 23 ед. тех. больше от плана

	Бульдозер
	3
	3
	-

	Экскаватор
	20
	13
	-7

	Погрузчик
	5
	5
	-

	Автогрейдер
	6
	7
	1

	Фреза
	1
	1
	-

	Каток
	12
	19
	7

	Асфальтоукладчик
	2
	2
	-

	Автосамосвал
	90
	110
	18 (30 в ремонте).

	Гудронатор
	1
	1
	-

	Поливомоечная машина
	6
	8
	2

	Автокран
	6
	8
	3

	Прочая техника
	36
	33
	-3

	АБЗ
	1
	1
	-

	ЦБЗ
	1
	2
	1

	Бетономешалка
	5
	5
	-

	ДРСУ
	1
	1
	-

	Дробилки
	2
	1
	-1

	Легковой транспорт
	11
	17
	6

	Буровая машина «Bauer»
	2
	1
	-1

	Мерседес – Бенс 3340 бетонный насос
	1
	1
	-

	Маслораздаточная машина
	1
	1
	-

	Сваебойная машина Banut 555
	1
	2
	

	Привлечение трудовых ресурсов в количестве   

     -местный персонал

     -иностранный персонал
	688 чел
	628 чел.

60 чел.


	Наименование материалов
	План на 2012 год
	Фактически

	ГПС для устройства подстилающего слоя
	120 тыс.тн
	206 тыс.тн

	Щебень для устройства основания:
	330 тыс.тн
	413 тыс.тн

	Битум всего в т.ч для приготовления а/бетона   
	10 тыс.тн
	8,825 тыс./т.

	ЖБИ 
	1,9 тыс.тн
	0,48 тыс.тн


