Отчет о ходе работ 
Проект реконструкции международного транзитного коридора, а/д «Западная Европа-Западный Китай» в Кызылординской области.
Контракт: SWRP-1702-1752-ICB(W/7)-001/2013
31.03.2017г.
	№ пп
	Пояснение
	Описание

	1
	Подрядчик
	ОАО «Евраскон»

	2
	Консультант по надзору
	ТОО «Каздорпроект»

	3
	Присуждение контракта 
	SWRP-1702-1752-ICB-(W/7)-001/2013

	4
	Дата присуждения контракта
	23 июля 2013г.

	5
	Сумма контракта с учетом VO
	8 323 920 292,09 тенге

	6
	Протяженность дороги
	49 км

	7
	Искусственные сооружения
	Мосты и путепроводы 13 шт., трубы 45 шт.

	8
	Дата начала работ
	06 сентября  2013 г.

	9
	Изначальная дата завершения
	06 декабря 2014г.

	10
	Утвержденное продление срока Контракта 
	05 октября 2015г.

	11
	Ориентировочная дата завершения работ
	Октябрь  2017г.

	12
	Сумма аванса
	1 221 721 945,94 тенге

	13
	Освоено с учетом последнего одобренного сертификата
	5 719 052 139,56 тенге

	14
	Остаток освоения по Контракту
	2 604 868 152,53 тенге.


Ход основной работы: 

	№
	Описание работ
	Всего по проекту
	Факт с                 начала стр-ва
	Остаток работ на 31.03.17
	Вып-ние в %

	1
	Автодорога

	1.1
	Земляные работы, км
	49
	49,0
	0,0
	100%

	1.2
	Подстилающий слой, км
	49
	49,0
	0,0
	100%

	1.3
	Нижний слой основание С-4, км
	49
	49,0
	0,0
	100%

	1.4
	Верхний слой основания 12 см, км
	49
	49,0
	0,0
	100%

	1.5
	Нижний слой покрытия 10 см, км
	49
	49,0
	0,0
	100%

	1.6
	Верхний слой покрытия ЩМА, км
	49
	49,0
	0,0
	100%

	1.7
	Укрепление русла и дна на входе и выходе (трубы),шт
	45
	25
	20
	55%

	1.8
	Мосты, шт.


	13
	12,6
	0,4
	97%

	1.9
	Укрепление обочины С6, км (справа и слева)
	98
	72
	26
	73%

	1.10
	Устройство пересечений и примыканий ,площадка отдыха на уровне  с нижним слоем покрытия Н=10 см, шт
	33
	27
	6
	81%

	1.11
	Устройство пересечений и примыканий, площадка отдыха на уровне  ЩМА              Н=5 см, шт
	33
	0
	33
	0%

	1.12
	Укрепление откоса георешеткой с заполнением раст.грунтом, м2
	142 843
	130 843
	12 000
	92%

	1.13
	Укрепление откоса биоматом, м2
	59 745
	57 845
	1 900
	96%

	1.14
	Лотки для сбора воды на обочине дороги, п.м
	5 515
	  5 515
	0
	100%

	1.15
	Водосброс на обочине, шт
	106
	6
	100
	5%

	1.16
	Лотки на откосах , шт
	1361
	60
	1301
	4%

	1.17
	Гасители у подошвы насыпи, шт
	106
	6
	100
	6%

	1.18
	Бордюры  на автобусных остановках и площадках отдыха БР100х30х18, п.м
	 2 123
	0
	2 123
	0%

	1.19
	Бордюры  на автобусных остановках и площадках отдыха, 100х20х0,8, п.м
	6 430
	2 932
	3 498
	46%

	1.20
	Рекультивация автодороги, %
	100
	0
	100
	0%

	2
	Обустройство дороги

	2.1
	Автобусные павильоны, шт
	11
	11
	0
	100%

	2.2
	Туалеты на 2-очка, общ 15 шт, %
	100
	70
	30
	70%

	2.3
	Оборудование для автобусных остановок и площадки отдыха (скамейки, урны), %
	100
	0
	100
	0%

	2.4
	Пешеходные дорожки на авт.остановках и площадки отдыха, п.м.
	3 600
	0
	3 600
	0%

	2.5
	Барьерное ограждение типа        11-ДО-ММ 1 и 11-ДО-ММ, п.м
	32 719
	15 703
	17 016
	49%

	2.6
	Дорожная разметка
	203 551
	0
	203 551
	0%

	2.7
	Постоянные дорожные знаки, шт

	487
	279
	208
	57%

	2.8
	Присыпные бермы под дорожные знаки, м3
	17 074
	8 642
	8 432
	51%

	2.9
	Сигнальные столбики. шт
	1 923
	0
	1 923
	0%

	2.10
	Ограждение металлической сеткой, п.м
	17 910
	0
	17 910
	0%

	2.11
	Километровые знаки, шт


	49
	49
	0
	100%

	3
	Транспортная развязка

	3.1
	Устройство ЩМА Н=5см, м2
	19 464
	19 464
	0
	100%

	3.2
	Лотки для сбора воды на обочине дороги п.м
	1 700
	1 700
	0
	100%

	3.3
	Водосброс на обочине, шт  
	34
	34
	0
	100%

	3.4
	Лотки на откосах, шт
	775
	700
	75
	90%

	3.5
	Гасители у подошвы насыпи, шт
	34
	32
	2
	94%

	3.6
	Укрепление откоса георешеткой с заполнением раст.грунтом, м2
	30 000
	0
	30 000
	0%

	3.7
	Барьерное ограждение типа        11-ДО-ММ 1 и 11-ДО-ММ, п.м
	10 930
	0
	10 930
	0%


1

