СПРАВКА
СП «Copri Construction Enterprises W.L.L/SeiSer Ltd» 

Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа» км  2111-2135 (ЛОТ 3) в Южно-Казахстанской области

протяженность  23.9 км.

Выполнение графика производства работ  (План на  2013г.)                         на 09.09.2013 года
	№
	Описание работ
	Ед изм
	Всего по кон-у
	Выполнено в 2011-12 гг. 
	План на  2013г
	Выполнено в 2013г
	Выполн. с начало стр-во.
	% выполнения с начала стр-ва. 
	Остаток работ

	1
	Земляные работы 
	тыс.м3
	1353
	1341,6
	11
	11
	1353
	100
	0

	2
	Подстилающий слой
	км
	47.8
	47
	0,8
	0,8
	47,8
	100
	0

	3
	Основание 
	км
	47.8
	46,7
	1,1
	1,1
	47,8
	100
	0

	4
	Покрытие из ц/б смеси 25 см
	км
	47.8
	36,4
	11,4
	6,70
	43,1
	92

	4,7

	5
	Мосты, Путепроводы 
	шт
	3/3
	3/2,93
	0/0,07
	0.03
	3/2,97
	91
	0,4

	6
	Водопропускные трубы, 
	шт
	80
	74
	6
	6
	80
	100
	0

	7
	Водопропускные трубы (мет)на сельхоз дороге
	шт
	25
	0
	25
	21
	21
	90
	4

	8
	Криволинейный брус
	п.м
	16120
	0
	16120
	8205
	8205
	51
	7915

	9
	Опоры освещения        (КЗЭЛТО)
	шт
	226
	0
	226
	0
	144
	0
	82

	10
	Знаки (Тенгиз+)
	шт
	535
	0
	535
	0
	0
	0
	535

	11
	Разметка
	п.м/м2
	119178/18332
	0
	119178/18332
	0
	0
	0
	119178/18332


 Кроме того в 2013г. выполнено строительство 6 дополнительных водопропускных труб
	Заготовка материалов
	Всего по контракту
	Заготовлено 2011-12 гг.
	План на  2013г
	Выполнено в 2013г
	% выполнения с начала стр-ва.

	1
	Щебень  тыс./м3                               
	200.75
	142.1
	58.65
	53.722
	96

	2
	ПГС     тыс./м3                                   
	477.8
	439,93
	37.87
	37,87
	100

	3
	ЖБИ  тыс. м3                                    
	7.8
	6.5
	1.3
	1,1
	86

	4
	Цемент тыс./тонн
	74.6
	62,3
	18.86
	17,873
	98


  Работы, выполняемые силами генподрядчика в настоящее время:

· строительство водопропускных труб на сельхоз дороге

· устройство зем.полотна на сельхоз дороге

· устройство асфальтобетонное покрытия на подходах к путепроводам
· отсыпка грунта по разделительной полосе
· устройство обочин

· планировка откосов
· устройство асфальтобетонное покрытия  на площадках отдыха (на автостоянках)

· устройство цементобетонного покрытия
· устройство подпорной стены между основной дорогой и местным проездом в ауле Ынтымак 
· установка барьерных ограждений

· устройство асфальтобетонное покрытия местным проездом в ауле Ынтымак
	ПК путепровода
	Выполнение

	ПК 681+68,1
	95%

	ПК 729+17,6
	90%

	ПК 782+73,2
	97%


