Информация

По проекту реконструкции международного транзитного коридора, а/д «Западный Китай-Западная Европа» км 17+10 - 888+00 (лот-7) Алматы - Хоргос

Предполагаемые сроки завершения работ в 2016г.

Подрядчик: СП «Evrascon /MO-1
Инженер: «Dongsung Engineering/Dongmyeng Engineering» /ТОО «Жол-Сапа»   
Сумма Контракта: 6 803 041 924 тенге.
Аванс выплачен – 1 020 456 288,61 тенге.
Плановое освоение на 2015год – 5 152 000 000,00 тенге
Освоено в 2013-2014 году – 902 091 031,6 тенге 
Подрядчики: СП «Evrascon/МО-1 выполняют работы по строительству мостов. 
          ОАО«Евраскон»: ПК 453+25, ПК461+30, ПК465+62, ПК 485+73, ПК 540+38, ПК 593+13, ПК618+51, ПК 655+33, ПК 682+18. 
         ТОО «МО-1»: ПК 17+10, ПК 40+20, ПК 48+30, ПК 180+00, ПК 233+20, ПК 272+20, ПК 334+67, ПК 852+45.
Начало даты строительства – 11 октября 2013г. 

Официальный срок завершения контракта –  11 апрель 2016г.

Продленный срок завершения контракта – нет
Выполненный объем основных видов работ на 09.01.2015г. составляет:

       1.Земляные работы:

а) Разработка котлована – 9 551,60 м3
б) Устройство основания из щебня – 217,9 м3
1. Бетонные работы: 

а) Устройство бетонной подготовки основания – 127,48 м3

б) Сборный ж/б свай  – 2518,10 м3
в) Бетонирование фундамента (ростверк) – 4432,80 м3

г) Испытание свай – 33 шт.
д) Бетонирование опоры – 2544,37 м3
е) Опорные части на мосту – 140 шт.
2. Устройство подъездной дороги:
а) К объекту строительства от ПК 17+10 до  ПК 888+00
3. Общий статус 
        В 2014г.- выполнение – расчистка  территории, строительство  базы, вырубка деревьев, очистка стройплощадки, забивка сваи, бетонные работы, заготовка материалов: жби, щебень, песок, цемент, арматура. Бетонирование ростверка, стоек, ригелей.

      Сейчас ведутся работы по забивке сваи, и бетонирование ростверков, стоек и ригелей.

          - ОАО «Евраскон» -
    На  БСУ  ELKON  MOBİL  MASTER  135  производительностью  120  м.куб.  в  час, ведутся работы по выпуску бетона от марки В20 и выше.

1.Строительство офисов, лаборатории и жилых помещений окончена.
2.Мобилизация техники  завершилось.

3.Завершен монтаж БСУ на участке ОАО «Евраскон».

4.Завершились работы по подбору бетонной смеси.
                   - МО-1
-   Производственная база с жилым городком проживают до 70-человек, расположена на ПК 181 поселок Дарбазыкум,  На территории пром. базы расположен  БСУ-1000,  склад строительных материалов. Так же на ст.Алтынколь имеется жилой городок проживают до 15 человек, с БСУ-1000.

  -  

-Наличие ж/д тупиков:

-
ж/д тупик на станции Кундызды,  Алтынколь, Ташкарасу

	
	
	
	
	

	
	
	
	EVRASCON

	№ п/п
	Наименование  / Description
	На проекте

	
	
	всего / Total
	в т.ч ин. Персонал / Expatriate
	в т.ч. Казахстан. Персонал / Local Kazakhstan
	в т.ч. местный персонал / Local Zharkent

	1
	Engineer Technical Employees ИТР
	43
	17
	7
	19

	2
	Office and management personnel/АУП
	1
	0
	0
	1

	3
	Surveyor service / Геодезическая служба 
	5
	2
	1
	2

	4
	Quality service and Laboratory                                Служба качества и лаборатория 
	5
	3
	1
	1

	5
	Operators and Mechanics                                                        Операторы и механизаторы
	29
	4
	0
	25

	6
	Монтажники и газоэлектросварщики, Service personnel / Обслуживающий персонал
	46
	2
	1
	43

	7
	Laborer /Разнорабочие,арматурщики,бетонщики.
	103
	24
	0
	79

	8
	Drivers/Водители
	53
	1
	1
	51

	 
	Total in Project/Итого  на проекте
	236
	52
	10
	174

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	M0 1

	№ п/п
	Наименование  / Description
	На проекте

	
	
	всего / Total
	в т.ч ин. Персонал / Expatriate
	в т.ч. Казахстан. Персонал / Local Kazakhstan
	в т.ч. местный персонал / Local Zharkent

	1
	Engineer Technical Employees ИТР
	13
	0
	12
	0

	2
	Office and management personnel/АУП
	
	0
	
	0

	3
	Surveyor service / Геодезическая служба 
	2
	0
	2
	0

	4
	Quality service and Laboratory                                Служба качества и лаборатория 
	1
	0
	0
	0

	5
	Operators and Mechanics                                                        Операторы и механизаторы
	13
	0
	13
	0

	6
	Монтажники и газоэлектросварщики, Service personnel / Обслуживающий персонал
	15
	0
	15
	0

	7
	Laborer /Разнорабочие,арматурщики,бетонщики.
	36
	0
	36
	0

	8
	Drivers/Водители
	22
	0
	25
	0

	 
	Total in Project/Итого  на проекте
	102
	0
	103
	0

	
	
	
	
	
	


Руководитель проекта: «СП Евраскон/МО-1» - Ахмедов Парвиз Зохрабович
	
	
	
	
	
	


          Наличие дорожно-строительных материалов:
- Заключен договор на цемент с компанией ТОО «Бухтарма», ТОО «Сункар»

-   Поставку щебня осуществляет компания ТОО «Достар - С» и «ДСУ-13»

-  Поставка ЖБИ на участок МО-1 компанией ТОО  LCI-MK
	№
	Заготовка материалов
	Ед.изм./

Unit
	План на 2015г
	Факт.на 09.01.2014

	1
	Щебень/Crushed stone (на основание)
	Тыс.тн
	23,98
	0,02

	2
	Арматура/Fitting
	Тыс.тн
	93,4
	2,4

	3
	Песок / Sand ()
	Тыс.тн
	18,8
	1,3

	4
	ПГС
	Тыс.тн
	1,43
	0,73

	5
	ЖБИ/reinforced concrete products
	Тыс.м3
	35,34
	      3,63

	6
	Цемент/Cement
	Тыс.тн
	15,36
	2,8


Информация по лаборатории:
1.Обеспечение оборудования на 85%.

Аттестована. 09.06.2014 года № сертификата – 5

Оборудования были поверены в мае 2014 года

Проводятся испытания физико- механических свойств:

· Цемент
· Щебень фр 5-10

· Щебень фр 10-20

· Песок из отсевов дробления

· Природного мытого песка 

План подбора бетонных смесей: В20, В 25, В30
Испытания цемента ССПЦ 400 Д0 АО «Бухтарминская цементная компания»
В пролетных строениях используют   ПЦ 500 АО «Бухтарминская цементная компания»
Инертные  материалы завозятся с карьера «Достар-С»

Протокола испытания и сертификаты соответствия имеются.
