Информация о ходе работ
 «Обход п. Темирлан» км  2216+100-2231 в Южно-Казахстанской области

протяженность  14,8 км (по состоянию на 14.02.2015).
Сумма Контракта:                                   6,578 млрд тг  


Сумма с Заявками (одобренные)
 6,333 млрд тг  


План на 2014                                                 3,046   


в 2014 году  факт                                          1,481
План на 2015                                                 1,700

в 2015 году                                                     0,827
итого по 2012-2014
                                  5,833  


срок контракта                          10.01.14

срок продления СУС                15.10.14
Выполнение графика производства работ  
	№
	Описание работ
	Всего
	План на 2014
	факт на 14.02.2015
	Остаток 
	примечание

	1
	Земляные работы – насыпь, тыс м3
	1252,6
	20
	12
	8
	Дамба 

	2
	Подстилающий слой, км
	28,6
	2
	2
	
	

	3
	Основание ЩПЦС, км
	28,6
	9,2
	9,2
	
	

	4
	Покрытие из ц/б смеси,  км
	28,6
	10,5
	10.5
	
	Необходимо выполнить работы по исправлению отдельных участков 500 п/м.

	6
	Асфальтные работы, км
	29,5
	29,5
	1,38
	28,1
	

	7
	Фрезерование, км
	15
	15
	0
	15
	

	8
	Освещение, %
	100%
	100%
	0%
	
	

	9
	Ограждения, знаки, разметка, %
	100%
	100%
	0%
	
	


Состояние по технике на 14.02.2015 (для зимнего содержания).             
	
	Мобилизовано
	План на 2014
	Имеются
	

	1
	Бульдозер
	
	
	

	2
	Эксковатор
	
	
	

	3
	Погрузчик
	1
	1
	

	4
	Автогрейдер
	2
	2
	

	5
	Катки
	
	
	

	6
	Асфальтоукладчик
	
	
	

	7
	Автосамосвалы
	2
	2
	

	8
	Поливомоечная машина
	
	
	

	12
	АБЗ
	
	
	

	13
	ЦБЗ
	
	
	

	14
	Бетоноукладчик
	
	
	

	Всего
	5
	5
	


Состояние по материалам на 14.02.2015
	
	материал
	План на 2014
	Заготовлено в 2014
	%

	1
	Щебень, тыс м3
	93,4
	73,38
	78

	2
	Песок, тыс м3
	24,9
	24,9
	100

	3
	Цемент, тыс тн
	18,5
	15,50

	84

	4
	ЖБИ, тыс м3
	1,53
	1,05
	65

	5
	Битум, тн
	2,8
	0,18
	6


Остаток работ

Подготовительные работы. Переустройство 10 кВ. Заключены Договора на поставку трансформаторов и проектирование. дополнительных работ суммой 30 млн. работы ведутся. 

Земляные работы. Остались работы на Дамбе Аварийной - общий объем работ остаток 8000 м3. Необходимо установить  георешетку на откосы. Ведутся завершающие виды работ на откосах. Нарезка кюветов и укладка ПСП.

Подстилающий слой. Работы по основной дороге завершены. Остаток работ по развязкам не более 5 000 м3. 
Основание. Работы по основной дороге завершены. Остаток работ на развязках около 4 500 м3. 

Цементобетонное покрытие. Работы по покрытию завершены. В 2015 году необходимо исправить дефектные места примерно 500 п/м.

Мосты и путепроводы. Стадия работ по мостам и путепроводам- 96% завершения. Работы по устройству асфальтобетона на мостах осталось с правой стороны.
Асфальтобетонные работы. Общая потребность- 24,3 тыс.м3 смеси. Из них на мостах и подходах 3970 м3 асфальтобетона. На развязках и примыкании 14,13 тыс. м3. На существующей дороге 6,2 тыс м3 смеси.
Проведены работы асфальтированию подходов по левой стороне на мосту Арысь, Аварийный, Куртай, Казнаарык, Путепровод пк 88, путепровод пк 42.  
Водоотводные каналы. Установлено около  7 км лотков. 

Знаки постоянные. Договор поставки отработан. Кол-во 167 шт. сигнальные столбы 472 шт.
Ограждения. Договор поставки отработан с ТОО «СтальЦинк». Материал доставлен на базу ТОО «АКМ-ПЛАНУМ» в полном объеме  44 тыс п.м.  В т.ч. мостовые 2600 м и по основной дороге 41 300 м. На участке автодороги установлено 23 000 м. транспортного ограждения, в том числе на мостах.
Освещение. Потребность в основных материалах: столбы- 130 шт., трансформаторов 3 шт, кабелей электрических разного сечения 14 тыс м. Трансформаторы заказаны. 
Краткая информация по Продлению сроков завершения строительства

Заявка на продление была подана Подрядчиком на 229 дней по нескольким претензиям. Однако, инженером было отклонено 4 претензии и в результате Подрядчик получил только 173 дня продления- до 30 июня 2014 г. Не удовлетворившись результатом Продления Сроков Строительства ТОО «АКМ-ПЛАНУМ» подало запрос в Совет по Урегулированию Споров (далее СУС) в марте 2014 года на решение данного вопроса. СУС в свою очередь вынес свое решение о подаче Даты Завершения сроков строительства 229 дней с 01.03.2014 то есть, Дата завершения строительства 15 октября 2014. Заказчик данное решение не отклонил. На 25.12.2014 год, отставания от графика завершения работ составляет 71 рабочий день. В ПСО-25 были произведены вычеты за задержку в работе пункт 8,7 Общих Условий Контракта на сумму 15 920 536,39 тенге, за 35 рабочих дней.   
	Контрактная стоимость работ по участку Обход с. Темирлан

	Основной Контракт
	 
	     6 577 777 777,00   
	 

	 Изменения по Заявкам утвержденные 
	
	

	 Название Заявок  
	 Основание 
	 Стоимость Заявок 
	 статус 

	 1- Усиление грунта 
	 тех решение 
	             30 354 948,96   
	 утвержден 

	 2- Лотки ЛР 6 
	 тех решение 
	             28 157 696,00   
	 утвержден 

	 3- Асфальт на мостах 
	 610 м3 увеличение 
	               4 498 887,68   
	 утвержден 

	 4- Укрепление откосов на пк 41- пк 43 
	 тех решение 
	             40 211 686,82   
	 утвержден 

	 5- Разделительная полоса 
	 тех решение 
	-             1 080 562,56   
	 утвержден 

	6- Увеличение земляных работ. Уменьшение работ по подстилающему слою
	Тех решение
	-104 681 080   
	утвержден

	7- Уменьшение расценок гидроизоляции. Геомембрана.  Уменьшение площади геотекстиля 
	
	-250 827 726
	 Утвержден 

	8- барьерные ограждения
	
	                     8 434 675,20  
	Утвержден 

	9- изменение конструкции покрытия на мостах
	Замена материала
	- 731 046
	Утвержден

	 Итого по Заявкам 25.12.14  
	 
	-245 662 520  
	 

	 Актуальная  стоимость Контракта 
	 
	6 332 115 257,16   
	 

	10- Укрепление защитной бермы ПК103+60 – ПК104+67,95 
	 Тех. решение
	             5 065 324,79 
	 На утверждении

	11- Электроснабжение наружного освещения транспортных развязок №1,2 и моста через р. Арысь.
	Недоработка в проекте
	18 005 536,20
	На утверждении

	
	
	6 355 186 118,15
	


