 Информация по проекту реконструкции участка а/д «Алматы – Кордай – Благовещенка – Мерке – Ташкент – Термез»- «Подъезд к гр. Кыргызстан (Карасу)»

Заказчик: Комитета автомобильных дорог МТК РК
Генеральный подрядчик: ТОО «Акмола Курылыс Материалдары».

Проектная организация: «АстанаДорПроект»

Техническое сопровождение проекта:  «SNC Lavalin» совместно с «КазДорПроект».

Сумма Контракта 008: 1 487 786 600 тенге.
Сумма Поправки к Контракту: 211 532 850 тенге
Освоение по сегодняшней день составляет сумму 1 217 054 172.43 тенге, включая корректировку стоимости в размере  303 292 080.50 тенге.  А именно:
Сумма освоение за 2012 год составляет:  401 076 610 тенге, в т.ч. 81 369 957 тенге эскалации;

Сумма освоение за 2013 год составляет: 748 413 116 тенге, в т.ч. 202 321 078 тенге эскалации;
Сумма освоения за 2014 год составляет: 122 966 699 тенге, в т.ч. 35 596 470 тенге эскалация
Остаточная сумма на 2014 год:  649 400 401 тенге, в т.ч. 138 968 830 тенге эскалации;
	Вид работы
	Ед. Изм.
	Всего

(по проекту)
	Выполнено

(За период

2012-2013гг.)
	Остаток

(План на 2014г.)
	Выполнено в 2014 году

	Фрезерование
	км
	10,2
	10,2
	0
	

	Земляные работы
	тыс.м3
	613,01
	608,99
	4,02
	2,71

	Подстилающий слой
	км
	17,7
	16,6
	1,1
	1,1

	Нижний слой основания, С-4
	км
	17,7
	16,2
	1,5
	1,5

	Верхний слой основания, В/П
	км
	17,7
	14,5
	3,2
	3.2

	Нижний слой покрытия, К/З
	км
	17,7
	13,6
	4.1
	3,9

	Верхний слой покрытия, ЩМА
	км
	17,7
	2,5
	15,2
	9.6

	Водопропускные трубы
	шт
	17
	17
	0
	

	Барьерные ограждения
	п.м.
	2596
	0
	2596
	

	Дорожные знаки
	шт
	170
	0
	170
	

	Дорожная разметка
	км
	51,47
	0
	51,47
	


Примечание: Работы по укладке высокопористого и пористо асфальтобетона по основной дороге закончены. Остаточные объемы на июль месяц примыкание, таможенный пост Карасу.
На данный момент выполняются работы:

- отсыпка, планировка укрепительной обочины.
- укрепительные работы на водопропускных трубах
- укладка Щебеночно-мастичного асфальтобетона
      - отсыпка берм под дорожные знаки
Мобилизация техники:

Мобилизовано 107 единиц  дорожно-строительной техники и оборудования, в том числе:

- механизированная дорожно-строительная техника – 33 ед.

- автосамосвалы – 46 ед. 
- прочее - 24 ед.   

- дробильно-сортировочный завод – 2 ед.

- асфальтобетонный завод – 2 ед.
Потребность и наличие материалов на 2014 год:

	Наименование ДСМ
	Ед. изм. 
	План на 2014год.
	Факт на 

2014 год.
	Примечание

	● Щебень
	м3
	23,422.82
	23,180.00
	

	● ПГС
	м3
	18,930.17
	18,550.00
	

	● ЖБИ
	м3
	151.00
	83.00
	

	● Битум
	тн
	830.79
	830.79
	

	● Мин. порошок
	тн
	1,567.72
	1,220
	

	● Добавки для ЩМА
	тн
	81.93
	50.00
	


Материал на обустройство автомобильной дороги:
    - дорожные знаки, сигнальные столбики – договор заключен с ТОО «КаздорЗнак (г.Караганда), оплачено 100%, доставлено на участок;
    - барьерное ограждение – договор заключен с ТОО «СтальЦинк (г.Астана), оплачен аванс;

    - водоотводные устройство – договор заключен с ТОО «КБ-Строй» (г.Шымкент), оплачен аванс, изготовлено 70%;
    - дорожная разметка – договор заключен с ТОО Зубр-21 (г.Караганда), оплачен аванс;
   - автобусные павильоны – заключен договор с ТОО «МодульБао», оплачен аванс, идет изготовление.

