СПРАВКА                                                                                                                                                            по реализации участка км 593-632
а/д «Хоргос – Алматы – Шымкент – гр. Республики Узбекистан»
проекта «Западная Европа – Западный Китай» » в Южно-Казахстанской области                           подрядной компанией СП «Дена Рахсаз и Саргын» (Иран/Турция)

1.04.2016
Генеральный подрядчик–  СП «Дена Рахсаз и Саргын» (Иран/Турция)
Контракт   SWRP-593-632-IBC(W)-001/2013 от 27.06.2013 г.
Контракт подписан 27.06.13г. - СП «Дена Рахсаз и Саргын» (Иран/Турция)
Стоимость контракта – 15 751 627 460тенге
Сроки строительства– 24 месяца
Инженер КНС– СП Темелсу/Консалт
Автор проекта – ТОО «СК Инжиниринг»
1. Анализ исполнения графика производства работ:
	№ п/п
	Виды работ
	Ед. изм
	Всего по проекту
	Выполнено до 2016 г.
	План на 
2016 г.
	Факт на 
2016 г.
	Общий остаток
	% выполнения

	1 
	Земляные работы
	тыс.м3
	1966,0
	1938
	28
	3,7
	24,3
	13,2%

	2 
	Устройство подстилающего слоя Н-25 см
	км
	81,00
	75,18
	5,82
	0
	5,82
	0%

	 3
	Установка основания Н-25 см
	км
	81,00
	73,6
	7,4
	0
	7,4
	0%

	 4
	Устройство высокопористого а/б Н-12 см
	км
	81,00
	70,51
	10,49
	0
	10,49
	0%

	5 
	Устройство крупнозернистого а/б Н-10 см
	км
	81,00
	67,96
	13,04
	0
	13,04
	0%

	 6
	Устройство покрытия из ЩМА Н-5 см
	км
	81,00
	43,88
	37,12
	0
	37,12
	0%

	 7
	Мосты и путепроводы
	шт 
	9,00
	8,9
	0,1
	0
	0,1
	0%

	 8
	Водопропускные трубы
	шт 
	65,00
	41
	24
	0
	27
	0%

	 9
	Туннель
	%
	100,00
	67,5
	32,5
	2
	30,5
	6,5%


2. Заготовка материалов на 2016год:
	№
	Описание материала
	Всего по контракту
	План на 2016 г.
	Факт за

2016 г.
	Остаток
	Поставщики

	1.
	Щебень, тыс.м3
	416,387
	41
	0
	0
	ТОО "Каз Интекс", СП Дена Рахсаз и Саргын

	2.
	ЖБИ
	6,1
	2,57
	0
	0
	ТОО «Ак Жол»

	3.
	ПГС, тыс.м3
	374,900
	22
	4,35
	17,65
	Карьер ПК 265

	4.
	Битум, тыс.тн
	28,265
	4,29
	0
	0
	АО "КазБитумСервис", ТОО "Казтехноимпорт LTD", ТОО "ТПК Энергоплюс", ТОО "Bitoil", ТОО «Омар Транс»


3. Техника: 155 единиц
4. Персонал: 119 человек из них 42 иностранца
5. Туннель:

Правая сторона: Выход – 193,5 м, Вход – 218,2 м
Левая сторона: Выход – 262,85 м, Вход – 411,9 м
Штольня – 51 м
Всего пробурено 1086,45 м из 1382,6 м (78%)

6. Освоение:

В  2013 году оплачено сертификатов на сумму - 782 183 661,33 тенге

В 2014 году оплачено сертификатов на сумму – 6 337 408 473,51 тенге 
В 2015 году оплачено сертификатов на сумму – 4 130 065 357,77 тенге 
Всего за 2013-2015 годы оплачено сертификатов на сумму – 11 249 657 492,61 тенге

Проблемные вопросы:
- значительное отставание по водопропускным трубам, выполнено 63%. 
- имеется финансовая задолженность перед субподрядчиками, поставщиками материалов и арендодателями техники.

Дополнительные работы:

	№ Заявки
	Описание
	Сумма
	Статус

	1
	Перенос водопровода, ПК 139, 150+35, 164+94,  225+00
	13 200 000,00
	Заявка №1 (одобрено КАД)

	2
	Вынос и переустройство ЛЭП 10-35 кВ
	32 879 000,00
	Заявка №2
(одобрено КАД)

	3
	Перенос линии РУТ, ПК 61, ПК 78, ПК 120, перенос кабеля связи Билайн, ПК321, ПК 368+00-370+00
	4 862 000,00
	Заявка №3
(одобрено КАД)

	4
	Замена старых ж/б колец (4х2,5 м) на новые на ПК 220+95, ПК 81в+81, всего 186 шт
	55 570 000,00
	Заявка №4
(одобрено КАД)

	5
	Перенос водопровода по просьбам жителей  ПК 140, 185, 368, 223
	59 950 000
	Заявка №5
(одобрено КАД)

	6
	Замена сборных мостовых конструкций на монолитные (3 моста, 4 путепровода, 2 проезда для сельхозтехники)
	без изменения
 стоимости
	Заявка №6

(одобрено КАД)

	7
	Снятие ПСП, подготовка сущ. поверхности под насыпь, водоотводные каналы
	38 712 166,39
	Заявка №7

(направлена в КАД)

	8
	Замена цементобетонного покрытия на асфальтобетонное, 40,5 км, строительство тоннеля вместо выемки
	без изменения
 стоимости
	готовятся документы

	9
	Геомембрана на тоннель
	
	готовятся документы

	10
	Переподключение ТУСМ-11 ПК371-377
	3 036 008,51
	готовятся документы

	Итого
	205 173 166,39
	 


