СПРАВКА                                                                                                                                                            по реализации участка км 593-632
а/д «Хоргос – Алматы – Шымкент – гр. Республики Узбекистан»
проекта «Западная Европа – Западный Китай» » в Южно-Казахстанской области                           подрядной компанией СП «Дена Рахсаз и Саргын» (Иран/Турция)

02.09.2015
Генеральный подрядчик–  СП «Дена Рахсаз и Саргын» (Иран/Турция)
Контракт   SWRP-593-632-IBC(W)-001/2013 от 27.06.2013 г.
Контракт подписан 27.06.13г. - СП «Дена Рахсаз и Саргын» (Иран/Турция)
Стоимость контракта – 15 751 627 460тенге
Сроки строительства– 24 месяца
Инженер КНС– СП Темелсу/Консалт
Автор проекта – ТОО «СК Инжиниринг»
1. Анализ исполнения графика производства работ:
	Наименование работ
	Ед.
 изм.
	По Контракту
	Выполнено 
в 2013 году
	Выполнено 
в 2014 году
	2015 год

	
	
	
	
	
	План на 2015 год
	Факт за 2015 год
	Всего выполнено
	Остаток

	 •Земляные работы 
	 тыс. м3 
	1966
	96,8
	1111,56
	757,58
	653,1
	1861,5
	105

	 •Подстилающий слой 
	 км 
	81
	0
	48
	33
	21,11
	69,1
	12

	 Основание из щебня 
	 км 
	81
	0
	46
	35
	21,65
	67,7
	13

	 •Высокопористый а/б, 12 см 
	 км 
	81
	0
	36
	45
	26,42
	62,4
	19

	 •Крупнозернистый а/б, 10 см 
	 км 
	81
	0
	32
	49
	27,62
	59,6
	21

	 •ЩМА, 5 см 
	 км 
	81
	0
	0
	81
	29,86
	29,9
	51

	 •Мосты и путепроводы 
	 шт 
	9
	0
	3,5
	5,5
	5,07
	8,57
	0,43

	 •Водопропускные трубы 
	 шт 
	65
	0
	20
	45
	8
	28,0
	37


2. Заготовка материалов на 2015 год:
	№
	Описание материала
	Всего по контракту
	План на 2015 г.
	Факт за

2015 г.
	Остаток
	Поставщики

	1.
	Щебень, тыс.м3
	416,387
	97,01
	71,43
	25,58
	ТОО "Каз Интекс", СП Дена Рахсаз и Саргын

	2.
	Отсев, тыс.м3
	122,652
	37,15
	28
	9,15
	ТОО "Каз Интекс", СП Дена Рахсаз и Саргын

	3.
	ПГС, тыс.м3
	374,900
	96,9
	96,4
	0,5
	Карьер ПК 265

	4.
	Битум, тыс.тн
	28,265
	14,67
	11,37
	3,3
	АО "КазБитумСервис", ТОО "Казтехноимпорт LTD", ТОО "ТПК Энергоплюс", ТОО "Bitoil", ТОО «Омар Транс»


3. Техника: 278 единиц
4. Персонал: 802 человек из них 230 иностранцев
5. Тоннель:

Правая сторона: Выход – 179,0 м, Вход – 213,2 м
Левая сторона: Выход – 199,5 м, Вход – 258,8 м
Штольня – 51 м

6. Освоение:

В  2013 году оплачено сертификатов на сумму - 782 183 661,33 тенге

В 2014 году оплачено сертификатов на сумму – 6 337 408 473,51 тенге 
В 2015 году оплачено сертификатов на сумму – 2 863 045 255,47 тенге 
Всего за 2013-2015 годы оплачено сертификатов на сумму – 9 982 637 390,31 тенге

Проблемные вопросы:
- отставание от графика производства работ по строительству туннеля, а так же по устройству подстилающего слоя, основания, и а/б покрытию, (учитывая фактический ход работ, Подрядчик не уложится в контрактные сроки строительства). Инженер регулярно в письменном виде уведомляет Подрядчика об отставании от ГПР и предлагает пути решения проблем влияющих на медленный ход работ.
- в виду отставания по трубам, необходимо дополнительно привлечь субподрядные организации  для строительства  водопропускных труб. ТОО «Ак жол» с 15 августа 2015 года приостановило работы по причине неоплаты подрядчиком за выполненные работы.
- имеется финансовая задолженность перед субподрядчиками, поставщиками материалов и арендодателями техники, что существенно влияет на медленный ход работ.

Дополнительные работы:

	№ Заявки
	Описание
	Сумма
	Статус

	1
	Перенос водопровода, ПК 139, 150+35, 164+94,  225+00
	13 200 000,00
	Заявка №1 (одобрено КАД)

	2
	Вынос и переустройство ЛЭП 10-35 кВ
	32 879 000,00
	Заявка №2
(одобрено КАД)

	3
	Перенос линии РУТ, ПК 61, ПК 78, ПК 120, перенос кабеля связи Билайн, ПК321, ПК 368+00-370+00
	4 862 000,00
	Заявка №3
(одобрено КАД)

	4
	Замена старых ж/б колец (4х2,5 м) на новые на ПК 220+95, ПК 81в+81, всего 186 шт
	55 570 000,00
	Заявка №4
(одобрено КАД)

	5
	Перенос водопровода по просьбам жителей  ПК 140, 185, 368, 223
	59 950 000
	Заявка №5
(одобрено КАД)

	6
	Замена сборных мостовых конструкций на монолитные (3 моста, 4 путепровода, 2 проезда для сельхозтехники)
	без изменения
 стоимости
	Заявка №6

(одобрено КУП)

	7
	Снятие ПСП
	37 361 764,59
	готовятся документы

	8
	Замена цементобетонного покрытия на асфальтобетонное, 40,5 км
	без изменения
 стоимости
	готовятся документы

	9
	строительство тоннеля вместо выемки
	без изменения
 стоимости
	готовятся документы

	10
	Укрепление обочин на существующей дороге, ПГС=10 080 м3
	9 908 640,00
	готовятся документы

	11
	Дополнительные съезды и замена круглых труб на скотопрогоны (6 съездов, 4 трубы)
	106 842 053,00
	готовятся документы

	12
	Ремонт труб на существующей дороге, устройство водоотводных лотков
	определяются объемы 
по факту
	готовятся документы

	13
	Строительство ДРП
	Проект в госэкспертизе
	готовятся документы

	Итого
	320 573 457,59
	 


