СПРАВКА                                                                                                                                                            по реализации участка км 593-632
а/д «Хоргос – Алматы – Шымкент – гр. Республики Узбекистан»
проекта «Западная Европа – Западный Китай» » в Южно-Казахстанской области                           подрядной компанией СП «Дена Рахсаз и Саргын» (Иран/Турция)

04.04.2017
Генеральный подрядчик–  СП «Дена Рахсаз и Саргын» (Иран/Турция)
Контракт   SWRP-593-632-IBC(W)-001/2013 от 27.06.2013 г.
Контракт подписан 27.06.13г. - СП «Дена Рахсаз и Саргын» (Иран/Турция)
Стоимость контракта – 15 751 627 460тенге
Сроки строительства– 24 месяца
Инженер КНС– СП Темелсу/Консалт
Автор проекта – ТОО «СК Инжиниринг»
1. Анализ исполнения графика производства работ:
	№ п/п
	Виды работ
	Ед. изм
	Всего по проекту
	Выполнено до 2017 г.
	План на 
2017 г.
	Факт на 
2017 г.
	Общий остаток
	% выполнения

	 
	Земляные работы
	тыс.м3
	1966,0
	1956,0
	9,9
	0,0
	9,9
	99,49%

	 
	Устройство подстилающего слоя Н-25 см
	км
	81,00
	78,0
	3,0
	0,0
	3,0
	96,30%

	 
	Устройство основания Н-25 см
	км
	81,00
	77,7
	3,3
	0,0
	3,3
	95,93%

	 
	Устройство высокопористого а/б Н-12 см
	км
	81,00
	75,3
	5,7
	0,0
	5,7
	92,96%

	 
	Устройство крупнозернистого а/б Н-10 см
	км
	81,00
	73,6
	7,4
	0,0
	7,4
	90,86%

	 
	Устройство покрытия из ЩМА Н-5 см
	км
	81,00
	44,0
	37,0
	0,0
	37,0
	54,32%

	 
	Мосты и путепроводы
	шт 
	9,00
	8,9
	0,1
	0,0
	0,1
	98,89%

	 
	Водопропускные трубы
	шт 
	74,00
	44,0
	21,0
	0,0
	21,0
	59,46%

	 
	Туннель
	%
	100,00
	69,5
	30,5
	0,0
	30,5
	69,50%

	 
	Транспортные ограждения
	км
	55,34
	13,60
	41,74
	0,00
	41,7
	24,58%

	 
	Дорожная разметка
	км
	267,00
	0,00
	267,00
	0,00
	267,0
	0,00%

	 
	Освещение
	объект
	4,00
	0,00
	4,00
	0,00
	4,0
	0,00%

	 
	Дорожные знаки
	шт 
	467,00
	119,00
	348,00
	0,00
	348,0
	25,48%

	 
	Километровые столбы
	шт 
	41,00
	0,00
	41,00
	0,00
	41,0
	0,00%

	 
	Сигнальные столбики
	шт 
	2581,00
	0,00
	2581,00
	0,00
	2581,0
	0,00%

	 
	Автобусные остановки
	шт 
	7,00
	0,00
	7,00
	0,00
	7,0
	0,00%

	 
	Площадка отдыха
	шт 
	1,00
	0,00
	1,00
	0,00
	1,0
	0,00%

	 
	Туалет
	шт 
	6,00
	0,00
	1,00
	0,00
	1,0
	0,00%


2. Заготовка материалов на 2017 год:
	№
	Описание материала
	Всего по контракту
	План на 2017 г.
	Факт за

2017 г.
	Остаток
	Поставщики

	1
	ЖБИ
	6,1
	1,1
	0
	1,1
	ТОО «Ак Жол»,
ТОО «Арт Курылыс»

	2
	Битум, тыс.тн
	28,265
	3,04
	0
	3,04
	АО "КазБитумСервис", ТОО "Казтехноимпорт LTD", ТОО "ТПК Энергоплюс", ТОО "Bitoil", ТОО «Омар Транс»


3. Туннель:

Правая сторона: Пробурено: Выход – 193,5 м, Вход – 218,2 м. Остаток: 280,3 м
Левая сторона: Пробурено: Выход – 262,85 м, Вход – 411,9 м. Остаток: 18,9 м
Штольня – Пробурено: 51 м. Остаток: 60 м
4. Освоение:
Аванс на мобилизацию – 1 575 162 746 тенге
В  2013 году оплачено сертификатов на сумму - 782 183 661,33 тенге

В 2014 году оплачено сертификатов на сумму – 6 337 408 473,51 тенге 
В 2015 году оплачено сертификатов на сумму – 4 130 065 357,77 тенге 
В 2016 году оплачено сертификатов на сумму – 715 380 832,43 тенге
Всего за 2013-2016 годы оплачено сертификатов на сумму – 11 965 038 325,04 тенге
