СПРАВКА
Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западная Европа -  Западный Китай» км 593-632 в Южно-Казахстанской области 
протяженность - 40.5 км             
          По состоянию на 22 декабря 2014
Подрядчик: Генеральный подрядчик – СП «Дена Рахсаз и Саргин»
Инженер:   КНС - Temelsu International Engineering Services Inc, в ассоциации с ТОО "Consult LTD" 
Сумма Контракта: 15 751 627 460,00 тенге;

В  2013 году подписано сертификатов на сумму - 782 183 661,33 тенге
В 2014 году подписано сертификатов на сумму – 6 337 408 473,51 тенге 
Всего за 2013-2014 год подписано сертификатов на сумму – 7 119 592 134,84 тенге, 
Остаток суммы работ на 2014 - 2015г.г.  – 8 632 035 325,16 тенге
Полученный аванс: 1 575 162 746,0 тенге, 10%
Начало работ: 27 сентября 2013 года

Планируемое окончание проекта: 27 сентября 2015 года
Протяженность участка 40,5 км. На участке запроектировано 9 мостов и путепроводов (3 моста, 4 путепровода, 2 проезда для с/х техники), 4 транспортные развязки, 64 труб ( 48 шт по основной дороге).
Данный проект включает 55,355 км ограждений, 470 дорожных знаков, 41 километровых столбов,   2581 сигнальных столбиков. Также будут построены 7 автобусных остановок и 1 пункт отдыха. Проектом также предусмотрено строительство Поста "Рубеж" (гр. Джамбульской области). 
Субподрядчики: 
- ТОО "Ак жол" - земляные работы, водопропускные трубы
- ТОО «Энерготеплопроект» - перенос водопровода
- ТОО «Шырак ЛС» - перенос линий коммуникаций (РУТ, ТУСМ)

- ТОО «Энерготеплопроект» - перенос газопроводов
- ТОО "Археологическая экспертиза"- археологические работы

- ТОО «Энергосервис ЭТЛ» - перенос ВЛ
- ТОО «Дена Рахсаз Казахстан» - земляные работы
Мобилизация
Лаборатория подрядчика функционирует, прошла аттестацию и поверку приборов. Имеется все необходимое лабораторное оборудование и инструменты.  

- Завершены работы по строительству промбазы, столовой, офиса, общежития, которые находятся в вахтовом городке, расположеном на км 605 а/д.

- По оформлению карьеров для земляных работ: получено разрешение на разработку 2-х карьеров (карьера №1 на ПК 0+00 и карьера №3 на ПК 265). Разрешение на карьер №2 находится на стадии получения. 
- Заключен договор с ТОО «Мурагер» на аренду железнодорожного тупика и битумной ямы емкостью 2000 тонн, расположенных в с. Тюлькубас. На асфальтобетоном заводе находяться емкости в количестве 1000 тн.

- На данный момент смонтированы 2 Асфальтобетонных завода марки Марини, производительностью 160 тн/час
- Смонтирован Бетонный завод производительностью 40 м3/час.
- На объекте ведут работы 3 дробильно-сортировочные установки производительностью 250 тонн/час каждая.
Выполнение по графику производства работ  на 2014 год   
	Наименование работ
	Ед.
 изм.
	По Контракту
	Выполнено 
в 2013 году
	План на 
2014 год
	Факт на 2014 год
	Факт на 2014 год в процентах, %

	 •Земляные работы 
	 тыс. м3 
	2766,99
	96,8
	2097
	1498
	71,4

	 •Подстилающий слой 
	 км 
	81
	0
	71
	47,93
	67,5

	 Основание из щебня 
	 км 
	80,56
	0
	69,5
	46,46
	66,8

	 •Высокопористый а/б, 12 см 
	 км 
	80,56
	0
	68,5
	35,8
	52,3

	 •Крупнозернистый а/б, 10 см 
	 км 
	80,56
	0
	65
	33,46
	41,5

	 •ЩМА, 5 см 
	 км 
	80,56
	0
	32
	0
	0

	 •Мосты и путепроводы 
	 шт 
	9
	0
	6
	5,6
	93,3

	 •Водопропускные трубы 
	 шт 
	65
	0
	48
	18
	37,5

	                                             лево 
	 пм 
	840
	0
	 
	130,3
	15,5

	 ТУННЕЛЬ                  право
	 пм 
	840
	0
	 
	156,1
	18,6

	                                 штольня 
	 пм 
	111
	0
	 
	49
	44,1


	Заготовка материалов   
	Ед.изм. 
	План на 2014г.
	Факт заготовлено
	%

	 Щебень 
	тыс.м³
	360
	328
	91

	 ПГС 
	тыс.м³
	345,6
	339
	98

	 Ж/б изделия 
	тыс.м³
	6,1
	6,0
	98

	Битум
	тыс.тн.
	13,6
	12,2
	90


Заключены договора на поставку битума с 3 организациями: ТОО «Энергоплюс» (завод Газпромнефть-Казахстан), ТОО «Казбитумсервис» (завод г. Павлодар), ТОО «Казтехноимпорт» ( завод г. Актау). 
Получено Заключение Госэкспертизы (корректировка) №01-0646/14 от 20 октября 2014 г. касательно строительства тоннеля и изменения конструкции дорожной одежды.

Техника:

Общее мобилизованное количество техники – 159 единиц.
Персонал:
      В данный период на участке мобилизовано 564  чел, в том числе  95 иностранных специалистов, субподрядных организаций 35 человек.
Освоение:
	Сумма контракта
	Освоено в 2013 г.
	Всего освоено 2013-2014 г.
	План на 2014 г.
	Факт на 2014 г.

	100%
	5%
	45%
	100%
	98%

	15 751 627 460,00
	782 183 661,33
	7 119 592 134,84
	6 500 000 000
	6 337 408 473,51


ПСО №1 за период 27.09.13 – 31.10.13 на сумму – 455 532 040,65 тенге

ПСО №2 за период 01.11.13 – 30.11.13 на сумму – 326 651 620,68 тенге

ПСО №3 за период 01.12.13 – 16.05.14 на сумму – 486 975 958,50 тенге

ПСО №4 за период 17.05.14 – 29.06.14 на сумму – 792 601 976,19 тенге

ПСО №5 за период 30.06.14 – 30.07.14 на сумму – 355 081 425,78 тенге
ПСО №6 за период 31.07.14 – 04.08.14 на сумму – 353 852 477,47 тенге
ПСО №7 за период 05.08.14 – 18.08.14 на сумму – 356 025 851,55 тенге
ПСО №8 за период 19.08.14 – 25.08.14 на сумму – 355 189 853,39 тенге
ПСО №9 за период 26.08.14 – 07.09.14 на сумму – 350 858 742,43 тенге
ПСО №10 за период 08.09.14 – 21.09.14 на сумму – 350 939 121,63 тенге
ПСО №11 за период 22.09.14 – 30.09.14 на сумму – 352 671 275,58 тенге
ПСО №12 за период 01.10.14 – 07.10.14 на сумму – 354 611 192,78 тенге
ПСО №13 за период 08.10.14 – 16.10.14 на сумму – 351 061 340,13 тенге
ПСО №14 за период 17.10.14 – 24.10.14 на сумму – 351 565 719,08 тенге
ПСО №15 за период 25.10.14 – 02.11.14 на сумму – 353 505 677,17 тенге
ПСО №16 за период 03.11.14 – 14.11.14 на сумму – 322 543 415,98 тенге
ПСО №17 за период 15.11.14 – 27.11.14 на сумму – 440 425 345,93 тенге
ПСО №18 за период 28.11.14 – 02.12.14 на сумму – 410 415 269,66 тенге
                                             Всего освоено – 7 119 592 134,84 тенге
Туннель:
Мобилизация:

· Персонал: в настоящий момент на участке работают 29 иностранных специалистов из Ирана и 54 местных.

· Оборудование: 3 бурильных установок на колёсном ходу для взрывных работ и 3 буровых кареток для горной выработки. Всего задействовано 32 единицы механизмов.

· Субподрядчик(и): Компания АО «Казахвзрывпром» была утверждена Департаментом по чрезвычайной ситуации Южно-Казахстанской области на взрывные работы для тоннельной выработки.

Ход работ:

Земляные работы почти закончены на уровне ступенчатой разработки в Шымкенте, Таразе и у устьев туннеля. Произведена горизонтальная выработка двухпутного тоннеля всего длиной 335,4 метра. Правая часть пути тоннеля пройдена на 156,1 метров, левая часть пути тоннеля пройдена на 130,3 метра. Сервисная штольня пройдена на 49 метров. 

Дополнительные работы:

Перечень дополнительных работ по участку км 593-632 СП «Дена Рахсаз и Саргын»

	№ Заявки
	Описание
	Сумма
	

	
	
	
	Статус

	1
	Перенос линии РУТ, ПК 61, ПК 78, ПК 120
	 Определяется объем 
	готовятся документы

	2
	Перенос водопровода по просьбам жителей  ПК 140, 184, 368
	 Определяется объем 
	готовятся документы

	 
	Перенос водопровода, ПК 139, 150+35, 164+94,  225+00
	                   12 000 000,00   
	Заявка №1

	3
	перенос кабеля связи Билайн, ПК321, ПК 368+00-370+00 
	                    3 125 487,00   
	готовятся документы

	4
	Ремонт труб на существущей дороге, устройство водоотводных лотков
	 определяются объемы 
по факту 
	готовятся документы

	5
	Дополнительные съезды и замена круглых труб на скотопрогоны (6 съездов, 4 трубы)
	                 106 842 053,00   
	готовятся документы

	6
	Замена цементобетонного покрытия на асфальтобетонное, 40,5 км
	 без изменения
 стоимости 
	готовятся документы

	7
	строительство тоннеля вместо выемки
	 без изменения
 стоимости 
	готовятся документы

	8
	Замена сборных мостовых конструкций на монолитные (3 моста, 4 путепровода, 2 проезда для сельхозтехники)
	 без изменения
 стоимости 
	Заявка №2

	9
	Вынос и переустройство ЛЭП 10-35 кВ
	32 879 000,00
	Заявка №3

	10
	Укрепление обочин на существующей дороге, ПГС=10 080 м3
	                    9 908 640,00   
	готовятся документы

	11
	Строительство нового моста взамен аварийного на существующей дороге км 631+600
	                 250 000 000,00   
	готовятся документы

	12
	Замена старых ж/б колец (4х2,5 м) на новые на ПК 220+95, ПК 81в+81, всего 186 шт
	                   50 382 750,00   
	готовятся документы

	Итого
	               465 137 930,00   
	 

	Примечание: суммы ориентировочные и без учета НДС
	


Проблемные вопросы и причины, возникшие на данном участке:

Отставания по строительству мостов и путепроводов и по дорожной одежде.                      
Принимаемые меры Инженером:
Проводятся еженедельные совещания с подрядчиком,  с указанием сроков выполнения работ.  Проводится переписка с указанием недостатков. Постоянно осуществляется контроль инженерами на участке за выполнением хода работ подрядчика и субподрядчика (включая выходные и праздничные дни).

Принимаемые меры ген. Подрядчиком

Подрядчиком мобилизованы дополнительные ресурсы по строительству мостов и путепроводов и отставание сокращено, прогресс работ от плана составляет 90%.
