СПРАВКА
Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай - Западная Европа» км 593-632 в Южно-Казахстанской области протяженность 40.5 км.              
          По состоянию на 30 июня 2014.

Подрядчик: Генеральный подрядчик – СП «Дена Рахсаз и Саргин»
Инженер:   КНС - Temelsu International Engineering Services Inc, в ассоцифции с ТОО "Consult LTD" 
Сумма Контракта: 15 751 627 460,00тенге;
В  2013 году подписано сертификатов на сумму - 782 183 661,33 тенге, 4,9%
В 2014 году подписано сертификатов на сумму - 486 975 958,50 тенге, 3,1% 
Всего за 2013-2014 год подписано сертификатов на сумму - 1 269 159 619,83 тенге, 8% 
Остаток суммы работ на 2014 - 2015г.г.  – 14 459 239 668,81 тенге, 92%
Полученный аванс: 1 575 162 746,0 тенге, 10%
Начало работ: 27 сентября 2013 года
Планируемое окончание проекта: 27 сентября 2015 года


Протяженность участка 40,5 км. На участке запроектировано 9 мостов и путепроводов (3 моста, 4 путепровода, 2 проезда для с/х техники), 4 транспортные развязки, 64 труб ( 48 шт по основной дороге).
Данный проект включает 55,355 км ограждений, 470 дорожных знаков, 41 километровых столбов,   2581 сигнальных столбиков. Также будут построены 7 автобусных остановок и 1 пункт отдыха. Проектом также предусмотрено строительство Поста "Рубеж" (гр. Джамбульской области).
 

Субподрядчики: 
- ТОО "Ак жол" - земляные работы, водопропускные трубы
- ТОО «Электромонтаж - Модуль» - перенос линий ВЛ
- ТОО «KaZaT Service» - перенос линий коммуникаций (РУТ, ТУСМ)
- ТОО «Энерготеплопроект» - перенос газопроводов
- ТОО "Археологическая экспертиза"- археологические работы


Мобилизация.
Лаборатория подрядчика функционирует, прошла аттестацию и поверку приборов. Имеется все необходимое лабораторное оборудование и инструменты. 
 	
- Завершены работы по строительству промбазы, столовой, офиса, общежития, которые находятся в вахтовом городке, расположеном на км 605 а/д.

- По оформлению карьеров для земляных работ: получено разрешение на разработку 2-х карьеров (карьера №1 на ПК 0+00 и карьера №3 на ПК 265). Разрешение на карьер №2 находится на стадии получения.
 
- Заключен договор с ТОО «Мурагер» на аренду железнодорожного тупика и битумной ямы емкостью 2000 тонн, расположенных в с. Тюлькубас. На асфальтобетоном заводе находяться емкости в количестве 1000 тн.

- На данный момент смонтирован Асфальтобетонный завод марки Марини, производительностью 160 тн/час, работы по монтажу 2-го асфальтобетонного завода Марини завершены, производится подготовка к запуску.

- Смонтирован Бетонный завод производительностью 40 м3/час.

- На объекте ведут работы 2 дробильно-сортировочные установки производительностью 250 тонн/час каждая.


Выполнение графика производства работ   
       
В связи с отставанием от графика производства работ в апреле месяце из за погодных условий, нами ведутся работы по отсыпке земляного полотна в две сменны в количестве минимум 15 тыс м3 ежесуточно при плане 10 тыс м3. Дополнительно мобилизовано 51 единиц техники и самосвалов, в том числе:
- автосамосвалов – 36 ед
- бульдозеров – 4 ед
- экскаваторов – 4 ед
- водовозов – 4 ед
- погрузчиков – 2 ед
- автогрейдер – 1 ед
                                   
	№
	Описание работ
	Всего по контракту
	Выполнено в 2013 г
	План на 2014г
	Всего факт 
	%
выполнения

	1
	Земляные работы, тыс.м3 
	2767
	210
	2400
	621
	26

	2
	Подстилающий слой, км
	81
	0,75
	60
	6,6
	11

	3
	Основание  из щебеночной смеси, км
	81
	
	60
	3,7
	6

	4
	Мосты, шт
	9
	
	6
	0,2
	3

	5
	Водопропускные трубы, шт
	64
	
	55
	9
	14

	6
	Асфальтобетоное покрытие, км (сущ. дорога)
	36,5
	
	36,5
	12,8
	35



	№
	Описание работ
	Всего по контракту
	Выполнено в 2013 г
	План на 30.06.2014 г
	Факт на 30.06.2014 г
	%
выполнения

	1
	Земляные работы, тыс.м3 
	2767
	210
	685
	621
	91

	2
	Подстилающий слой, км
	81
	0,75
	20
	6,6
	33

	3
	Основание  из щебеночной смеси, км
	81
	
	12
	3,7
	31

	4
	Ц/б покрытие
	81
	
	3
	0
	0

	5
	Мосты, шт
	9
	
	2,1
	0,2
	10

	6
	Водопропускные трубы, шт
	64
	
	20
	9
	45

	7
	Асфальтобетоное покрытие, км
	36,5
	
	
	12,8
	35



	Заготовка материалов   
	Ед.изм. 
	План на 2014г.
	Факт заготовлено
	%
	План на 30.06.14
	Факт на 30.06.14
	%

	 Щебень 
	тыс.м³
	241,2
	144
	60
	38
	144
	378

	 ПГС 
	тыс.м³
	345,6
	145
	42
	115
	145
	126

	 Ж/б изделия 
	тыс.м³
	6,1
	4,7
	73
	0
	4,7
	

	Битум
	тыс.тн.
	13,6
	3,4
	25
	10,316
	3,4
	34




Заключены договора на поставку битума с 3 организациями: ТОО «Энергоплюс» (завод Газпромнефть-Казахстан), ТОО «Казбитумсервис» (завод г. Павлодар), ТОО «Казтехноимпорт» ( завод г. Актау). 

Количество техники, необходимое для выполнения программы работ.
	№             п/п
	Наименование/ Description
	Ед.изм/ un.of measure
	План на 2014г 
	Всего (ген. + субподрядчик)
	В том числе субподрядчик

	
	Протяженность/Extent
	км/km
	 
	
	
	

	
	Мобилизовано/mobilized
	 
	 
	собст 
	арендованная
	собст

	1
	Бульдозер/ Bulldozer
	шт/un
	4
	7
	 
	2

	2
	Эксковатор/Excavator
	шт/un
	2
	9
	1
	4

	3
	Погрузчик/loader
	шт/un
	10
	19
	 
	

	4
	Автогрейдер/Autograder
	шт/un
	4
	7
	1 
	2

	5
	Фреза/ shaper cutter
	шт/un
	0
	1
	 
	

	6
	Катки /rollers
	шт/un
	10
	31
	 
	4

	7
	Асфальтоукладчик/paver
	шт/un
	2
	4
	 
	

	8
	Автосамосвалы/ Dump trucks
	шт/un
	94
	66
	40
	12

	9
	Автогудронатор/ tar paver
	шт/un
	1
	1
	 
	

	10
	Поливомоечная машина/water sprinkler
	шт/un
	6
	8
	5 
	2

	11
	Кран/ Crane
	шт/un
	4
	4
	1
	1

	12
	Бензовоз/tank truck
	шт/un
	1
	2
	 
	1

	13
	Цементовоз/ cement truck
	шт/un
	3
	2
	 
	

	14
	Прочая техника/ other technics
	шт/un
	6
	9
	3
	

	15
	АБЗ/ asphalt concrete plant
	шт/un
	2
	3
	 
	

	16
	ЦБЗ/ cement concrete plant
	шт/un
	2
	4
	 
	

	17
	Дробилка/ crusher
	шт/un
	2
	2
	 
	

	18
	Легковой транспорт/ automobile
	шт/un
	10
	 2
	10
	2

	19
	установка для свай/ device for piles
	шт/un
	1
	1
	 
	

	20
	Бетоноукладчик/ concrete placer
	шт/un
	1
	 
	 
	

	Всего/ total
	шт/un
	165
	180
	31
	29




Персонал:
      В данный период на участке мобилизовано 539  чел, из них  76 иностранных специалистов, субподрядных организаций 40 человек.

Тоннель:

На 24 июня 2014 года выполнены работы по разработке грунта и взрывным работам на входе тоннеля в объеме 65 тыс м3 из 73 тыс м3 (86 %). На выходе тоннеля из 56 тыс м3 разработано 30 тыс м3. (53%). На сервисной штольне из проектных 10 тыс м3 разработки, выполнено 9.5 тыс м3 (95%).
При проектной глубине выемки в 21,5 метр на входе тоннеля, произведена разработка выемки в глубину 15 метров. После достижения отметки в 18 метров глубины, через 3 метра, будут начаты работы по горизонтальному бурению тоннеля.
Отбор проб произведен с 2 скважин глубиной 75 м, 30 м. В данный момент производиться бурение скажины №3, где из 63 метров уже пробурено 33 метров. 

Задействована следующая дорожно-строительная техника:
- бурильный станок горизонтального бурения– 2 ед,
- бурильный станок вертикального бурения – 3 ед,
- бульдозер – 1 ед,
- экскаватор – 3 ед,
- погрузчик – 1 ед,
- самосвалы – 10 ед.


На тоннеле работают 41  человек, из них 4 инженера, 30 операторов, 1 геодезист, 7 рабочих.

Проблемные вопросы:
- Отставание от графика производства работ на 2014 год по устройству земляных работ, подстилающего слоя, мостов и водопропускных труб, а так же отставание по заготовке ПГС;
- Не предоставлена документация на строительство тоннеля и на замену конструкции дорожной одежды по основной дороге;
- Выкуп земельных участков и строений произведен не полностью, что может повлечь за собой задержку в работе.
Причины отставания:
- Нехватка техники и персонала;
- Не были предприняты меры по сохранению земляного полотна от воды в осенний и весенний период, из-за чего работы по земляным работам начались слишком поздно;
- Не организована работа поточным методом;
[bookmark: _GoBack]- Не организованное управление производственным процессом, работы рассредоточены по разным участкам дороги.
