СПРАВКА по состоянию на 01.08.2016 г.
по реализации участка км 0-50 а/д «Алматы-Хоргос»
проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области
подрядной компанией СП «Dogus Insaat &Gulsan Isaat Sanayi Turizm», лот-1
Генеральный подрядчик– СП «Dogus Insaat &Gulsan Isaat Sanayi Turizm» 
Контракт – EWRP-0-50-ICB(W)-001/2013
Контракт заключен – 17.07.2013 года                                                                                               
Сроки строительства – ноябрь 2013 –  2016 октябрь
Стоимость контракта Генподрядчика: 25 233 582 346,00 тенге

Освоено в 2013-2015 г.г.: 10 759 806 070,30 тенге

Освоено в 2016 г.:  6 579 568 776,82 тенге  
План освоения на 2016 год:  14 473 776 275,80 тенге
Инженер КНС– Донгсунг Инжиниринг/Донгменг/Жол-Сапа
Автор проекта – ТОО КазНИИ и ПИ «Дортранс» 
1. Основные показатели проекта 
	Протяженность участка, км  
	50

	Водопропускные трубы, шт  
	120

	Мосты и скотопрогоны, шт  
	30

	Путепроводы, шт 
	1

	Транспортные развязки, шт  
	3

	Земляные работы, тыс.мз  
	5 282,3

	Подстилающий слой, км/тыс.м3 
	50/718,41

	Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 
	50/263,43

	Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3
	50/275,84


2. Анализ исполнения графика производства работ:
	№
	Наименование работ
	Всего по контракту
	План на 2016 г.
	Факт на 2016г.
	Выполнено с начало стр-во

	1
	Земляные работы (тыс.м3)
	5 052,36
	3 251,5
	1 962,55
	3 763,10

	2
	Подстилающий  слой, км
	52
	43,98
	28,53
	34,41 (2 напр.)

	3
	Основания из ЩПЦС, км
	52
	43,98
	27,567
	33,45 (2 напр.)

	4
	Цементобетонное покрытие, км
	52
	44,04
	25,421
	31,305 (2 напр.)

	5
	Мосты
	34
	34
	32 в работе
	32 в работе

	6
	Трубы
	120
	52
	20 в работе        (41 смонтир.)       
	20 в работе               (109 смонтир.)


3. Заготовка материалов на 2016 год:
	№
	Описание материала
	Всего по контракту
	План

на 2016г
	Факт на текущую дату
	%
	Поставщики

	1
	Щебень для основания , тыс.м3
	421,09
	206,08
	160,36
	78%
	Собственное

	2
	Песок, тыс.м3
	237,94
	86,27
	75,77
	88%
	Собственное

	3
	ПГС, тыс.м3
	954,12
	266,94
	309,14
	116%
	Собственное

	4
	Цемент, тыс.м3
	144,06
	92,83
	59,44
	64%
	Собственное

	5
	ЖБИ, тыс.м3
	43,01
	15,03
	7,40
	49%
	АЗМК, ККК


4. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2016год
	Факт на текущую дату
	Из них

	
	
	
	
	Иностранный
	местный



	1
	ИТР
	60
	5
	5
	-

	2
	Качество и контроль отдел
	5
	17
	4
	13

	3
	Машинный отдел
	15
	30
	10
	20

	 4
	Геодезия
	8
	17
	6
	11

	 5
	Технический отдел
	3
	5
	1
	4

	 6
	Отдел по земляным работам и искусственным сооружениям
	5
	25
	5
	20

	 7
	Административный и финансовый отдел
	25
	23
	6
	17

	 8
	Отдел по строительно-монтажным работам ИССО
	20
	27
	7
	20

	9
	Дорожные рабочие
	220
	30
	10
	20

	10
	Мастера
	10
	7
	5
	2

	11
	Операторы спецтехники
	70
	32
	10
	22

	12
	Водители легкового транспорта
	30
	26
	-
	26

	13
	Водители самосвалов
	70
	85
	-
	85

	14
	Прочие
	40
	34
	4
	30

	ВСЕГО
	548
	363
	73
	290


5. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2016год
	Факт на текущую дату
	Из них:

	
	
	
	
	Собственная (аренда)
	

	1
	Бульдозер
	4
	8
	8
	

	2
	Экскаватор
	11
	10
	10
	

	3
	Погрузчик
	12
	8
	8
	

	4
	Автогрейдер 
	4
	8
	8
	

	5
	Катки 
	12
	11
	11
	

	6
	Автосамосвалы
	70
	82
	82
	

	7
	Поливомоечная машина
	7
	7
	7
	

	8
	Бензовоз
	
	4
	4
	

	9
	Асфальтоукладчик
	3
	2
	2
	

	10
	Бетоноукладчик
	1
	-
	-
	

	11
	Автокран
	4
	5
	5
	

	12
	ЦБЗ
	2
	3
	3
	

	13
	ДСУ, ДРСУ
	1
	1
	1
	

	14
	Бетономешалка (миксер) 
	4
	6
	6
	

	15
	Манипулятор
	4
	1
	1
	

	16
	Трал
	4
	6
	6
	

	17
	Сваебойная машина
	1
	2
	2
	

	18
	Легковой транспорт
	34
	130
	130
	

	19
	Прочие
	15
	25
	25
	

	ВСЕГО
	193
	319
	319
	


6. Субподрядные организации:
	№


	Наименование 
субподрядной компании
	Вид работы
	Участок

от км – до км
 
	Примечание

	1
	ТОО «ЭлектроСтар» 
	Переустройство ЛЭП 
	км 0-50 
	Одобрен


7. Проблемные вопросы:

	Содержание вопроса
	Пути решения

	Отставание по выполнение объемов земляных работ.
	Необходимо организовать двухсменную работу и ускорить темп работы.


