СПРАВКА                                                                                                                              
                  по реализации участка км 50,00 – 111,7 а/д «Алматы-Хоргос»
проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией»_Догуш Гульсан», лот 2 на 01.08.2016г.
Генеральный подрядчик  –СП «Dogus Insaat Ve TicaretA.S»
Контракт – EWRP-50-111.7-ICB(W)-001/2013
Стоимость контракта – 23 216 954 457,00 тенге
Контракт заключен – 17.07.2013г.
Сроки строительства – 30 месяцев.                                                                                                                                                    Освоено в 2013-2015 году-14 693 062 515,78 тенге
Освоено в 2016 году-4 153 826 079,00 тенге
План освоения на 2016 год – 8 299 634 483,30 тенге
Инженер КНС – «Донгсунг Инжиниринг/Донгмег/ТОО Жол-Сапа
Автор проекта – КазНИИ и Пи «Дортранс»                                                                                                                       Дата начала строительства 10.2013г.                                                                                                                                                            Дата завершения строительства 30.10.2016г.
1. Основные показатели проекта:
	Протяженность участка, км
	61,7 км

	Водопропускные трубы, шт
	150

	Мосты и путепроводы, шт
	18

	Земляные работы, тыс.мз
	4520,0

	Подстилающий слой, км/тыс.м3
	61,7/1651,88

	Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3
	61,7/1279,92

	Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3
	61,7/6552,67


 2.Прогресс
	№
	Наименование
	Всего по контракту
	Освоено в 2013-2015 г.


	План на 2016г 
	Выполнено по контракту

	
	
	
	
	План
	Выполнено на текущую дату
	%
	Сумма
	%

	1
	Физический прогресс, (млн.тенге)
	23 216,954
	10 721,97
	12 494,98
	2 033,80
	16
	12 755,77
	55

	2
	Прогресс в денежном эквиваленте, (млн.тенге)
	23 216,954
	14 917,32
	8 299,63
	1 509,84
	18
	16 427,16
	71


3.Анализ исполнения графика производства работ:
	№
	Описание работ
 Works description
	Всего по контракт
	План на 2016 г. 

	Выполнено
	Выполнено с начала строительства


	
	
	
	
	В 2016 г. 
	

	1.
	Земляные работы (тыс.м3) 
	4520,00
	1379,00
	653,36
	3932,6 в плотном состоянии

	2.
	Подстилающий  слой, км


	61,7
	12,2
	3,44
	52,94

	3.
	Основания из ЩПЦС, км

	61,7
	13,01
	2,08
	50,77

	4.
	Цементобетонное покрытие,км 
	61,7
	13,25
	1,06
	49,51

	5.
	Мосты, шт


	18,00
	2
	0,5
	16 смонтированы балки

	6.
	Трубы, шт 


	150,00
	           24
	2,0
	126 смонтированы


4.Заготовка материалов на 2016 год:
	№
	Описание материала
	Потребность

по Проекту
	План

на 2016 г.
	Факт


	%
	Поставщики

	1
	Щебень.тыс.м3
	519,99
	186,58
	140,54
	75,1
	собственное

	2.
	Песок, тыс.м3
	280,35
	60,68
	52,02
	86,5
	собственное

	3.
	ПГС, тыс.м3
	1178,2
	77,12
	87,17
	113,0
	собственное

	4.
	Цемент, тыс.тн
	184,68
	28,83
	21,10
	73,2
	Семей

	5.
	ЖБИ, тыс.м3
	22,36
	0,30
	0,00
	  0,00
	АЗМК


5.Мобилизация техники:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2016 год
	Факт


	Из них:

	
	
	
	
	собств.
	субподр./аренд.

	1
	Бульдозер
	4
	4
	3
	1

	2
	Экскаватор
	12
	3
	1
	2

	3
	Погрузчик
	11
	2
	1
	1

	4
	Автогрейдер
	5
	4
	3
	1

	5
	Катки
	14
	6
	4
	2

	6
	Автосамосвалы
	70
	52
	30
	22

	7
	Поливомоечная машина
	8
	2
	2
	

	8
	Бензовоз
	1
	1
	1
	

	9
	Асфальтоукладчик
	3
	1
	1
	

	10
	Бетоноукладчик
	1
	
	
	

	11
	Автокран
	4
	
	
	

	12
	ЦБЗ
	3
	3
	3
	

	13
	ДСУ, ДРСУ
	2
	2
	2
	

	14
	Сваебойная машина
	1
	
	
	

	15
	Трал
	4
	
	
	

	16
	Бетономешалка (миксер)
	5
	
	
	

	17
	Легковой транспорт
	14
	6
	6
	

	18
	Прочие
	37
	3
	1
	2

	ВСЕГО
	199
	90
	59
	          31


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6.  Привлечение персонала:                                                                                                                        
	№
	Наименование
	Потребность

на 2016 год
	Факт

 
	Из них:

	
	
	
	
	иностранный
	местный        

	1
	ИТР
	3
	7
	6
	1

	2
	Лаборатория
	5
	16
	3
	13

	3
	Геодезия
	10
	9
	3
	6

	4
	Операторы спецтехн.
	70
	23
	3
	20

	5
	Водители самосвалов
	70
	53
	
	53

	6
	Дорожные рабочие
	283
	           25
	10
	15

	7
	Обслужив.персонал
	112
	96
	44
	52

	ВСЕГО
	553
	229
	69
	160


7.Субподрядные организации:
	№


	Наименование 
субподрядной компании
	Вид работы
	Участок

от км - до км
	Примечание

	1
	ТОО " Сапар Консалтинг"
	Земляные работы
	55-60
	одобрен

	2
	ТОО»ЭСТ Консалтинг»
	Земляные работы
	100-105
	одобрен

	3
	ТОО»Рус Али Энерго»
	Переустройство ЛЭП
	50-111,7
	одобрен


8.Проблемные вопросы:

	Содержание вопроса
	Пути решения

	Отставания по графику производственного плана
	Правильная организация и квалифицированные специалисты


