СПРАВКА                                                                                                                                                            по реализации участка км 0-50 а/д «Алматы-Хоргос»
проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией СП «Dogus Insaat &Gulsan Isaat Sanayi Turizm», лот-1
Генеральный подрядчик– СП «Dogus Insaat &Gulsan Isaat Sanayi Turizm» 
Контракт – EWRP-0-50-ICB(W)-001/2013
Контракт заключен – 17.07.2013 года                                                                                               
Сроки строительства– ноябрь 2013 –   2016
Стоимость контракта Генподрядчика: 25 233 582 346,00 тенге
Освоено (ранее) до 2015 г.: 7 277 764 588,53 тенге
Освоено в 2015 г.: 734 752 842,57 тенге  
План освоения на 2015 год:  4 460 652 266,71 тенге
Инженер КНС– Донгсунг Инжиниринг/Донгменг/Жол-Сапа
Автор проекта – ТОО КазНИИ и ПИ «Дортранс» 
1. Основные показатели проекта 
	Протяженность участка, км  
	50

	Водопропускные трубы, шт  
	120

	Мосты и скотопрогоны, шт  
	30

	Путепроводы, шт 
	1

	Транспортные развязки, шт  
	3

	Земляные работы, тыс.мз  
	5 282,3

	Подстилающий слой, км/тыс.м3 
	50/718,41

	Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 
	50/263,43

	Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3
	50/275,84


2. Анализ исполнения графика производства работ:
	№
	Наименование работ
	Всего по контракту
	План на 2015 г.
	Факт на 2015г.
	Выполнено с начало стр-во

	1
	Земляные работы (тыс.м3)
	5 282,3
	2753,07
	115,26
	879,36

	2
	Подстилающий  слой, км
	50
	12
	0
	0,52

	3
	Основания из ЩПЦС, км
	50
	12
	0
	

	4
	Цементобетонное покрытие, км
	50
	8
	0
	

	5
	Мосты
	34
	16
	6 в работе
	20 в работе

	6
	Трубы
	120
	60
	8 в работе
	58 в работе


3. Заготовка материалов на 2014 год:
	№
	Описание материала
	Всего по контракту
	План

на 2015г
	Факт на текущую дату
	%
	Поставщики

	1
	Щебень для основания , тыс.м3
	421,09
	141,44
	42,99
	30,4%
	Собственное

	2
	Песок, тыс.м3
	227,03
	99,03
	28,11
	28,38%
	Собственное

	3
	ПГС, тыс.м3
	954,12
	365,94
	113,06
	30,89%
	Собственное

	4
	Цемент, тыс.м3
	144,06
	66,24
	7,17
	10,82%
	Собственное

	5
	ЖБИ, тыс.м3
	43,01
	9,22
	2,58
	28%
	АЗМК, ККК


4. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2014 год
	Факт на текущую дату
	Из них

	
	
	
	
	Иностранный
	местный


	1
	ИТР, АУП
	60
	39
	28
	11

	2
	Лаборатория
	20
	17
	4
	13

	3
	Геодезия
	20
	23
	6
	17

	4
	Операторы спецтехн.
	100
	70
	6
	64

	5
	Водители самосвалов
	80
	39
	
	39

	6
	Дорожные рабочие
	145
	81
	0
	81

	7
	Прочие
	123
	227
	22
	205

	ВСЕГО
	548
	496
	66
	430


5. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2015 год
	Факт на текущую дату
	Из них:

	
	
	
	
	собств.
	Субподр./аренд.

	1
	Бульдозер
	4
	8
	2
	6

	2
	Экскаватор
	11
	8
	2
	6

	3
	Погрузчик
	11
	6
	2
	4

	4
	Автогрейдер 
	4
	4
	0
	4

	5
	Катки 
	12
	10
	1
	9

	6
	Автосамосвалы
	70
	41
	6
	35

	7
	Поливомоечная машина
	7
	1
	0
	1

	8
	Асфальтоукладчик
	3
	0
	2
	

	9
	Бетоноукладчик
	1
	1
	1
	

	10
	Автокран
	4
	3
	0
	3

	11
	ЦБЗ
	2
	2
	2
	

	12
	ДСУ, ДРСУ
	1
	1
	1
	

	13
	Сваебойная машина
	1
	3
	1
	2

	14
	Трал
	4
	4
	2
	2

	15
	Бетономешалка (миксер) 
	4
	3
	3
	

	16
	Легковой транспорт
	34
	21
	15
	6

	17
	Прочие
	20
	52
	31
	12

	ВСЕГО
	193
	168
	79
	89


6. Субподрядные организации:
	№


	Наименование 
субподрядной компании
	Вид работы
	Участок

от км – до км
 
	Примечание

	1
	 «МО-1», ТОО «Атлантсройсервис»
	Мосты и Путепроводы
	км 0-7
	Одобрен

	2
	ТОО «VSP Group» 
	Земляные работы и трубы
	км 0-10 
	Одобрен

	3
	ТОО «Рашид и К» 
	Земляные работы и трубы
	км 15-20 
	Одобрен

	4
	ТОО «Мирайстрой» 
	Земляные работы и трубы
	км 25-30 
	Одобрен

	5
	ТОО «ЭлектроСтар» и «Cellsistem» 
	Переустройство ЛЭП 
	км 0-50 
	Одобрен

	6
	ТОО «Никстрой» 
	Мосты
	км 25-35 
	Одобрен

	7
	ТОО «ЮгАсар»
	Переустройство ком-й
	км 0-50
	Одобрен


7. Проблемные вопросы:

	Содержание вопроса
	Пути решения

	Грунтовые карьеры:

- не решен вопрос по оформление грунтовых карьеров с получением разрешительных документов на разработку. 

- отсутствует грунтовые карьеры на участке  км 0 – км 15
	Ускорить оформление разрешительных документов и найти дополнительные грунтовые резервы.

	Проектирование и согласование, неучтенных проектной документации линии связи ВОЛС на участке  км0 - км6 («Транстелекома», ТУСМ-1, Казахтелеком)
	Ускорить привлечения проектной организации по выполнение данных работ  

	Отставание по выполнение объемов земляных работ.
	Необходимо дополнительно привлечь субподрядные организации для выполнение работ по возведению земляной насыпи. 

	По разворотным площадкам
	Необходимо проектное решение с учетом требовании СНиП 3.03-09- 2006г


