        СПРАВКА                                                                                                                                                по реализации участка км 50,00 – 111,7 а/д «Алматы-Хоргос»
проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией»_Догуш Гульсан», лот 2 на 22.12.2014г.
Генеральный подрядчик  –СП «Dogus Insaat Ve TicaretA.S»
Контракт – EWRP-50-111.7-ICB(W)-001/2013
Стоимость контракта – 23 216 954 457,00 тенге
Контракт заключен – 17.07.2013г.
Сроки строительства – 30 месяцев.
Освоено в 2013 году – 5 636 642 520.33 тенге
План освоения на 2014 год – 5 282 000 000,00 тенге
Инженер КНС – «Донгсунг Инжиниринг/Донгмег/ТОО Жол-Сапа
Автор проекта – КазНИИ и Пи «Дортранс»
1. Основные показатели проекта:
	Протяженность участка, км
	61,7 км

	Водопропускные трубы, шт
	150

	Мосты, шт
	6

	Путепроводы, шт
	4

	Транспортные развязки, шт
	4

	Земляные работы, тыс.мз
	4520,00

	Подстилающий слой, км/тыс.м3
	61,7/1651,88

	Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3
	61,7/1279,92

	Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3
	61,7/6552,67


2. Анализ исполнения графика производства работ:
	№
	Описание работ
 Works description
	Всего по контракт
	План на 2014 г.

	Суточная норма

	Ежедневная отсыпка, тыс.м3/ D
	Факт на
текущую дату


	
	
	
	
	
	.
	.
	
	

	1.
	Земляные работы (тыс.м3) 
	4520,00
	3122.16
	17,00
	
	
	
	1354.32

	2.
	Подстилающий  слой, км


	62,00
	18,00
	0,00
	
	
	
	7.12

	3.
	Основания из ЩПЦС, км

	62,00
	11,00
	0,00
	-
	-
	-
	5,34

	4.
	Цементобетонное покрытие,км 
	62,00
	8,00
	0,00
	
	
	
	3,26

	5.
	Мосты, шт


	18,00
	8,00
	2,53
	-
	-
	-
	0,50

	6.
	Трубы, шт 


	150,00
	51,00
	30,00
	-
	-
	-
	43


Примечание:
3. Заготовка материалов на 2014 год:
	№
	Описание материала
	Потребность

по Проекту
	План

на 2014 г.
	Факт

На 22.12.14 г.
	Поставщики

	1.
	Щебень, тыс.м3
	519,99
	64,07
	150.59
	собственное

	2.
	Песок, тыс.м3
	280,35
	42,71
	82.76
	собственное

	3.
	ПГС, тыс.м3
	1178,20
	205,21
	1192.16
	собственное

	4.
	Цемент, тыс.тн
	184,68
	23,76
	10,74
	Семей

	5.
	ЖБИ, тыс.м3
	30,465
	16,74
	10.81
	АЗМК,ККК

	6.
	Арматура(анкер) тн.
	210,0
	26,2
	
	

	7.
	Арматура(дюбель) тн
	1000,0
	86,2
	
	


Примечание:
4. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2014 год
	Факт

На 22.12.14 г
	Из них:

	
	
	
	
	собств.
	субподр./аренд.

	1
	Бульдозер
	4
	10
	6
	4

	2
	Экскаватор
	12
	24
	15
	9

	3
	Погрузчик
	11
	28
	23
	6

	4
	Автогрейдер
	5
	12
	7
	5

	5
	Катки
	14
	25
	18
	7

	6
	Автосамосвалы
	70
	108
	61
	47

	7
	Поливомоечная машина
	4
	17
	9
	8

	8
	Бензовоз
	3
	1
	1
	

	9
	Асфальтоукладчик
	3
	2
	2
	

	10
	Бетоноукладчик
	1
	1
	1
	

	11
	Автокран
	4
	8
	5
	3

	12
	ЦБЗ
	3
	2
	2
	

	13
	ДСУ, ДРСУ
	2
	2
	2
	

	14
	Сваебойная машина
	1
	1
	1
	

	15
	Трал
	4
	9
	8
	1

	16
	Бетономешалка (миксер)
	5
	3
	3
	

	17
	Легковой транспорт
	34
	54
	36
	12

	18
	Прочие
	21
	13
	13
	

	ВСЕГО
	200
	333
	213
	102


5. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2014 год
	Факт

на 22.12.14 г.
	Из них:

	
	
	
	
	иностранный
	местный        

	1
	ИТР
	3
	6
	2
	4

	2
	Лаборатория
	5
	13
	4
	9

	3
	Геодезия
	10
	15
	4
	11

	4
	Операторы спецтехн.
	70
	103
	6
	97

	5
	Водители самосвалов
	70
	120
	
	120

	6
	Дорожные рабочие
	283
	303
	
	303

	7
	Обслужив.персонал
	120
	60
	53
	7

	ВСЕГО
	553
	620
	69
	551


6. Субподрядные организации:
	№


	Наименование 
субподрядной компании
	Вид работы
	Участок

от км - до км
	Примечание

	1
	ТОО»Латона»
	Мосты и развязки
	ПК612
	Одобрен,

	2
	ТОО»EW-INTERCOMPEX»
	Земляные работы
	КМ50-111,7
	Одобрен,

	3
	ТОО «Никстроймост»
	Мосты и трубы
	Км 50-111,7
	одобрен

	4
	ТОО " Техстройподряд"
	Земляные работы
	Км80-км89
	одобрен


7. Проблемные вопросы:
	№
	Проблемные вопросы лот №2
	Предлагаемые пути решения

	1
	Нехватка дорожно-строительной техники и опытных специалистов
	Привлечение квалифицированных специалистов и приобретение доп.техники.

	2
	Отставания по строительству водопропускных труб
	Правильная организация и квалифицированные специалисты

	3
	Отставания по строительству мостов, отсутствие дополнительной сваебойки
	Правильная организация и квалифицированные специалисты, мобилизация сваебойной машины 

	4
	Много проблемных вопросов в рабочих чертежах.
	Устранение расхождений в проектных чертежах.

	5
	Оформление исполнительной документации
	Привлечение квалифицированных специалистов


