СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора

«Западная Европа-Западный Китай»

км774-806(ЛОТ 2)в Южно-Казахстанской области

по состоянию на 11.10.2016года

Генеральный подрядчик –ОАО «EVRASCON» Евро-Азиатская строительная корпорация (Азербайджан)

Контракт EBRD/CW-02/2013 (22/08/2014)

Стоимость контракта – 12 585 798 659,48 тенге

Сумма аванса – 1 887 869 798,91 тенге (28/12/2014)
КНС –«КаздорНИИ»  в ассоциации с «КазНИИПИ» Дортранс и KHA
Время для завершения – 18 месяцев (540 дней)

Автор проекта – ТОО СК «Инжиниринг»

1. Основные показатели проекта:
	Протяженность участка (км)
	32

	Трубы, в том числе: (шт)

-на основной дороге
- на съездах
	96
35                 61           

	Транспортная развязка в двух уровнях(шт)
	2

	Мосты, путепроводы, проезды для с/х техники (шт)
	3/2/5

	Земляные работы (тыс. м3)
	697,58

	ГПС С-4 для подстилающегослоятолщ. Н=35см(тыс. м3)
	566,90

	ЩГПС С-6укреп. 7% цементом на нижний слой основаниятолщ.  Н=20см(тыс. м3)
	176,86

	Цементобетонное покрытие марки Btb-4,8 – по прочности на растяжение при изгибе; B-35 по прочности на сжатие; толщ.  Н=27см(тыс. м3)
	157,64

	Автобусные павильоны / Остановочные пункты / Подземный пешеходный переход (шт)
	10/10/2

	Площадка отдыха с эстакадой(шт)
	1


2. Лаборатория:

 Дорожная лаборатория находится на производственной базе на км 780 (справа).
3. Производственная база (12га. на км 780справа)
Все сооружения: офисное помещение, столовая, лаборатория, общежития для ИТР и рабочих функционируют.
ЦБЗ производительностью 180 м3/час  выпускает бетон для цементобетонного покрытия и укомплектован бункерами для цемента емкостью на 650 тн. Второй ЦБЗ производительностью 120 м3/час  выпускает смесь для ЩЦПС (7%) и имеет емкости для цемента на 450 тн. Также смонтирован Асфальтобетонный завод «Линтек» производительностью 300 тн/час. На промышленной базе выпускается ЖБИ (балки и звенья для водопропускных труб).
4. Информация по выполненным работам:
	No
	Описание работ
	Ед. изм.
	План по Контр.
	Факт за 2015 год
	План на 2016 год
	Факт за 2016 год
	Накопительный факт
	% выполнения
	остаток

	1
	Земляное  полотно
	Тыс/М3
	697,57
	285,420
	412,157
	183,15
	468,57
	67%
	229,00

	
	
	КМ
	58,80
	5,94
	52,86
	23,86
	29,80
	51%
	29,00

	2
	Подстилающий слой
	КМ
	58,80
	1,74
	57,06
	26,19
	27,93
	48%
	30,87

	3
	Основание из ЩПЦС 
	КМ
	51,40
	0,60
	50,80
	21,41
	22,01
	43%
	29,39

	
	Основание из ЩПС 
	КМ
	7,40
	0,00
	7,40
	5,70
	5,70
	77%
	1,70

	4
	Бетонное покрытие
	КМ
	51,40
	0,00
	51,40
	      18,435
	18,435
	36%
	32,965

	5
	Трубы по осн. дороге
	ШТ
	35
	3
	32
	27,5
	30,5
	87%
	4,5

	6
	Трубы на съездах
	ШТ
	61
	0,00
	61
	2
	2
	3%
	59

	7
	Мосты
	ШТ
	3,00
	0,00
	3,00
	1,90
	1,90
	63%
	1,10

	8
	Путепровод
	ШТ
	2,00
	0,00
	2,00
	1,35
	1,35
	68%
	0,65

	9
	Проезды с/х техники
	ШТ
	5,00
	0,00
	5,00
	2,30
	2,30
	46%
	2,70

	10
	Фрезерование
	КМ
	58,80
	14,50
	36,90
	24,30
	38,8
	66%
	20,00

	11
	Разборка тощего бетона
	КМ
	58,80
	13,20
	38,20
	25,60
	38,8
	66%
	20,00


5.  Финансовое освоение.

	Всего по контракту
	Освоено 2015 году
	План с начало стр. по сос. на 11.10.2016 г
	Факт с начало стр. по сос. на 11.10. 2016 г
	%   освоение

	12 585,82 млн. т-ге
	699,47
	12 585,798
	5 884,9
	47


6. Заготовка основных дорожно-строительных материалов:
	No
	Описание работ
	Ед. изм.
	План по Контракту
	Факт за 2015 год
	План за 2016 год
	Факт за 2016 год
	Накопительный факт
	% выполнения

	1
	Щебень
	тыс. м3
	433,92
	20,116
	413,800
	153.612
	173.728
	40%

	2
	ПГС
	тыс. м3
	566,83
	115,00
	451,833
	256.564
	371.564
	66%

	3
	Песок
	тыс. м3
	138,812
	4,28
	134,532
	32.338
	36.618
	26%

	4
	Цемент
	тыс. тон
	98,809
	1,909
	96,900
	30.847
	32.847
	33%

	5
	ЖБИ
	тыс. м3
	6,45
	1,253
	5,197
	5.487
	5,487
	85%


7. Персонал:
	№
	Описание
	План
	Иностранцы
	 Местные
	Всего

	
	
	
	
	ЮКО
	РК
	

	1
	Администрация
	12
	4
	
	 
	4

	2
	ИТР
	15
	9
	2
	 
	11

	3
	Геодезист
	5
	5
	3
	1
	9

	4
	Помощник Геодезиста
	10
	
	5
	 
	5

	5
	Инженер Лаборатории
	4
	1
	1
	1
	3

	6
	Лаборант
	5
	0
	2
	2 
	4

	7
	Рабочий Лаборатории
	8
	0
	2
	 
	2

	8
	Инженер Механик
	4
	1
	 
	 
	1

	9
	Механик
	17
	3
	21
	 
	24

	10
	Помощник механика
	8
	4
	11
	 
	15

	11
	Водители и операторы
	320
	40
	41
	
	81

	12
	Дорожный Рабочий
	152
	13
	221
	 
	234

	13
	Вспомогательный Персонал
	173
	48
	80
	 
	128

	14
	Офис Менеджер
	40
	2
	15
	 
	17

	15
	Офисные Работники 
	8
	 
	15
	1
	16

	
	Всего
	781
	130
	419
	5
	554


(численность одной вахты 554 человек, общая численность 819 человек)
8. Мобилизация техники:
	
№
	Наименование
	План на месяц
	Своя/ суб. подр.
	Аренда
	На ремонте
	Всего (объекте)
	%

	1
	Бульдозер
	6
	4/3
	1
	4
	4
	66%

	2
	Экскаватор
	18
	14/7
	
	3
	18
	100%

	3
	Погрузчик
	10
	7/4
	1
	2
	10
	100%

	4
	Самосвал
	110
	90/32
	
	47
	75
	68%

	5
	Водовоз
	10
	4
	
	1
	3
	30%

	6
	Бензовоз
	3
	3
	
	
	3
	100%

	7
	Грейдер
	7
	7/3
	
	2
	8
	114%

	8
	Каток
	16
	12/7
	
	3
	16
	100%

	9
	ЦБЗ
	1
	1
	
	
	1
	100%

	10
	Завод про производству ЩПЦС 
	1
	1
	
	
	1
	100%

	11
	Бетоноукладчик
	2
	1
	
	
	1
	50%

	12
	Укладчик ЩПЦС
	2
	1
	
	
	1
	50%

	13
	Кран
	10
	6
	2
	
	8
	80%

	14
	Трейлер
	4
	2
	
	
	2
	50%

	15
	Фреза
	2
	2
	
	
	1
	50%

	16
	Легковой транспорт
	18
	18
	2
	
	20
	111%

	17
	ДСУ
	1
	1
	
	
	1
	100%

	18
	АБЗ
	1
	1
	
	
	1
	100%

	18
	Прочие
	76
	29
	
	5
	24
	32%

	 
	Всего
	298
	204/56
	6
	67
	195
	65%


9. Промежуточные сертификаты на оплату:
	№ ПСО
	Период
	Сумма (с НДС)
	Дата подачи
	Примечание

	1
	14.11.2014
	123 505 262,99
	15.11.2015
	Оплачен

	2
	с 08.04.2015 по 08.06.2015
	145 333 157,41
	15.06.2015
	Оплачен

	3
	с08.06.2015 по 08.09.2015
	140 282 975,29
	15.09.2015
	Оплачен

	4
	с08.09.2015 по 25.11.2015
	170 075 757,04
	27.11.2015
	Оплачен

	5
	с26.11.2015 по 22.12.2015
	120 277 348,49
	22.12.2015
	Оплачен

	6
	с23.12.2015 по 27.01.2016
	135 117 345,21
	28.01.2016
	Оплачен

	7
	с28.01.2016 по 01.03.2016
	81 273 565,72
	02.03.2016
	Оплачен

	8
	с02.03.2016 по 15.03.2016
	150 251 887,11
	17.03.2016
	Оплачен

	9
	с 16.03.2016 по 25.04.2016
	350 010 336,78
	26.04.2016
	      Оплачен

	10
	с 26.04.2016 по 05.05.2016
	152 981 200,00
	06.05.2016
	Оплачен

	11
	с 06.05.2016 по 23.05.2016
	333 579 453,17
	24.05.2016
	Оплачен

	12
	с 24.05.2016 по 16.06.2016
	337 067 188,62
	17.06.2016
	Оплачен

	13
	с 17.06.2016 по 30.06.2016
	401 182 336,19
	01.07.2016
	Оплачено

	14
	с 01.07.2016 по 23.07.2016
	382 466 646,88
	24.07.2016
	Оплачено

	15
	с 24.07.2016 по 10.08.2016
	344 216 216,91
	11.08.2016
	Оплачено

	16
	с 11.08.2016 по 05.09.2016
	334 147 751,18
	05.09.2016
	Не оплачено 26 983 148,17 тенге

	17
	с 06.09.2016 по 27.09.2016
	413 045 040,09
	28.09.2016
	Не оплачено

	Всего
	4 114 723 469,07
	
	


10. ТОО «Аккорд-Казахстан СДИ» приступил к работе на ПК 694+00÷844+00 на правой полосе дороги и на сегодня выполнил следующие работы:

-фрезирование существующего асфальтобетонного покрытия                                               ПК 694+00÷ПК 750+00=5100 пм.

-удаление тощего бетона ПК 694+00÷ПК 720+00=2100 пм.

-удаление непригодного грунта ПК 694+00÷ПК 714+00=2000 пм.

-доуплотнение существующей насыпи ПК 694+00÷708+00=1400 пм.
-отсыпка земляного полотно ПК 694+00÷ПК 703+00=900 пм.
Количество техники -35 ед. Песонал-46 человек.
11.   Субподрядные организации:

ТОО «Шырак-LKS» выполняет работы по переносу линий связи.

ТОО «Корпорация Береке-А»  работает по устройству  асфальтобетонного покрытия в поселке Жибек-Жолы .
ТОО «Мэри Компани» работает по установке светофоров.

ТОО «Атом Б.Г.» завершил работы по  строительству заборов на стоянках  № 4-4, № 2-2 и монтаж навесов на стоянках № 4-4, № 2-2. В данное время завершил работы по строительству туалетов на стоянках, остались работы по электричеству и водоснабжению.
 ТОО «УПК Адгезия» завершил работы  по переносу газопровода низкого и среднего давления, и выполняет работы по переносу газопровода высокого давления.
ТОО «КазЦеп» выполняет работы по переносу ЛЭП (0,4 кВт )

ТОО «Аккорд-Казахстан-СДИ» начал работы на ПК 694+00÷844+00 и выполняет: земляные работы, конструктивные слои дорожной одежды и искусственные сооружения. 

12. Поставщики материалов:
	№
	Материал
	Поставщик
	Примечание
	

	1
	Щебень
	ТОО «Таза Астык»,                    ИП «Туламетов»
	для покрытия
	одобрен      одобрен

	
	
	ТОО «Ныгмет Кум»
	для основания
	одобрен

	2
	ПГС
	ТОО «Ныгмет ЛТД»,              ТОО «Каж Тас»
	для подстилающего слоя
	одобрен      одобрен

	3
	Песок
	ТОО «Сайрам Транс»
	для покрытия
	одобрен

	4
	Цемент
	ТОО  «Стандарт цемент»
	для покрытия
	одобрен

	
	
	ТОО  «Стандарт цемент»
	для основания
	одобрен

	5
	Полиэтиленовая пленка (геомембрана)
	ТОО «Курылыс Полимер»
	для покрытия
	одобрен

	6
	Дюбель
	ТОО «Кор.Металл-Сервис»
	для покрытия
	одобрен

	7
	Анкер
	Ком. «ЕВРАСКОН»
	для покрытия
	одобрен

	8
	ЖБИ для мостов
	Ком. «ЕВРАСКОН»
	для искус. сооруж.
	одобрен

	9
	ЖБИ для труб и тюбингов
	Ком. «ЕВРАСКОН»
	для искус. сооруж.
	одобрен


 Инженер Резидент  _______________________   С. Ирманов
 Исполнил               

А.  Ережепов

(тел.  8 701 052 32 84)

