СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора

«Западная Европа-Западный Китай»

Км 774-806 (ЛОТ 2) в Южно-Казахстанской области

по состоянию на 15.07.2015года

Генеральный подрядчик –ОАО «EVRASCON» Евро-Азиатская строительная корпорация (Азербайджан)

Контракт EBRD/CW-02/2013 (22/08/2014)

Стоимость контракта – 12 585 798 659,48 тенге

Сумма аванса – 1 887 869 798,91 тенге (28/12/2014)
КНС –«КаздорНИИ»  в ассоциации с «КазНИИПИ» Дортранс и KHA
Время для завершения – 18 месяцев (540 дней)

Автор проекта – ТОО СК «Ижиниринг»

1. Основные показатели проекта
	Протяженность участка (км)
	32

	Трубы, в том числе: (шт)

- скотопрогон
	101

10

	Транспортная развязка в двух уровнях (шт)
	2

	Мосты, путепроводы, проезды для с/х техники (шт)
	2/2/5

	Земляные работы (тыс. м3)
	697,57

	ГПС С-4 для подстилающего слоя толщ. Н=35см(тыс. м3)
	566,90

	ЩГПС С-6укреп. 7% цементом на нижний слой основания толщ.  Н=20см(тыс. м3)
	176,86

	Цементобетонное покрытие марки Btb-4,8 – по прочности на растяжение при изгибе; B-35 по прочности на сжатие; толщ.  Н=27см(тыс. м3)
	157,64

	Автобусные павильоны / Остановочные пункты / Подземный пешеходный переход 4мх45,73м (шт)
	10/10/1

	Площадка отдыха с эстакадой (шт)
	1


2. Лаборатория:

Монтажные работы лаборатории Подрядчика завершены. Лаборатория находится на производственной базе на км 780 (справа). Обустройство лаборатории завершены. Ведется работа по проведению аттестации и поверки инструментов, ориентировочный срок получения аттестации – текущая неделя.

3. Производственная база(12га. на км 780справа)
Прибыли все сооружения: офисное помещение, столовая, лаборатория, общежития для ИТР и рабочих. В настоящее время смонтированы офис, столовая. Функционируют два общежития на 160 мест. Работы по монтажу сооружений (общежития для ИТР) завершены. Офис для службы инженера предоставлен в п. Жибек-жолы (временно). 

ЦБЗ марки «Jaguar»  (135 тн/час) смонтирован и выпускает бетон для производственных нужд базы (общежития и т.д.). ЦБЗ укомплектован 2 цементными бункерами общей емкостью 300тн.  Второй ЦБЗ заказан в Турции. На базу прибыло ДСУ мобильная производства TEREXSпроизводительность 180 т/час в составе: грохот– 1ед., конус – 1 ед. Ведется монтаж (70%) механического плента для выпуска щебеночно–песчаной смеси с добавлением цемента, с цементным бункером 150 тн.

4. Геодезические работы:

Нивелирный ход завершен; выполнена новая исполнительная съемка; готовы рабочие чертежи автодороги – 17км.
5. Информация по выполненным работам:
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Всего по контракту
	План на 2015 г.
	Выполнено с начала года
	Остаток

	Земляные работы
	тыс. м3
	936,29
	421,23
	94,39
	841,9

	Подстилающий слой
	км
	64
	28,16
	0
	28,16

	Основание (ЩЦПС)
	км
	64
	26,57
	0
	26,57

	Покрытие ц/б
	км
	52,98
	14,83
	0
	14,83

	Трубы
	шт
	101
	57
	0
	101

	Мосты и путепроводы
	шт
	9
	5
	0
	9


6. Заготовка основных дорожно-строительных материалов

	Наименование материалов
	Ед. изм.
	Всего по контракту
	План на 2015 г.
	Заготовлено с начала года
	Остаток

	Щебень 
	тыс. м3
	176,86
	93,130
	0
	176,86

	ПГС
	тыс. м3
	566,90
	298,54
	0
	566,9

	Песок 
	тыс. м3
	74,80
	40,68
	0
	74,8

	ЖБИ
	тыс. м3
	6,45
	3,44
	0,136
	6,324

	Цемент
	тыс. тн
	67,80
	37,07
	0,05
	67,75


7. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2015год
	Фактнатекущуюдату
	Изних

	
	
	
	
	Иностранный
	Местный

	1
	ИТР, АУП
	13
	25
	14
	11

	2
	Лаборатория
	5
	5
	
	5

	3
	Геодезия
	20
	11
	2
	9

	4
	Операторы спецтехники
	43
	31
	16
	15

	5
	Водители самосвалов
	180
	37
	
	37

	6
	Дорожные рабочие
	40
	17
	8
	9

	7
	Прочие
	80
	76
	8
	68

	ВСЕГО
	381
	202
	48
	154


8. Мобилизация техники:

	№
	Наименование
	Потребность

на 2015год
	Фактнатекущуюдату
	%
	Примечание

	1
	Бульдозер
	3
	1
	33,3
	

	2
	Экскаватор
	12
	7
	58,3
	

	3
	Погрузчик
	8
	3
	37,5
	

	4
	Автогрейдер
	5
	3
	60,0
	

	5
	Катки
	9
	4
	44,44
	

	6
	Автосамосвалы
	90
	31
	34,44
	

	7
	Водовозы
	6
	2
	33,3
	

	8
	Асфальтоукладчик
	2
	2
	100
	

	9
	Бетоноукладчик
	1
	
	
	

	10
	Автокран
	7
	2
	28,6
	

	11
	ЦБЗ
	2
	1
	50,0
	

	12
	ДСУ, ДРСУ
	2
	1
	50
	Не монтирована

	13
	Сваебойнаямашина
	2
	0
	0
	

	14
	Тралл
	2
	2
	100,0
	

	15
	Бетономешалка (миксер)
	5
	2
	40,0
	

	16
	Легковойтранспорт
	16
	16
	100
	

	17
	Фреза
	1
	1
	100,0
	

	18
	Прочие
	62
	15
	24,2
	

	ВСЕГО
	235
	93
	39,57
	


9. Привлечение субподрядных организаций:

ТОО «Шырак-LKS» приступили к работе по переносу линий связи с ПК694+00

ТОО «КазЦЕП» приступил к подготовительным, мобилизационным работам, основные работы начнут только после получения аванса.

Поставщики дорожно-строительных материалов:


- Ведутся переговоры по оформлению поставщиков строительных и инертных материалов 

Проблемные вопросы: 
· Получение разрешения на разработку карьеров инертных материалов и карьера грунта

· Не выкуплены 5 земельных участков

· У подрядчика на участке есть серьезный Финансовый кризис, в результате которой стоит вся работа и планирование. Руководитель проекта не получает денег из головного офиса Евраскона вг. Баку.

· На сегодняшний день подрядчик так и не получил одобрения на разработку грунтовых карьеров и карьеров ПГС и щебеночных материалов.

· Подрядчик должен присоединиться к общей сети электропередачи. На данный момент подрядчик полностью зависит от генератора. Нет замены генератору при его отказе. В настоящее время Подрядчиком было получено тех. условие и в ближайшее время планируется проводиться работы по подключению к сети.

· Подрядчик заготовил очень мало материала: щебня, песка и цемента, только для временных работ.

Ход работ


Начало работ 15 апреля 2015 года.

· Фрезеровано 11,8 км.

· Рыхление и разборка существующего основания из тощего бетона 8,5 км. 

· Вскрыты 6 труб. Материала на участке составляет только на 2 трубы. У подрядчика нет планов на закуп ЖБИ для труб и мостов, т.к. подрядчик намеревается производить изделия у себя на участке, но на сегодняшний день нет прогресса для обустройства завода для производства сборного железобетона.
· Выполнено снятие плодородного слоя на 6 км с левой стороны.
· Выкорчевывание деревьев произведено на 7 (456 шт) км.
· Ведутся  работы по бурению скважины для обеспечения базы водой, организация ТОО «НурАйКен Сервис». Пробурено 350м. 
· Закрыт промежуточный сертификат №2 на сумму 145,3 млн.тенге.

Инженер Резидент





С. Ирманов

