СПРАВКА
Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа» км1702+00-км 1752 (ЛОТ №7) в Кызылординской области.
протяженность 50 км.

Подрядчик:  ОАО «ЕВРАСКОН»
Инженер:     ТОО «Каздорпроект»  
Сумма Контракта:  8 144 812 973 тенге;
Освоение составляет – 856 762 880тг.
В том числе 5% аванс за мобилизацию – 407 240 645тг.
Остаток работ на 2014г. – 7 288 050 173 тенге;


Субподрядчики: Генподрядчиком  заключен договор на субподряд по переустройство    
                              ЛЭП-35кВ с компании АО "КРЭК" Кызылординской области. 


Лаборатория: В настоящий момент ведутся работы:
1. Поверка лаборатории  оборудования и актуализация ГОСТов; 
2. Подбор бетонной смеси;
3. Проверка материалов щебня, ПГС, цемента, битума, песка;
4. Проверка качества бетона на участке и проверка прочности бетона; 
5. Проверка прочности ЖБИ 
6. Проверка уплотнения слоев дорожного основания и покрытия 
7. Проверка кернов  асфальта.
           .


Выполнение графика производства работ  (План на  2014г.)                   01.07.2014 года


	[bookmark: OLE_LINK1]№
	Описание работ
	Всего по контракту
	План на 2014год
	План  на текущую  дату 2014г
	Факт с начала        строительного года  
	Факт с начала        строительства  
	выпол. % от плана 2014
	Отставание от плана (+,-)

	1
	Земляные работы, м3
	1 282 292
	1239450
	510 376
	209 358
	167 068
	16%
	-124

	2
	Подстилающий слой, км
	28,29
	24,36
	15,77
	3,46
	   4,2
	   13%
	-108

	3
	Нижний слой основание С-4, км
	29,85
	29,85
	16,76
	3,73
	3,73
	12%
	-93

	4
	Верхний слой основания, км
	32,95
	32,95
	17,63
	3,31
	3,31
	10%
	-87

	5
	Нижний слой покрытия, км
	47,89
	47,89
	23,01
	14,32
	14,32
	30%
	-32

	6
	Верхний слой покрытия ЩМА, км
	54,79
	54,79
	19,57
	0,0
	0,0
	0%
	-90

	7
	Водопропускные трубы, шт.
	17
	16
	11,80
	2
	2
	5%
	-157

	8
	Мосты, шт.
	13
	13
	7,77
	4,92
	    4,92 
	    38%
	-51





	Заготовка материалов
	Всего по контракту
	План на 2014год
	План на текущую дату                01.07.2014
	Факт на    01.07.
2014г
	выпол. %
	Отставание(+,-)

	1
	Для подстилающего слоя и присыпных обочин  ПГС, тыс тн 
	273, 881
	269, 311
	222 622
	116 059
	42
	-101

	2
	Для нижнего слоя основания С4, тыс.тн
	163,861
	163,861
	140 202
	54328
	     31
	-115

	3
	Для укрепление обочин С6, тыс.тн                                  
	86,507
	86,507
	68 428
	0,00
	0
	-180

	4
	Щебень для асфальта, тыс.тн                   
	182,578
	182,578
	136801
	80256
	44
	-74

	6
	Отсев, тыс.тн 
	133,104
	133,104
	107964
	29177
	22
	-168

	7
	Битум,  тыс.тн
	13,568
	13,568
	9239
	3727
	27
	-89




Количество техники, необходимое  для выполнения программы работ на 2014 год.

	Наименование
	Потребность на июнь месяц   2014год
	По состоянию на  01.07.2014год

	
	
	Факт находятся на объекте на 30.06.2014
	Дополнительно необходимо

	Бульдозер
	           3
	2
	1

	Экскаватор
	13
	7
	6

	АБЗ
	1
	1
	0

	Бетонный завод
	1
	1
	0

	ДСУ
	3
	2
	1

	Погрузчик
	15
	5
	                 10

	Автогрейдер
	8
	4
	4

	Фреза
	0
	0 
	0

	Катки
	10
	6
	4

	Асфальтовые катки 
	5
	7
	0

	Асфальтоукладчик
	5
	3
	2

	Автосамосвалы
	145
	95
	50

	Автогудронатор
	1
	1
	0

	Битумовоз
	3
	 1
	2

	Поливомоечная машина
	1
	5
	0

	Бензовоз
	2
	1
	1

	Кран
	6
	9
	0

	Легковой транспорт
	10
	17
	1

	Автобус
	5
	9
	1


	Тралл
	3
	3
	0

	Миксеры для бетона
	8
	4
	4

	Сваебойка
	3
	2
	1

	Цементовоз
	5
	0 
	5

	КДМ (комбинированная дорожная машина)
	2
	 0
	2

	Буровая машина
	
	1
	0

	АГВ (автогидравлическая вышка)
	1
	1
	0

	Всего 
	259
	162
	95



Персонал: 

	Персонал
	Лот №7
	%

	
	План
	Факт
	

	Общий персонал на  июль   2014 г.
	595
	538
	      90%




На данный момент были выполнены работы: 

	№
	Наименование 
	Местоположение
	СМР

	1
	Земляные работы 
	ПК 180+00-ПК181+90, 190 м
	Выполнены

	
	
	ПК182+60-ПК184+80,220 м
	Выполнены

	
	
	ПК42+20-ПК42+80, 60 м
	Выполнены

	
	
	ПК76+00-ПК76+80, 80 м
	Выполнены

	
	
	ПК185+60-ПК187+70, 210 м
	Выполнены

	
	
	ПК32+20-ПК32+40, 20 м
	Выполнены

	
	
	ПК181+90-ПК182+50, 60 м
	Выполнены

	
	
	ПК79+40-ПК80+10, 70 м
	Выполнены

	
	
	ПК187+70-ПК189+60, 190 м
	Выполнены

	
	
	ПК31+30-ПК31+80, 50 м
	Выполнены

	
	
	ПК94+60-ПК97+60, 300 м
	Выполнены

	
	
	ПК192+20-ПК195+00, 280 м
	Выполнены

	
	
	ПК195+00-ПК196+00, 100 м
	Выполнены

	
	
	Итого 760 м
	

	2
	Устройство подстилающего слоя основания из  гравийно-песчаной смеси. 
	ПК73+60-ПК75+60, 200м
	Выполнены

	
	
	ПК72+00-ПК73+60,160 м
	Выполнены

	
	
	ПК63+00-ПК68+00, 500 м
	Выполнены

	
	
	ПК58+00-ПК60+00, 200 м
	Выполнены

	
	
	ПК197+40-ПК204+00, 660 м
	Выполнены

	
	
	ПК179+60-ПК18180, 220 м
	Выполнены

	
	
	ПК182+60-ПК184+80, 220 м
	Выполнены

	
	
	ПК42+20-ПК42+80, 60 м
	Выполнены

	
	
	ПК76+00-ПК76+80, 80 м
	Выполнены

	
	
	ПК32+20-ПК32+40, 20 м
	Выполнены

	
	
	ПК77+35-ПК79+00, 165 м
	Выполнены

	
	
	ПК79+40-ПК80+10, 70 м
	Выполнены

	
	
	ПК31+30-ПК31+80, 50 м
	Выполнены

	
	
	ПК181+90-ПК182+60, 70 м
	Выполнены

	
	
	ПК185+60-ПК187+70, 210 м
	Выполнены

	
	
	ПК187+70-ПК190+40, 270 м
	Выполнены

	
	
	ПК94+60-ПК97+60, 300 м
	Выполнены

	
	
	Итого 2320 м
	

	3
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4.
	ПК76+00-ПК75+60, 560м
	Выполнены

	
	
	ПК65+00-ПК70+00, 500 м
	Выполнены

	
	
	ПК62+00-ПК65+00, 300 м
	Выполнены

	
	
	ПК58+00-ПК62+00, 400 м
	Выполнены

	
	
	ПК41+80-ПК43+00, 120 м
	Выполнены

	
	
	ПК75+60-ПК76+80, 120 м
	Выполнены

	
	
	ПК179+00-ПК185+00, 600 м
	Выполнены

	
	
	ПК186+00-ПК190+00, 400 м
	Выполнены

	
	
	ПК94+50-ПК97+60, 120 м
	Выполнены

	
	
	ПК138+60-ПК142+80, 420 м
	Выполнены

	
	
	Итого 1880 м
	

	4
	Устройство верхнего слоя основания из высокопористого асфальтобетона 
	ПК72+00-ПК75+00, 360 м
	Выполнены

	
	
	ПК67+50-ПК70+00, 250 м
	Выполнены

	
	
	ПК 64+50-ПК67+50, 300 м
	Выполнены

	
	
	ПК58+00-ПК64+50, 650 м
	Выполнены

	
	
	ПК41+80-ПК43+00, 120 м
	Выполнены

	
	
	ПК75+60-ПК76+80, 120 м
	Выполнены

	
	
	ПК180+00-ПК185+00, 500 м
	Выполнены

	
	
	ПК178+90-ПК180+00, 110 м
	Выполнены

	
	
	ПК186+00-ПК190+00, 400 м
	Выполнены

	
	
	ПК97+50-ПК100+00, 250 м
	Выполнены

	
	
	ПК94+00-ПК96+50, 250 м
	Выполнены

	
	
	Итого 1680 м
	

	5
	Устройство нижнего слоя покрытия из пористого асфальтобетона 
	ПК71+00-ПК75+50,450 м
	Выполнены

	
	
	ПК66+50-ПК71+00, 450 м
	Выполнены

	
	
	ПК57+50-ПК60+50, 900 м
	Выполнены

	
	
	ПК51+00-ПК57+50, 650 м
	Выполнены

	
	
	ПК46+00-ПК51+00, 500 м
	Выполнены

	
	
	ПК37+50-ПК41+00, 350 м
	Выполнены

	
	
	ПК33+50-ПК37+50, 400 м
	Выполнены

	
	
	ПК41+00-ПК46+00, 500 м
	Выполнены

	
	
	ПК25+00-ПК29+50, 450 м
	Выполнены

	
	
	ПК23+00-ПК25+00, 200 м
	Выполнены

	
	
	Итого 4850  м
	

	
	
	СМР
	

	
	Мостовые работы 
	- монтаж РОЧ
- монтаж плит П18-А14 К7Т (14шт)

	1
	Мост №1 ПК 32+02,925
	- укрепление откосов (щебеночная подготовка и бетонирование)
 - укрепление русла бутовым камнем
 - монтаж РОЧ
 - монтаж плит П15-А14 К7Т (28шт)
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	Мост №2                                   ПК 77+12,495
	- монтаж РОЧ
- монтаж плит П18-А14 К7Т (14шт)

	3
	Мост №3 ПК 79+19,79
	- забивка свай опора №3
 - армирование и бетонирование  подуклонки оп.2
 - укрепление откосов (щебеночная подготовка и бетонирование)
 - армирование и бетонирование шкафной стенки оп.1
 - армирование и бетонирование откосных крыльев оп.1
 - армирование и бетонирование подуклонки оп.1

	4
	Мост №4                           ПК 133+69,42
	- добивка свай оп.1
 -добивка свай оп.2
 - добивка свай оп.3

	5
	Мост №5                            ПК 137+17,83

	- щебеночная и бетонная подготовка под ригель оп.2
 - забивка свай оп.2
 - срубка свай оп.2
 - забивка свай оп.1
 - армирование и бетонирование ригеля оп.2

	6
	Мост №6                              ПК 185+23,202
	

	7
	Мост №7 ПК 190+95
	- щебеночная и бетонная подготовка под ригель оп.1
 - армирование и бетонирование ригеля оп.2
 - армирование и бетонирование ригеля оп.3
 - армирование и бетонирование подферменников оп.2
 - армирование и бетонирование ригеля оп.1
 - армирование и бетонирование ригеля оп.3

	8
	Мост №8                             ПК 260+87,81
	Работы выполнены, движение по мосту временно открыта.  

	9
	Мост №9                           ПК 329+36,9
	- армирование и бетонирование скважины №1 оп.1
 - бурение, армирование и бетонирование скважины №3 оп.1
 - бурение, армирование и бетонирование скважины №5 оп.1
 - бурение, армирование и бетонирование скважины №7 оп.1
 - бурение, армирование и бетонирование скважины №2 оп.1
 - бурение, армирование и бетонирование скважины №2 оп.4
 - бурение, армирование и бетонирование скважины №2 оп.6

	10
	Мост №10                         ПК 387+32,485
	В связи с полевым сезоном на данный момент работы временно приостановлены 

	11
	Мост №11
	В связи с полевым сезоном на данный момент работы временно приостановлены 

	12
	Мост №12
	- обратная засыпка

	
	водопропускная труба Ø1,5м,                        ПК 42+34
	- бетонная подготовка
 - монтаж откосных крыльев
 - монтаж звеньев труб 
 - монтаж Box №58,№59
 - конопатка швов
 - бетонирование основания между откосными крыльями
 - гидроизоляция
- обратная засыпка

	
	скотопрогон 4х2,5, ПК 182+20
	- подготовка основания под лекальные блоки
 - монтаж ЛБ-9
 - монтаж портальной стенки
 - монтаж открылок
 - монтаж звеньев труб
 - конопатка швов
 - оклеечная и обмазочная гидроизоляция



