СПРАВКА
по реализации участка км 0-50 а/д «Алматы-Хоргос»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией СП «Dogus Insaat &Gulsan Isaat Sanayi Turizm», лот-1
Контракт : EWRP-0-50-ICB(W)-001/2013
Автор проекта : ТОО КазНИИ и ПИ «Дортранс»
Служба инженера: Донгсунг Инжиниринг/Донгменг/Жол-Сапа
Генеральный подрядчик: СП «Dogus Insaat &Gulsan Isaat Sanayi Turizm»
Субподрядчик: ТОО «АтлантСтройсервис», ТОО «VSP Group», ТОО «МО-1», ТОО «Мирайстрой», ТОО «НикСтрой».
Лаборатория: 100 % 
Стоимость контракта Генподрядчика: 25 233 582 346,00 тенге
Освоено (ранее) до 2015 г.: 7 277 764 588.53 тенге
План освоения на 2015 год:  4 460 652 266,71 тенге
Сроки строительства: ноябрь 2013 – апрель 2016
Дата начала строительства:06 ноября  2013 года
Дата завершения: апрель 2016
Краткая информация по проекту:

Источник финансирования : МБРР
Категория дороги: Iб
Протяженность:  50 км
Тип верхнего слоя покрытия:  Цементобетон  В-35
Толщина дорожной одежды : 76 см
1. Основные 
	Наименование
	Всего по контракту
	План на 2015 г.
	Факт на текущую дату

	Мосты
	23
	11
	14 в работе

	Скотопрогоны
	7
	2
	2 в работе

	Путепровод через ж/д путь
	1
	1
	1 в работе

	Развязки
	3
	2
	1 в работе

	Трубы
	120
	60
	55 в работе 31 смонтир.


	№
	Наименование работ
	Всего по контракту
	Выполнено в 2013-2014г
	План на 2015 г.
	Факт на 2015г.
	%

	1
	Земляные работы (тыс.м3)
	5 282,3
	763,76
	2753,07
	28,36
	1,03

	2
	Подстилающий  слой, км
	50
	0,52
	12
	0
	

	3
	Основания из ЩПЦС, км
	50
	0
	12
	0
	

	4
	Цементобетонное покрытие, км
	50
	0
	8
	0
	


2. Заготовка материалов на 2015 год:
	№
	Описание материала
	Всего по контракту
	План

на 2015г
	Факт на текущую дату
	%
	Поставщики

	1
	Щебень для основания , тыс.м3
	421,09
	72,22
	18,91
	26,2%
	Собственное

	2
	Щебень для покрытие , тыс.м3
	
	69,24
	37,21
	53,7%
	Собственное


	3
	Песок, тыс.м3
	227,03
	99,03
	28,11
	28,4%
	Собственное

	4
	ПГС, тыс.м3
	954,12
	365,94
	228,2
	62,4%
	Собственное

	5
	Цемент, тыс.м3
	144,06
	66,24
	4,35
	6,6%
	Собственное

	6
	ЖБИ, тыс.м3
	43,01
	9,22
	16,31
	100%
	АЗМК, ККК


3. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2015 год
	Факт на текущую дату
	Из них:

	
	
	
	
	собств.
	Субподр./аренд.

	1
	Бульдозер
	4
	8
	2
	6

	2
	Экскаватор
	11
	8
	4
	4

	3
	Погрузчик
	11
	6
	2
	4

	4
	Автогрейдер 
	4
	3
	1
	2

	5
	Катки 
	12
	8
	3
	5

	6
	Автосамосвалы
	70
	70
	0
	70

	7
	Поливомоечная машина
	7
	2
	2
	0

	8
	Асфальтоукладчик
	3
	2
	2
	

	9
	Бетоноукладчик
	1
	1
	1
	

	10
	Автокран
	4
	5
	3
	2

	11
	ЦБЗ
	2
	2
	2
	

	12
	ДСУ, ДРСУ
	1
	2
	2
	

	13
	Сваебойная машина
	1
	3
	1
	2

	14
	Трал
	4
	8
	8
	

	15
	Бетономешалка (миксер) 
	4
	3
	3
	

	16
	Легковой транспорт
	34
	39
	36
	3

	17
	Прочие
	20
	7
	4
	3

	ВСЕГО
	193
	177
	76
	101


4. Проблемные вопросы:

	Содержание вопроса
	Пути решения

	Грунтовые карьеры:

- не решен вопрос по оформление грунтовых карьеров с получением разрешительных документов на разработку. 

- отсутствует грунтовые карьеры на участке  км 0 – км 15
	Ускорить оформление разрешительных документов и найти дополнительные грунтовые резервы.

	Задержка работ по строительству опор из за несвоевременного решение вопроса по отклонению свай превышающие допуски.
	Ускорить выполнение статических расчетов.


	Недостаточное количество сваебойных агрегатов.
	Добавить еще одну сваебойную машину.

	Медленный темп по строительству труб.
	Увеличить количество бригады.


