СПРАВКА  за 3.08.2016 г.                                                                                                                                                         по реализации проекта 
«Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                                         подрядной компанией АО "ОХЛ ЖС", лот-8
Контракт: EWRP – Мост Или (км 283) –ICB (W)-001/2013
Генеральный подрядчик: АО "ОХЛ ЖС" (Чешская Республика)
Стоимость контракта: 6 394 053 055 тенге
Стоимость контракта после заявки:  6 916 834 612,88    тенге (с учетом заявки №-4)
Сроки строительства: 30 месяцев (900 календарных дней)
Дата начала строительства: 4 октября 2013г.

Дата завершения:  31 октября 2016г.
Освоено до 2016 г.: 5 442 047 568,22  тенге 
План освоения на 2016 год: 1 270 325 458,03 тенге (с учетом  заявки на изменение)
Инженер КНС: DongSung Engineering Co. Ltd/Dong Myeong Enginering Consultants and Architecture Co. Ltd. / ТОО «Жол Сапа»
Автор проекта: Акционерная Компания «Казстан Жолдары» 
Исполнительная документация:

Количество выданных за неделю:   
  предписаний:  шт.;   писем: 3 шт.
Сроки сдачи Проекта производства работ и  Плана контроля качества   апреля 2016г.
Строящийся объект

 1. Основные показатели проекта 
Общее количество ИССО: 1
	Наименование
	Количество
	Наименование
	Количество

	Мосты
	1
	Путепроводы
	0

	Скотопрогоны
	0
	Развязки
	0


1.1  Мостовые работы
	№
	Наименование работ
	Всего по контракту
	Выполнено до 2016г
	2016 
	%

	
	
	
	
	План
	Факт
	

	1.
	Расчистка территорий, м2
	445 874
	236 595
	209 279
	44 596
	21

	2.
	Основание из щебня, м3
	2 750
	2 343
	407
	0
	0

	3.
	Устройство свай, м3
	9 034
	9 034
	0 
	0
	0

	4.
	Устройство ростверков, м3
	4 857
	4 857
	0,015
	0,015
	100

	5.
	Устройство (тело опоры), м3
	1 822
	1 822
	0
	0
	0

	6.
	Армирование, (тн)
	1 382,90
	1 357,6
	25,290
	15,003
	 59

	7.
	Монтаж металлических  пролетных строений, (тн)
	3 222
	3 222
	0 
	0

	100

	8.
	Устройство перильных ограждений (п/м)
	2 768
	1 384
	 1 384
	0
	0


	9.
	Устройство барьерных ограждений (п/м)
	2 800
	0
	 2 800
	1 360
	49

	10.
	Сборные ж/б плиты на площадках сопряжения мостов (м3)

	183
	177
	6
	0
	0


	11.
	Монолитный ж/б укрепления откосов класса В20 F200 (м3)

	1 038
	386
	652
	574

	88

	12.
	Сборный ж/б тротуарных блоков (шт)
	448
	0
	448
	158
	35

	13.
	Ремонт плит проезжей части (м2)
	7 649
	0
	7 649
	915
	12

	14.
	Ремонт подферменников промежуточных опор (шт)
	30
	0
	30
	16
	53

	15.
	Покрасочные работы по мет. пролет. строению (м2)
	52 966
	21 556
	29 446
	2 518
	8

	16.
	Гидроизоляция мостового полотна (м2)
	16 942
	10 185
	6 757
	0
	0

	17.
	Работы по покрытию с применением битума (м3)
	1 636
	490
	1 146
	0
	0


2. Заготовка материалов на 2016 год:
	№
	Описание материала
	Всего по контракту
	2016
	Поставщики

	
	
	
	План 
	Факт на текущую дату
	%
	

	1.
	Щебень, тыс.м3
	17,68
	1,142
	0,557
	49
	ТОО «Достар – С»

	2.
	Песок, тыс.м3
	8,21
	1,258
	0,841
	67
	ТОО  «Сункар»

	3.
	ПГС, тыс.м3
	14,64
	1,082
	        1,082
	100
	ТОО «Алуан А»

	4.
	Цемент, тыс.тонн
	7,10
	0,380
	0,370
	97
	ТОО «Стандарт»

	5.
	ЖБИ сборные,(шт)
	448
	448
	448
	100
	Производственная база ТОО «МО-25»

	6.
	Арматура и закладные детали,  тыс.тонн
	1,36
	0,101
	0,023
	23
	ТОО «Модуль»


3. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2016 год
	Факт на текущую дату
	Из них

	
	
	
	
	Иностранный
	Местный



	1
	ИТР, АУП
	25 
	 12
	4
	8

	2
	Лаборатория
	 5
	 3
	1
	2

	3
	Геодезия
	 2
	 3
	 0
	3

	4
	Операторы спецтехн,

механиз, сварщики
	 36
	 16
	 0
	16

	5
	Водители самосвалов
	 8
	 5
	0
	5

	6
	Рабочий персонал 
	 90
	 63
	0
	63

	7
	Обслуживающий персонал
	 6
	 6
	0
	6

	ВСЕГО
	 172
	108
	5
	103


4. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2016 год
	Факт на текущую дату
	АО «OHL ZS»

	
	
	
	
	Подрядчик
	Субподрядчик

	1
	Бульдозер
	1
	1
	-
	1

	2
	Экскаватор
	1
	1
	-
	1

	3
	Погрузчик
	1
	1
	-
	1

	4
	Автогрейдер 
	0
	0
	-
	0

	5
	Катки 
	5
	1
	-
	1

	6
	Автосамосвалы
	2
	3
	-
	3

	7
	Поливомоечная машина
	1
	1
	-
	1

	8
	Асфальтоукладчик
	2
	0
	-
	0

	9
	Автокран
	3
	3
	-
	3

	10
	ЦБЗ
	1
	1
	-
	1

	11
	Буровая установка
	0
	0
	-
	0

	12
	Трал
	1
	0
	-
	0

	13
	Бетономешалка (миксер) 
	2
	1
	-
	1

	14
	Легковой транспорт
	5
	7
	5
	2

	15
	Прочие
	14
	17
	-
	17

	ВСЕГО
	39
	37
	5
	32


5. Обеспечение 
	Наименование
	По тех.спец/контракту
	 По факту

	Квартиры
	10
	10

	Машины
	3
	3

	Офис
	1
	1

	Спец. Одежда
	10
	10


6. Проблемные вопросы (производство):
	Содержание вопроса
	Пути решения

	1.Заявка на изменения №-4
(Ремонт существующего моста )
	1.Одобрено.

	2.Заявка на изменения №-2 (Устр-во д/о на подходах)
	2. Одобрено.

	3.Заявка на изменение №-3 (Покрасочные работы нового моста)
	3. Одобрено.


7.Уведомление о Претензиях и Претензий: 

4.1 Предоставлении Претензии Подрядчика №-1 «Определение стоимости покрасочных работ»

4.2 Представление Претензии Подрядчика №-2 « Определение стоимости ремонтных работ»

8.Проблемные вопросы (сотрудники)
	Содержание вопроса
	Пути решения

	
	

	
	


