СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа» км 1578 - 1650 (ЛОТ 5) в Кызылординской области

протяженность 69,1 км.

Подрядчик:  Салини коструттори С.п.А
Инженер:     ТОО «Каздорпроект»
Сумма Контракта: 11 655 526 336,49 тенге;
В 2010- 2014 году освоено с учетом корректировки -  12 037 040 910,36 тенге;
Сумма  работ на 2014год  - 1 403 015 827,34 тенге по ВОР. 
Субподрядчики: ТОО «Дорстрой»-  Для дорожных работ 69,1 км, ТОО «Мостоспецстрой – Астана» - Для работы по мостам и путепроводам, ТОО «Дарын-Ж»-  Для работы по строительству ДЭУ, ТОО «Зубр 21» на работы по обустройству дороги. 
Лаборатория. 
ПК 646 слева обход поселка Жосалы оборудована на 100 % 
Выполнение графика производства работ  (План на  2014г. с мая 2014г)                         01.07.2014г года
	№
	Описание работ
	Всего по контракту
	Выполнено в 2010-апрель 2014г
	План на 2014год
	План до конца июня 2014г
	Факт с мая 2014г
	выпол.%
	Отставание(+,-)

	1
	Земляные работы, тыс.м3
	1 642,3
	1 603,4
	38,9
	1 642,3
	0
	97,6
	-29

	2
	Подстилающий слой, км
	68,7
	68,7
	0
	68,7
	0
	100
	0

	3
	Основание С-4, км
	68,7
	68,7
	0
	68,7
	0
	100
	0

	4
	Верхний слой основания, км
	68,8
	68,8
	0
	68,8
	0
	100
	0

	5
	Нижний слой покрытия, км
	68,8
	68,8
	0
	68,8
	0
	100
	0

	6
	Верхний слой покрытия ЩМА, км
	69,1
	69,1
	0
	69,1
	0
	100
	0

	7
	Мосты, шт
	4
	3,89
	0,11
	3,96
	0
	97,3
	-122

	8
	ДЭУ, %
	100
	23,3
	76,7
	51,3
	0
	23,3
	-56


Подрядчиком ведутся работы по устранению дефектов, недостатков и незаконченных работ:

1. Выравнено барьерное ограждение;

2. Устройство водосливных лотков на откосах насыпи;

3. Устройство и покраска перильных ограждений на путепроводе км 1642;

4. Устройство укреплений на водопропускных трубах;
5. Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном;

6. Устройство конуса крайних опор на мосту через р. Сырдарья;

7. Укрепление откосов насыпи на подходах к мосту через р. Сырдарья георешеткой.
	Заготовка материалов
	Всего по контракту
	План на 2014год
	Факт на 30.06.2014 
	выпол.%
	Отставание(+,-)

	1
	Щебень  тыс./тонн                                
	917,72
	0
	0
	100
	0

	2
	ПГС     тыс./тонн                                    
	874,72
	0
	0
	100
	0

	3
	Битум тыс./тонн
	17,86
	0
	0
	100
	0

	4
	Целлюлозные добавки для ЩМА 
	0,37
	0
	0
	100
	0


Количество техники, не обходимое  для выполнения программы работ на 2014 год. 
	Наименование
	Потребность
	На  май

	
	
	Факт находятся на объекте 30.06.2014
	Дополнительно необходимо

	Бульдозер
	2
	0
	1

	Экскаватор
	3
	1
	2

	Погрузчик
	4
	1
	3

	Катки
	2
	0
	2

	Автогрейдеры
	3
	0
	3

	Автосамосвалы
	5
	3
	2

	Асфальтоукладчик 
	1
	0
	1

	АБЗ
	1
	1
	0

	ЦБЗ
	1
	1
	0

	ДРСУ
	0
	0
	0

	Прочие
	27
	11
	16

	Итого
	49
	18
	30


Справочно: 
Персонал

Количество персонала 75 чел. иностранный персонал 5 чел. и местный персонал 70 чел.

