СПРАВКА по ДЭУ
Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа» км 1578 - 1650 (ЛОТ 5) в Кызылординской области

протяженность 69,1 км.
Подрядчик:  Салини коструттори С.п.А
Автор проекта: АО «КаздорНИИ»
Инженер:     ТОО «Каздорпроект»
Стоимость ДЭУ по Контракту: 374 605 259,00 тенге по ВОР;
В 2010- 2014 году освоено -  115 420 012,24 тенге по ВОР;
Сумма  работ на 2015 год  - 259 185 246,76 тенге по ВОР. 
Субподрядчики: ТОО «Дарын-Ж» -  Для работы по строительству ДЭУ (договор расторгнут в связи), ТОО «Мир 2001» работают на услугах по строительству ДЭУ (здание АЗС и бокс на 12 машин); ТОО «Валденса» работают на услугах по строительству ДЭУ (здание ТМЦ).
ТОО «ЕРК Курылыс» для работ по строительству ДЭУ (находится на рассмотрении у Заказчика).  
Выполнение графика производства работ по ДЭУ  (План на  2014г. с мая 2014г)                         22.12.2014 года
	№
	Описание работ
	Всего по контракту
	Выполнено в 2010-апрель 2014г
	План на 2014год
	План на текущую дату
	Факт с мая 2014г
	выпол.%
	Отставание(+,-)

	1
	Комплекс дорожно-эксплуатационных сооружений,%
	100
	23,30
	76,70
	100,00
	45,88
	69,38%
	-61

	2
	Ремонтно-механическая мастерская, %
	100
	18,42
	81,58
	100,00
	43,16
	61,58%
	-72

	3
	Административно бытовой комплекс, %
	100
	40,97
	59,03
	100,00
	54,67
	95,64%
	-11

	4
	Котельная на 3 котла, %
	100
	31,07
	68,93
	100,00
	56,89
	87,96%
	-26

	5
	Автозаправочная станция, %
	100
	4,05
	95,95
	100,00
	30,34
	34,39%
	-104

	6
	Склад ТМЦ, %
	100
	6,53
	93,47
	100,00
	42,46
	48,99%
	-70

	7
	Теплый бокс для крупногабаритной дорожной техники на 18 машин, %
	100
	34,01
	65,99
	100,00
	25,95
	59,96%
	-90

	8
	Теплый бокс на 12 машин, %
	100
	36,33
	63,67
	100,00
	25,37
	61,70%
	-91

	9
	Склад угля, %
	100
	97,91
	2,09
	100,00
	2,09
	100,00%
	0

	10
	Склад песка и соли, %
	100
	98,06
	1,94
	100,00
	1,94
	100,00%
	0

	11
	Благоустройство, %
	100
	11,80
	88,20
	100,00
	31,75
	43,55%
	-97


Подрядчиком ведутся работы по состоянию на 22.12.2014 года:

1. ТОО «Ерик Курылыс» - всего 24 человека
Здание АБК.
- Уборка комнат (2 человека).
РММ

- Наружная отделка (5 человек).

- Электроосвещение (5 человек).
- Устройство смотровой ямы  (5 человек).
Здание теплые боксы для 18 машин (3 человека).
- Монтаж плит покрытия.
2. ТОО «МИР-2001» (работы приостановлены на зимний период)
3. ТОО «Вальденса» (работы приостановлены на зимний период)
Количество техники, не обходимое  для выполнения программы работ на 2014 год. 
	Наименование
	Потребность
	На  декабрь

	
	
	Факт находятся на объекте 22.12.2014
	Дополнительно необходимо

	Кран
	4
	1
	3

	Экскаватор
	1
	1
	0

	Погрузчик
	1
	1
	0

	Катки
	1
	0
	1

	Автогрейдеры
	1
	0
	1

	Автосамосвалы
	2
	0
	2

	Асфальтоукладчик 
	1
	0
	1

	АБЗ
	1
	0
	1

	ЦБЗ
	1
	0
	1

	Итого
	13
	3
	10


Справочно: 
Персонал

Количество персонала ТОО «ЕРК Курылыс» 24 чел. иностранный персонал 0 чел. и количество персонала ТОО «МИР 2001» 0 чел. иностранный персонал 0 чел., количество персонала ТОО «Ваделса» 0 чел. иностранный персонал 0 чел.
Основными причинами отставания подрядчика от одобренной программы работ на май 2014 год, по мнению Инженера, явились следующие факторы:

1.  С начала 2014 года Подрядчиком была произведена не достаточная мобилизация техники и персонала  (расчет мобилизации техники и персонала без учета отставания).

2. Не выполнение Субподрядными компаниями по строительству ДЭУ договорных обязательств перед Подрядчиком, Подрядчик предоставил материалы для дальнейшей работы и оказал финансовую помощь Субподрядчикам. Расторгнут договор с ТОО «Дарын Ж», задействован новый субподрядчик «ЕРК Курылыс».
3. Низкие темпы работ, ТОО «ЕРК Курылыс» привлечен к работам с 27.07.2014 года.
