СПРАВКА                                                                                                                                                            по реконструкции международного транзитного коридора
 а/д «Западный Китай-Западная Европа» км 1578 - 1650 (ЛОТ 5) 
в Кызылординской области подрядной компанией Salini Costruttori S.p.A. (Италия)
Генеральный подрядчик –  Salini Costruttori S.p.A. (Италия)
Контракт   SWRP 1578 – 1650 - IBC(W/5)-001/2009 от 29.01.2010 г.
Контракт подписан 10.12.2009г. - Salini Costruttori S.p.A. (Италия)
Стоимость контракта - 10 562 586 659,30 тенге (11 655 526336,49 тенге с учетом Заявок на изменение)
Сроки строительства – 38 месяцев (+ 6,5 месяцев+1,3 месяца)
Инженер КНС– ТОО «Каздорпроект»
Автор проекта – АО «КаздорНИИ»
1. Анализ исполнения графика производства работ:
	№
	Описание работ
	Всего по контракту
	План на 2015 г.
	Факт на текущую дату

	
	
	
	
	

	1.
	Земляные работы (тыс.м3)
	1 642, 274
	0,00
	1 642, 274

	2.
	Подстилающий  слой, км
	68,74
	0,00
	68,74

	3.
	Основания из ЩПЦС, км
	68,74
	0,00
	68,74

	4.
	Асфальтобетонное покрытие, км
	69,10
	0,00
	69,10

	5.
	Мосты и путепроводы, шт 
	4,0
	0,18
	4,0

	6.
	Трубы, шт
	26
	0,0
	26

	7.
	Комплекс дорожно-эксплуатационных сооружений,%
	100
	30,62
	85,83


2. Заготовка материалов на 2015 год:
	№
	Описание материала
	Всего по контракту
	План на 2015 г.
	Факт на текущую дату
	%
	Поставщики

	1.
	Щебень, тыс.м3
	556,19
	0,00
	0,00
	
	

	2.
	Песок, тыс.м3
	12,46
	0,00
	0,00
	
	

	3.
	ПГС, тыс.м3
	530,13
	0,00
	0,00
	
	

	4.
	Битум, тыс.м3
	17,86
	0,00
	0,00
	
	

	5.
	ЖБИ, тыс.м3
	1158,0
	0,00
	0,00
	
	


Проблемные вопросы:

- работы по строительству ДЭУ завершены на 85%;

- недостаток финансовых средств Подрядчика для завершения работ по ДЭУ;

- нехватка квалифицированного персонала на участке;

- медленные темпы производства работ по ДЭУ;
- Автор проекта не принимает участие в решении вопросов связанных с ошибками в проекте;
- работы по укреплению конусов на путепроводе км 1642 не производятся;

- отсутствие у подрядчика на участке собственного ЦБЗ и АБЗ.
