СПРАВКА                                                                                                                                                            по реконструкции международного транзитного коридора
 а/д «Западный Китай-Западная Европа» км 1650 - 1702 (ЛОТ 6) 
в Кызылординской области подрядной компанией AKKORD OKAN JV (Азербайджан)
Генеральный подрядчик –  AKKORD OKAN JV (Азербайджан)
Контракт   SWRP 1650 - 1702 - IBC(W/6)-001/2009 от 29.01.2010 г.
Контракт подписан 15.12.2009г. - AKKORD OKAN JV (Азербайджан)
Стоимость контракта - 8 429 436 835,92 тенге (9 355 685 449,05 тенге с учетом Заявок на изменение)
Сроки строительства – 38 месяцев (+ 6,9 месяцев+12,4 месяца)
Инженер КНС– ТОО «Каздорпроект»
Автор проекта – АО «КаздорНИИ»
1. Анализ исполнения графика производства работ:
	№
	Описание работ
	Всего по контракту
	План на 2015 г.
	Факт на текущую дату

	
	
	
	
	

	1.
	Земляные работы (тыс.м3)
	998,21
	0,00
	998,21

	2.
	Подстилающий  слой, км
	50,30
	0,00
	50,30

	3.
	Основания из ЩПЦС, км
	50,30
	0,00
	50,30

	4.
	Асфальтобетонное покрытие, км
	50,50
	0,00
	50,50

	5.
	Мосты и путепроводы, шт 
	9,00
	0,14
	8,95

	6.
	Трубы, шт
	47,00
	3,06
	43,97

	7.
	Укрепление обочины, км
	50,50
	6,42
	44,32

	8.
	Транспортные ограждения, км
	8,51
	4,25
	4,26

	9.
	Дорожные знаки, шт
	324
	295
	29

	10.
	Дорожно-сигнальные столбики, шт
	3443
	2783
	960


Примечание: Остатки работы по мостам и трубам связаны с укреплением русел каналов, задействованных в оросительной системе рисовых полей.
2. Заготовка материалов на 2015 год:
	№
	Описание материала
	Всего по контракту
	План на 2015 г.
	Факт на текущую дату
	%
	Поставщики

	1.
	Щебень, тыс.м3
	347,48
	2,65
	2,65
	
	ТОО «Шиели – Онтустык»

	2.
	Песок, тыс.м3
	4123,75
	3,2
	3,2
	
	ТОО «Шиели – Онтустык»

	3.
	ПГС, тыс.м3
	809,35
	0,00
	0,00
	
	ТОО «Береке – Отустык»

	4.
	Битум, тыс.м3
	13,883
	0,30
	0,30
	
	СП «Каспий битум»

	5.
	ЖБИ, тыс.м3
	129,00
	0,00
	0,00
	
	


Проблемные вопросы:

- оформление документации по грунтовым карьерам;

- работы по устройству укрепленной части обочины не завершены полностью, вследствие чего Подрядчик не смог произвести работы по нанесению дорожной разметки краевых полос и разметки на съездах и типовых примыканиях в 2014 году.

- работы по обустройству дороги не завершены (знаки, сигнальные столбики).
- нехватка финансовых средств у Подрядчика.
