СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора

«Западная Европа - Западный Китай»

км 742-774 (участок 1) в Южно-Казахстанской области

по состоянию на 08































































































































.02.2016 года

Контракт: EBRD/CW-01/2013

Заказчик: Комитет Автомобильных Дорог Министерства по Инвестициям и Развитию РК
Генеральный Подрядчик: КФАООО «Sinohydo Corporation Limited» (Китай)

КНС: «КаздорНИИ» в ассоциации с «КазНИИПИ» Дортранс и «КХА»

Автор проекта: ТОО «СК Инжиниринг»

Стоимость контракта: 14 617 033 424 тенге

Сумма аванса: 2 192 555 013.59 тенге
Дата начала работ: 08.04.2015 год

Время для завершения: 540 дней (18 месяцев) 
1.Основные показатели проекта
	Протяженность участка, км.
	32

	Трубы на основной дороге, шт, в том числе: 
	82

	скотопрогон, шт
	6

	Трубы на съездах (примыкания) шт:
	30

	Транспортная развязка в двух уровнях, шт
	1

	Мосты, путепроводы, проезды для с/х техники, шт
	3 /1 /4

	Земляные работы, тыс. м3
	651,62

	Подстилающий слой из ГПС. Н=35 см, тыс. м3
	483.54

	Основание из ЩПЦС. Н=20см, тыс. м3
	227.71

	Цементобетонное покрытие марки Btb-4,8 – по прочности на растяжение при изгибе; B-35 по прочности на сжатие; толщ.
Н=27 см, тыс. м3
	208.67

	Автобусные павильоны / Остановочные пункты
	10 / 10

	Площадка для отдыха с эстакадой для автомобилей на случай аварийной ситуации, шт / Туалеты на два очка ,шт
	4 / 4


2. Лаборатория:
Лаборатория Подрядчика укомплектована на 100%.
Проведена поверка в центре метрологии и стандартизации ЮКО. Получена аттестация. Помещения лаборатории соответствует требованием технических Спецификаций.

3. Офис Инженера и Генподрядчика:
Офис Инженера находится на км.754 слева от дороги, в поселке Шарапхана. Подрядчик предоставил Инженеру офис со всей необходимой оргтехникой, офисной мебелью и бытовой техникой, согласно Спецификации. Территория ограждена, отремонтирована подъездная дорога, на территории имеется навес для парковки автомашин, установлены альтернативные источники технической воды и электричества. 

Офис Генподрядчика находится на производственной базе, км.760 справа от дороги. Офис оборудован всей необходимой оргтехникой, офисной мебелью и бытовой техникой. Также на базе имеется зал для совещаний на 30 человек, общежитие на сто коек и две столовых (для местного и иностранного персонала). Подключены все коммуникации (свет, вода, интернет) имеются альтернативные источники технической воды и электричества.

4. Производственная база:

База генподрядчика укомплектована на 100%. Вся территория ограждена, на базе расположены площадки для складирования дорожно-строительных материалов, изделий и конструкции; емкости (силосы) для хранения цемента (2 по 500т и 3 по 200т); площадка для парковки и ремонта дорожно-строительной техники; два цементобетонных завода (производительностью 180м3 каждый), один завод для приготовления ЩПЦС (производительностью 180м3/час) силос для цемента (для основания500м3),  резервуары для питьевой воды (емкость 180м3), технической воды (3 по 150м3), резервуар для хранения ГСМ (емкость 200м3) и автовесы; 
5. Геодезические работы:

Завершены работы по приемке и восстановлению реперов, прокладка оси по всей трассы. Ведутся работы по измерению высотных отметок земляного полотна, устройства основания из ЩПЦС, цементобетонного покрытия, проверка отметок основания и фундаментов водопропускных труб, путепроводов и малых мостов для проезда сельхоз техники.
6. Работы по исскуственным сооружениям:


На сегодняшний день ведутся работы на 69 объектах по строительству исскуственных сооружении. Из них на 65 объектах завершены работы по монтажу ж/б конструкции, на подходе еще 4 объекта.

Работы по мостам и путепроводу.
ПК 610 мост через реку Келес – устройство фундамента – 40%, колоны – 35%;

ПК 621 мост через реку Шарбулак – монтаж балок пролетного строения – 75%
ПК 636 путепровод на Турбат – забивка сваи – 100%, фундаменты – 60% 
ПК 663 мост через канал БКМК – устройство монолитного ригеля – 50%

 
Работы по путепроводам для проезда сельхоз техники.

ПК 446+54; ПК 505+53; ПК 543+43; ПК 583+60 – работы по строительству путепроводов для проезда сельхоз техники завершены. Остаток работы – устройство переходных плит и покрытие путепровода, монтаж барьерного ограждения.

7. Работы по переносам коммуникации:
·  Газопровод: завершены работы по переносу линии газопровода на ПК 621 (мост через реку Шарбулак), ПК 610 (мост через реку Келес) и на ПК 636 (путепровод на Турбат).
·  Линии связи: завершены работы по переносу кабеля связи «Казактелеком» на ПК 663 (мост через канал БКМК) и ПК 490 поселок Шарапхана. Ведутся работы по переносу линии связи «ТУСМ-11» на ПК 610 (мост через реку Келес) и ПК 621 (мост через реку Шарбулак).
8. Прогресс работ:
	No
	Описание работ
	Ед. изм.
	План
	Факт
	%

выполнения
	Опережение /

 отставание

	1
	Земляное  полотно
	КМ
	43,50
	24,00
	55,2%
	-19,50

	2
	Подстилающий слой
	КМ
	38,30
	19,74
	51,4%
	-18,62

	3
	Основание из ЩПЦС
	КМ
	35,00
	19,39
	55,4%
	-15,61

	4
	Бетонное покрытие
	КМ
	32,00
	16,98
	53,1%
	-15,02

	5
	Трубы
	ШТ
	65,0
	65,0
	100%
	-

	6
	Мосты и путепровод
	ШТ
	1,3
	1,3
	100%
	-

	7
	Проезды для с/х техники
	ШТ
	4,0
	3,58
	89,5%
	-0,42

	8
	Фрезерование
	КМ
	44,50
	31,50
	70,8%
	-13,00

	9
	Разборка тощего бетона
	КМ
	44,00
	31,00
	70,5%
	-13,00
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8. Заготовка Дорожно-строительных материалов:
	No
	Описание работ
	Ед. изм.
	План
	Факт
	%

выполнения
	Опережение / отставание

	1
	Щебень
	Тыс.м3
	291,80
	214,10
	73,3%
	-77,8

	2
	ПГС
	Тыс.м3
	347,00
	162,13
	46,7%
	-184,9

	3
	Песок
	Тыс.м3
	46,96
	27,30
	58,1%
	-19,7

	4
	Цемент
	Тыс.тонн
	71,50
	24,40
	34,1%
	-47,1

	5
	ЖБИ
	Тыс.м3
	0,47
	0,47
	100%
	-


9. Персонал:
	№
	Наименование
	План
	Факт
	Из них

	
	
	
	
	Иностранный
Китай
	Местный
РК

	1
	Администрация
	10
	4
	2
	2

	2
	ИТР
	8
	7
	4
	3

	3
	Геодезист
	6
	4
	3
	1

	4
	Помощник Геодезиста
	7
	3
	
	3

	5
	Инженер Лаборатории
	1
	1
	1
	

	6
	Лаборант
	2
	
	
	

	7
	Рабочий Лаборатории
	4
	2
	
	2

	8
	Инженер Механик
	2
	1
	1
	0

	9
	Механик
	96
	12
	
	12

	10
	Водитель самосвала
	129
	16
	
	16

	11
	Помощник Механика
	12
	13
	1
	12

	12
	Дорожный Рабочий
	20
	10
	
	10

	13
	Вспомогательный Персонал
	54
	64
	
	64

	14
	Офис Менеджер
	1
	1
	1
	0

	15
	Офисные Работники
	21
	10
	6
	4

	ВСЕГО
	373
	148
	19
	129


Примечание:
Местный персонал - 129 чел. из них 100 чел работники Синохайдро: 

95 чел – Казыгуртский район;

6 чел – Сарыагашский район;

2 чел – Толебийский район;

3 чел – Махтаральский район;
2 чел – Сайрамский район;

1 чел – Созакский район;
6 чел – Байдибекский район;
2 чел – Тулькубасский район;
12 чел – город Шымкент;

10. Техника:
	№
	Наименование
	План на месяц (декабрь)
	Факт на текущую дату
	Из них:

	
	
	
	
	Собств.
	субподр./аренд.

	1
	Бульдозер
	4
	2
	1
	1

	2
	Экскаватор
	10
	6
	3
	3

	3
	Погрузчик
	11
	6
	4
	2

	4
	Самосвал
	100
	31
	25
	6

	5
	Водовоз
	7
	3
	2
	1

	6
	Бензовоз
	1
	3
	1
	2

	7
	Грейдер
	8
	5
	3
	2

	8
	Каток
	18
	5
	3
	2

	9
	ЦБЗ  180m3/h
	2
	2
	2
	

	10
	Установка для основания
	1
	1
	1
	

	11
	Бетоноукладчик
	1
	2
	2
	

	12
	Укладчик основания
	2
	2
	2
	

	13
	Кран
	3
	2
	1
	1

	14
	Трал
	2
	
	
	

	15
	Легковые автомобили
	15
	14
	10
	4

	16
	фреза
	1
	1
	1
	

	17
	Прочие
	59
	28
	28
	

	ВСЕГО
	245
	113
	89
	24


11. Освоение:

	Год
	Месяц
	План освоения
	Физическое 

освоение
	%
	Примечание

	2014
	Декабрь
	100 039 703,68
	100 039 703,68
	 
 
 
 
 
 
 
	ПСО # 1

	2015
	Апрель
	104 003 200,00
	93 661 557,98
	
	ПСО # 2

	
	Май
	396 513 600,00
	234 787 143,07
	
	ПСО # 3

	
	Июнь
	971 432 000,00
	
	
	

	
	Июль
	1 092 100 800,00
	404 982 504,61
	
	ПСО # 4

	
	Август
	1 086 321 600,00
	796 767 931,09
	
	ПСО # 5

	
	Сентябрь
	1 082 401 600,00
	808 820 770,23
	
	ПСО # 6

	
	Октябрь
	1 012 222 400,00
	408 042 706,84
	
	ПСО # 7

	
	Ноябрь
	702 553 600,00
	744 828 300,35
	
	ПСО # 8

	
	Декабрь
	426 328 000,00
	
	
	

	2016
	Январь
	-
	114 479 900,85
	
	ПСО # 9

	Всего
	6 973 916 503,68
	3 706 410 518,69
	53,15%
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Физическое освоение по сумме Контракта
	No
	Освоение
	План
	Факт

	
	
	сумма
	%
	сумма
	%

	1
	За текущий месяц
	-
	

0,0%
	114 479 900,85
	0,8%

	2
	Накопительное
	6 973 916 503,68
	47,2%
	3 706 410 518,69
	25,1%


· Контрактная сумма – 14 783 124 112,84 тенге
[14 617 033 424,00 – 46 209 603,85 (ЗИ.№-1) + 212 300 292.69 (ЗИ.№-2)]
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Примечание:

Физическое освоение (План - Факт) на 31 января 2016 составляет 53,15%;

Физическое освоение согласно Контрактной Сумме проекта 25,1%;

Физический Прогресс за текущий месяц 0,8%

Финансовое освоение на текущий момент
	Год
	Месяц
	План освоения
	Финансовое 

освоение
	%
	Примечание

	2014
	Декабрь
	2 192 555 013,60
	2 292 594 717,28
	 
 
 
 
 
 
 
	ПСО # 1

	2015
	Апрель
	227 460 000,00
	534 725 686,10
	
	ПСО # 2

	
	Май
	529 770 000,00
	736 304 069,65
	
	ПСО # 3

	
	Июнь
	1 024 670 000,00
	
	
	

	
	Июль
	1 128 920 000,00
	704 648 065,67
	
	ПСО # 4

	
	Август
	1 142 300 000,00
	709 338 167,50
	
	ПСО # 5

	
	Сентябрь
	586 920 000,00
	395 935 912,96
	
	ПСО # 6

	
	Октябрь
	495 100 000,00
	319 353 665,73
	
	ПСО # 7

	
	Ноябрь
	321 030 000,00
	319 326 946,16
	
	ПСО # 8

	
	Декабрь
	397 730 000,00
	
	
	

	2016
	Январь
	-
	294 053 400,68
	
	ПСО # 9

	Всего
	8 058 911 815,26
	6 318 737 433,39
	78,41%
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Финансовое освоение по сумме Контракта

	No
	Освоение
	План
	Факт

	
	
	сумма
	%
	сумма
	%

	1
	За текущий месяц
	-
	0,0 %
	294 053 400,68
	2,0 %

	2
	Накопительное
	8 058 911 815,26
	54,5 %
	6 318 737 433,39
	42,7 %
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Примечание:

Финансовое освоение (План – Факт) на 31 января 2016 составляет  78,41 %;

Финансовое освоение согласно Контрактной Сумме проекта 42,7 %;

Финансовый Прогресс за текущий месяц 2,0 %.

12. Промежуточные Сертификаты Оплаты:
	№ ПСО
	Период
	Сумма (с НДС)
	Дата подачи
	Примечание

	1
	14.11.2014
	100 039 703,68
	15.11.2014
	Оплачен

	2
	с 08.04.2015 по 30.04.2015
	534 725 686,10
	18.05.2015
	Оплачен

	3
	с 01.05.2015 по 30.06.2015
	736 304 069,65
	02.07.2015
	Оплачен

	4
	с 01.07.2015 по 31.07.2015
	704 648 065,67
	18.08.2015
	Оплачен

	5
	с 01.08.2015 по 31.08.2015
	709 548 604,88
	10.09.2015
	Оплачен

	6
	с 01.09.2015 по 30.09.2015
	395 935 912,96
	13.10.2015
	Оплачен

	7
	с 01.10.2015 по 31.10.2015
	319 353 665,73
	14.11.2015
	Оплачен

	8
	с 01.11.2015 по 20.12.2015
	319 326 946,16
	25.12.2015
	В КАД

	9
	с 21.12.2015 по 20.01.2016
	294 053 400,68
	27.01.2016
	В КАД

	Всего
	4 113 725 618,13
	
	


13. Заявки на Изменение:
	№
	Наименование
	Сумма с НДС
	Примечание

	1
	Замена геотекстиля

 на армированную пленку
	- 46 209 603.85
	Одобрен КАД
23-23-03/2996 от 18.11.15

	2
	Тощий бетон. Разборка существующего основания из тощего бетона
	+ 212 300 292.69
	Одобрен КАД
23-23-03/2996 от 18.11.15

	3
	Перенос линии ТУСМ – 11

и АО Казактелеком
	Не определена
	На стадии разработки


14.Субподрядные организации:
	№


	Наименование

Субподрядной компании
	Вид работы
	Примечание

	1
	ТОО "Акжол Астана 2030"
	земляные работы и устройство подстилающего слоя
	утвержден КАД
исх.№ 23-23-03/976 от 30.04.2015

	2
	ТОО "ТимСам"
	земляные работы и устройство подстилающего слоя
	утвержден КАД
исх.№ 23-23-03/976 от 30.04.2015

	3
	TOO "БАКУ СТРОЙ"
	земляные работы и устройство подстилающего слоя
	утвержден КАД
исх.№ 23-23-03/1797 от 22.07.2015

	4
	ТОО "АРТ-Курылыс"
	монтаж исскуственных сооружений (водопропускные трубы)
	утвержден КАД
исх.№ 23-23-03/1796 от 22.07.2015

	5
	"Корпорация

“Береке А”"
	строительство мостов и путепровода
	утвержден КАД
исх.№ 23-23-03/1799 от 22.07.2015

	6
	TOO "МЕГА-ТЕХ"
	переустройство/перенос линии связи (Казактелеком)
	утвержден КАД
исх.№ 23-23-03/976 от 30.04.2015

	7
	ТОО "Беркут Мика"
	земляные работы и устройство подстилающего слоя
	утвержден КАД
исх.№ 23-23-03/2498 от 02.10.2015

	8
	ТОО "Казспецэлектромонтаж ПГС"
	переустройство/перенос ЛЭП
	утвержден КАД
исх.№ 23-23-03/2498 от 02.10.2015

	9
	ТОО "Онip”
	земляные работы и устройство подстилающего слоя
	утвержден КАД
исх.№ 23-23-03/2533 от 07.10.2015


15. Поставщики материалов:
	№
	Материал
	Поставщик
	Примечание

	1
	Щебень
	Бирлик 4
	для покрытия

	
	
	ИП Туламетов
	для основания

	2
	ПГС
	Курбек и ком
	

	
	
	Ерсу Строй
	

	3
	Песок
	Курбек и ком
	

	4
	Цемент
	Стандарт цемент
	для покрытия

	
	
	Шымкент цемент
	для основания

	5
	Пленка (геомембрана)
	Курылыс Полимер
	

	
	
	Каз Гео Бел-1
	

	6
	Дюбель
	Villar Kazakhstan
	

	
	
	Кор Металл-Сервис
	

	7
	Анкер
	Мечел Казахстан
	

	8
	ЖБИ для мостов
	Береке А
	

	9
	ЖБИ для труб и тюбингов
	Современные Строй Изделия
	

	
	
	АРТ Курылыс
	


Инженер Резидент  _______________________   С. Ирманов
Исп. Инженер по объемам

Маманазаров Б.
