СПРАВКА
Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай - Западная Европа» км 632-674 (ЛОТ 002 ) в Южно-Казахстанской области
                                                                протяженность 42 км.                           По состоянию на 30 июня.

Консультант по Надзору за строительством - Temelsu International Engineering Services 
                                                                                   Inc, в ассоциации с ТОО «Consult LTD»
                                                                                   (Турция/Казахстан)

Генеральный подрядчик –  - Sinohydro Corporation & Limited (Китай),
                                                  г. Шымкент, микрорайон "Наурыз", дом 95 

Контракт -  SWRP-632-674-ICB(W)-002/2013  от 27.06.2013 г.

Стоимость контракта –  14 096 302 009,00 тенге;
Дата начала работ –  Уведомление  о начале  Работ выдано Инженером   с  10.09.2013 г.
Срок строительства – 24 месяцев (730 дней)

План  на  2013 г.   -   1,690млрд.тенге
на 30.12.13 год  подготовлено  ПСО №1, ПСО №2 и  ПСО №3    на общую  сумму  1,314 млрд. тенге. ПСО №4 подготовлен на сумму 544,5 млн.тенге ,всего освоение на 29,05,2014 составляет 1,858 млрд.тенге.
Субподрядчики: 
- ТОО "Курылыс"-земляные работы, подстилающий слой
- ТОО "Фирдаус курылыс"-земляные работы, подстилающий слой
- ТОО "Стандарт ойл КЗО"-земляные работы, подстилающий слой
- ТОО "ЮКАД"- земляные работы, подстилающий слой
 - ТОО "Long City"-земляные работы, подстилающий слой
 - ТОО "АСУ-Б"- земляные работы, подстилающий слой
- ТОО "Акжол"-земляные работы, подстилающий слой, водопропускные трубы
- ТОО "Береке-А" - строительства путепровода и мостов
- ТОО "Казспецэлектромонтаж-ПГС" - переустройство ЛЭП
- ТОО "КаZaT Service" - переустройство линии связи
Лаборатория. 
В п.Белые воды  км 661,5. Лаборатория подрядчика функционирует, прошла аттестацию и поверку приборов. Оборудован на 100%, имеются все необходимые лабораторные оборудования и инструменты. А также имеется промбаза, столовая временная. мед. пункт и общежитие для персонала.

Выполнение графика производства работ                                                 По состоянию 30.06.2014год
	№
	Описание работ
	Всего по контракту
	Выполнено в 2013г
	План на 2014г
	План с начала года по июнь м-ц 2014г.
	Факт с начала года
	Остаток работ на сегодня (+, -) 
	Выполнения в % 

	1
	Земляные работы, тыс.м3
	2504,2
	358,64
	1598,9
	672,4
	476,5
	1122,4
	29,8

	2
	Подстилающий слой, км
	80,8
	6,32
	51,0
	18,4
	4,13
	46,87
	8,1

	3
	Основание  из ЩПЦС, км
	80,8
	6,3
	50,0
	17,3
	3,9
	46,1
	7,8

	4
	Покрытие из ц/б , км
	80,8
	6,0
	45,0
	14,0
	1,97
	43,03
	4,4

	5
	Мосты, шт
	11
	0
	9,0
	3,15
	0,9
	8,1
	10

	6
	Водопропускные трубы, шт
	41
	1,5
	39,5
	16,0
	8,5
	31,0
	21,5



	Заготовка материалов
	Всего по контракту
	Использовано 2013г.
	План на 2014год
	Факт на 30
июня.   
	Выполнения в % от плана 2014г.  

	1
	Щебень  тыс.м3                                
	355,3
	26,3
	281,0
	122,18
	43,5

	2
	ПГС     тыс.м3                                    
	607,1
	37,5
	293,6
	103,9
	35,4

	3
	Песок тыс. м3                                  
	130,0
	4,3
	32,3
	71,5
	221

	4
	Геоматериалы  тыс. м2                                 
	1 212,9
	66,0
	495,0
	140,0
	28

	6
	Цемент тыс.тн 
	110,3
	10,8
	80,6
	7,03
	8,7


	7
	ЖБИ тыс.м3
	10,9
	0,2
	4,6
	1,67
	36,3



-Поставка цемента с завода "Стандарт цемент" г.Шымкент.
- карьер "Нурбек и К" и "Сайрам" -  фр. щебень, отсев, пгс, доставка производится автотранспортом  протяжностью на расстоянии - 30 км,  на сегодняшний день поставки инертного материала продолжается с карьера ТОО "Бирлик-4" и " Алтын-кум",  расстояния 4 км.
.

Количество техники, необходимое для выполнения программы работ на июнь 2014 год.
	№
	Description
Наименование ДСТ     
	Requirement
Потребность на апрель 2014г.
	Available at site
Находятся в работе июне
	Repairs
Находятся в ремонте
	Additionally
Required  
Дополнительная потребность

	
	Участок ПК 632 – ПК 674

	1
	Автогрейдер/ Grader
	10
	13
	0
	3

	2
	Бульдозер/Dozer
	7
	8
	0
	1

	3
	Экскаватор/Excavator
	10
	22
	0
	12

	4
	Погрузчики/Loader
	20
	28
	0
	8

	5
	Катки грунтовые/Roller for earthwork
	20
	23
	0
	3

	6
	Катки для асфальта/Roller for asphalt
	4
	1
	0
	-3

	7
	Водовозы/Water tank
	12
	12
	0
	0

	8
	Асфальтоукладчики/Paver
	2
	2
	0
	0

	9
	Фреза/Milling machine
	1
	1
	0
	0

	10
	Автокран/Crane
	5
	8
	0
	3

	11
	Автосамосвалы на технологию/Dumper for technology
	89
	104
	0
	3

	12
	Автосамосвалы
На перевозку ДСМ/Dumper for transporting materials
	15
	15
	0
	0

	13
	ЦБЗ/Asphalt concrete plant
	1
	2
	0
	1

	14
	Установка для приготовления ЩПЦС
	1
	1
	0
	0

	15
	Прочая техника/Others
	46
	61
	0
	15

	Total/Всего
	243
	301
	0
	27




Справочно: 
- По укладке покрытия из ц/б: работы  выполняются самим Генеральным Подрядчиком  «Синохайдро», для этих целей у Подрядчика имеются три бетонных завода. Мощность трех заводов составляет 360 м3 в час  товарного бетона.

Персонал:
Количество персонала:  всего по плану на 2014 г.  предусмотрено работников 347 чел. На данный момент работают 381 чел, включая субподрядные, и аренда техники организации и поставщиков ДСМ, из них:
иностранных работников -  27 чел.
Казахстанский  персонал  - 20 чел.
местный персонал - 334 чел. 
 В  том числе на участке ТОО «Ак жол» мобилизовал 42 чел, ТОО «Курылыс» 43 чел,  ТОО «Береке» 38 чел,  Компания «Синохайдро.» 135 чел. ТОО «Long City» 36 чел. ТОО "ЮКАД" 16 чел. и.т.д. В общем – 381 чел., с началом основных  работ, с привлечением дополнительных субподряда количество персонала и техники  будет увеличен.  
Проблемные вопросы и причины, возникшие на данном участке:
1) Развязка  ПК 645. Субподрядчик «Береке» ведет работы по путепроводу медленно, причина не оснащенность необходимым оборудованием для бурения.
2) Поставка материалов на сегодняшний день ведется медленным темпом.
3) На км 673 выявлено захоронение городище "Сикым", территория которого частично попадает в полосу отвода строящей дороги, археологи завершили работы над раскопками.
4) Нет окончательного решения по дополнительным объемам работ. Необходимо  содействие со стороны Заказчика в решение данного вопроса.
Выводы.
- необходимо увеличить поставку инертных материалов в  период производства работ.
- необходимо мобилизовать технику и персонал, согласно приложению утвержденного графика производства работ на 2014г..
- необходимо организовать двухсменную работу для успешного выполнения плана 2014г.
- необходимо дополнительно привлечь субподрядные организации  для строительства  мостов и путепроводов.
- решить  вопросы по дополнительным работам совместно с Заказчиком.

Выполняемые работы подрядчиком на отчетный период:

1.Заготовлено дорожно-строительных материалов:
             гравийно - песчанная смесь – 103,9 т. м3.
             щебень фракции 0-40мм – 122,2 т. м3.
             ЖБИ – 1,67т. м3.
	 песок- 71,5 т.м3
            цемент- 7,1 т. тн.
2. ТОО  "Акжол" работает на 4-х трубах , на пк 635+300--636+500 ведут земляные работы, на пяти  пикетах завершили строительство труб полностью. На  9-ти  смонтировано левая часть.
3. ТОО "Береке" работает на мостах №2, №4, №5, №6,№8,№9, №10, №11.Ведут монтаж фундаментных стаканов и стоек, забивают свай,  идут работы на буронабивных сваях мост №9.
4.Генподрядчик "Синохайдро"  производит отсыпку зем. полотна на км 638-640, выемку на км 652-653.Общий объем зем. работ составляет 476,5 тыс.м3. Закончили работы по расчистке территории и удаления ПСП  на своих участках: ТОО "ЮКАД" и "Курылыс",  ТОО "Long City", ТОО"АСУ-Б", а сейчас  ведут   работы по  отсыпке зем. полотна и по устройстве подстилающего слоя. 
5. Утверждены раб. чертежи на 37,5 км дороги, на 3,0 км Подрядчик разрабатывают рабочие чертежи.
 6.  На базе  введен  завод по выпуску товарного бетона для мостовых работ от ТОО "Береке". 
7. Подрядчик провел ямочные ремонтные работы по существующей дороге км 632-674,  восстановил  11 шт. дорожных знаков,  произвели разметку дорог, обеспыливают объездные дороги.
8.Офис для Консультанта по надзору введен  в эксплуатацию,  завершены строительство жилых домов для инженеров на участке, идет обустройство площадок.
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