СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай - Западная Европа» км 632-674 (ЛОТ 002 ) в Южно-Казахстанской области

протяженность 40,4км.             
по состоянию на  2 сентября
Консультант по Надзору за строительством - TemelsuInternationalEngineeringServices
Inc, в ассоциации с ТОО «ConsultLTD»

                                                                                   (Турция/Казахстан)

Генеральныйподрядчик–  -SinohydroCorporation&Limited(Китай),
г. Шымкент, микрорайон "Наурыз", дом 95

Контракт -  SWRP-632-674-ICB(W)-002/2013  от 27.06.2013 г.

Стоимость контракта–  14 096 302 009,00 тенге;
Дата начала работ–  Уведомление  о начале  Работ выдано Инженером   с  10.09.2013 г.

Срок строительства – 24 месяцев (730 дней)
План  на  2013 г.   -   1,690млрд.тенге, освоено на сумму 1,314 млрд. тенге. В 2014 году освоено          6 295,6млн.т.. Освоено в 2015году   1 686,0 млн.т. Всего с начала строительства освоено 9 677,9 млн.т. .
Субподрядчики: 

- ТОО "Курылыс"-земляные работы, подстилающий слой
- ТОО "Акжол"-земляные работы, подстилающий слой, водопропускные трубы

- ТОО "Береке-А" - строительства путепровода и мостовых работ
- ТОО "Казспецэлектромонтаж-ПГС" - переустройство ЛЭП

- ТОО "КаZaTService" - переустройство линии связи
- ТОО «Учебно-производственный комбинат Адгезия» переустройство газопроводов

-  ТОО «Омар Транс» работы по выполнению разметки дороги
Лаборатория. 

В п.Белые воды км 661,5.Лаборатория подрядчика функционирует, прошла аттестацию и поверку приборов. Оборудован на 100%,имеются все необходимые лабораторные оборудования и инструменты. А также имеется промбаза, столовая временная. мед.пункт и общежитие для персонала.
Выполнение графика производства работ
 По состоянию 02.09.2015год
	№
	Описание работ
	Всего по контракту
	Выполнено по 2014г
	План на 2015г
	План с начала года по август  м-ц 2015г.
	Факт с начала года
	Остаток работ на сегодня (+, -) 
	Выполнения в %

	1
	Земляные работы, тыс.м3
	2504,2
	1602,7
	901,5
	694,5
	473,5
	428,0
	52,5

	2
	Подстилающий слой, км
	80,8
	45,48
	35,3
	35,3
	25,32
	9,98
	71,7

	3
	Основание  из ЩПЦС, км
	80,8
	45,45
	35,4
	35,4
	25,32
	10,08
	71,5

	4
	Покрытие из ц/б и а/б , км
	80,8
	41,45
	39,4
	34,19
	24,4
	15,0
	61,9

	5
	Мосты, шт
	11
	4,7
	6,3
	4,3
	3,9
	2,5
	61,9

	6
	Водопропускные трубы, шт
	41
	28
	19
	19
	13,0
	6,0
	68,42


	Заготовка материалов
	Всего по контракту
	Использовано 
2014г.
	План на 2015год
	Факт на 2
сентября.
	Выполнения в % от плана 2015г.

	1
	Щебень  тыс.м3
	355,3
	277,18
	78,1
	77,2
	98,8

	2
	ПГС     тыс.м3                                    
	607,1
	272,5
	334,6
	220,6
	65,9

	3
	Песок тыс. м3                                  
	130,0
	57,56
	72,4
	47,4
	65,5

	4
	Геоматериалы  тыс. м2                                 
	1 212,9
	779,5
	433,4
	340
	78,5

	6
	Цемент тыс.тн
	110,3
	42,2
	68,1
	41,2
	60,5


	7
	ЖБИ тыс.м3
	10,9
	3,4
	7,5
	5,0
	66,6


-Поставка цемента с завода "Стандарт цемент" г.Шымкент.
- карьер "Нурбек и К" и "Сайрам" -  фр. щебень, отсев,пгс, доставка производится автотранспортом  протяженностью на расстоянии - 30 км,  на сегодняшний день поставки инертного материала продолжается с карьера ТОО"Бирлик-4" и " Алтын-кум", расстояния 4 км.
Количество техники, необходимое для выполнения программы работ на сентябрь 2015 год.
	№
	Description
Наименование ДСТ     
	Requirement
Потребность на сентябрь 2015г.
	Availableatsite
Находятся в работе
	Repairs

Находятся в ремонте
	Additionally
Required
Дополнительная потребность

	
	Участок ПК 632 – ПК 674

	1
	Автогрейдер/ Grader
	10
	8
	0
	-2

	2
	Бульдозер/Dozer
	7
	5
	0
	-2

	3
	Экскаватор/Excavator
	10
	18
	0
	8

	4
	Погрузчики/Loader
	20
	22
	0
	2

	5
	Каткигрунтовые/Roller for earthwork
	20
	19
	0
	-1

	6
	Каткидляасфальта/Roller for asphalt
	4
	1
	0
	-3

	7
	Водовозы/Water tank
	12
	12
	0
	0

	8
	Асфальтоукладчики/Paver
	2
	2
	0
	0

	9
	Фреза/Milling machine
	1
	1
	0
	0

	10
	Автокран/Crane
	5
	8
	0
	3

	11
	Автосамосвалына технологию/Dumper for technology
	89
	89
	0
	0

	12
	Автосамосвалы
НаперевозкуДСМ/Dumper for transporting materials
	15
	23
	0
	8

	13
	ЦБЗ/Asphaltconcrete plant
	1
	2
	0
	1

	14
	Установка для приготовления ЩПЦС
	1
	1
	0
	0

	15
	Прочая техника/Others
	46
	41
	2
	-3

	Total/Всего
	243
	252
	2
	5



Справочно: 
- Работы по укладке покрытия из цементобетона выполняются самим Генеральным Подрядчиком  «Синохайдро», для этих целей у Подрядчика имеютсясвой бетоноукладчик «Wirtgen» SP 1600 и три бетонных завода. Мощность трех заводов составляет 360 м3 в час  товарного бетона
Персонал:
Количество персонала:  всего по плану на 2015г.  предусмотрено работников 324 чел. На данный момент работают 332 чел, включая субподрядные, и аренда техники организации и поставщиков ДСМ, из них:иностранных работников -  50 чел.

Казахстанский  персонал  - 20 чел.

местный персонал - 262 чел. 

В  том числе на участке ТОО «Ак жол» мобилизовал 39чел, ТОО «Курылыс» 42 чел, ТОО «Береке» 38 чел, Компания «Синохайдро.» 155 чел. и.т.д. В общем – 332 чел., с началом основных  работ весной, с привлечением дополнительных субподряда количество персонала и техники  будет увеличен. 
Проблемные вопросы и причины, возникшие на данном участке:
1)  Субподрядчик «Береке» ведет работы по путепроводу и мостам медленно и некачественно много переделок по замечаниям Инженера. Причина не оснащенность необходимым оборудованиями, отсутствием квалифицированных специалистов и опыта по мостовым работам.

2) Не решен вопрос на перевале Машат км 652+800 пересечение  с Азиатским газопроводом (АГП).  При строительстве газопровода  на пересечение с дорогой защитный металлический кожух предусмотрен не правильно, кожух оставлен относительно оси существующей автомобильной дороги. С проектным ось дороги  не попадает на середину оставленного  защитного кожуха газопровода, проектная дорога вылезает за пределы кожуха. В связи с этим эксплуатирующая  организация газопровода не дает разрешение строительных работ в охранной зоне газопровода.
3) Не решен до конца вопросы по отводу земли, что замедляет ход строительства. На сегодняшний  день Подрядчик не может вести строительные работы на этих участках:
                                                                                                                        Данные на 2.09.2015 г.
	№№

п.п.
	Местоположение, 

               км
	Наименование  не выкупленных объектов
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	по  территорийТюлькубасского  района

	1
	650+950-651+150
	Слева от оси дороги еще не выкуплен два жилых дома ;

Владельцу здания ДЭП , земельного участка и забора вдоль дороги  ТОО «Шымкентдорстрой» заплатили 12 млн тенге в прошлом году оформляется документы купли-продажи .
	Хозяева выселены, начата разборка домов. Хозяева не согласно с оценочной стоимостью идут судебные дела.

	по  территорийСайрамского  района

	
	
	
	

	2
	656+400-656+500
	Слева от дороги не выкуплен АЗС «Гелиос» владелец ТОО «OilMarketCorporation». Акимат Сайрамского района  06.10.2014г. решением суда ЮКО по экономическим вопросам  заплатили 22 287 409 тенге в данный момент оформляется документация прием - передачи.
	На данный момент не решен, но на стадий решения.

	3
	664+957-665+027
	С левой  стороны дороги не выкуплен кафе «Райский  сад» -  оценочная стоимость 43 528 000,00 тенге,  владелец Адаханова Айтоти,. По этому вопросу 09.09.2014г. районный Акимат дело передал в районный суд, после нескольких  рассмотрении  16.10.2014г. дело было перенаправлено в областной суд ЮКО по экономическим вопросам. После четырех заседаний 03.12.2014г. согласно решение областного суда  проведен  судебная экспертиза оценочной стоимости объекта. Согласно решением областного суда 23.01.2015г. удовлетворен  иск районного Акимата.
	Начата снос строения.

	4
	668+670-668+740


	С левой  стороны дороги не выкуплен АЗС «Суан Баба» -  оценочная стоимость  83 699 000,00 тенге,  владелец Ибрагимов А.С. По этому вопросу судебная дела идет по сценарию как по делу кафе «Райский сад».
	На стадий решения.

	5
	669+240-669+300
	С левой  стороны дороги не выкуплен АЗС «Жанторе» -  оценочная стоимость  54 471 000.00 тенге,  владелец Панбаев А. По этому вопросу  то же  самое, судебная дела идет по сценарию как по делу кафе «Райский сад».
	На стадий решения.

	6
	669+300-669+350
	С левой  стороны дороги не выкуплен кафе  «Жанторе» -  оценочная стоимость  13 285 000,00 тенге,  владелец Панбаев А. По этому вопросу  то же самое  судебная дела идет по сценарию как по делу кафе «Райский сад».
	Начата снос строения.


Выводы.
- необходимо увеличить поставку и заготовку инертных материалов в  период производства работ, увеличить количество необходимой техники.

- необходимо мобилизовать технику и персонал, согласно приложению утвержденного графика производства работ на 2015г..

- необходимо организовать двухсменную работу для успешного выполнения плана 2015г.

- необходимо дополнительно привлечь субподрядные организации  для строительства  мостов и путепроводов, ужесточить контроль за качеством работ по мостам.

- решить  вопросы по дополнительным работам совместно с Заказчиком.

- решить вопрос по отводу земли в кратчайшие сроки Заказчик.

- решить вопрос по получению разрешения строительных работ в охранной зоне газопровода АГП, для этого необходимо в районе пересечения газопровода перепроектировать ось дороги с изменением радиуса кривой  в плане. 
             Заместитель Резидента Инженера                                        К. Кобжасаров

