СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай - Западная Европа» км 632-674 (ЛОТ 002 ) в Южно-Казахстанской области

протяженность 40,4км.             
по состоянию на  30 июня
Консультант по Надзору за строительством - TemelsuInternationalEngineeringServices
Inc, в ассоциации с ТОО «ConsultLTD» (Турция/Казахстан)

Генеральныйподрядчик–  -SinohydroCorporation&Limited(Китай),
г. Шымкент, микрорайон "Наурыз", дом 95

Контракт -  SWRP-632-674-ICB(W)-002/2013  от 27.06.2013 г.

Стоимость контракта–  14 096 302 009,00 тенге;
Дата начала работ–  Уведомление  о начале  Работ выдано Инженером   с  10.09.2013 г.

Срок строительства – 24 месяцев (730 дней)
План  на  2013 г.   -   1,690млрд.тенге, освоено на сумму 1,314 млрд. тенге. В 2014 году освоено          6 295,6млн.т.. Освоено в 2015году   1 230,9 млн.т. Всего с начала строительства освоено 8 840,5млн.т.
Субподрядчики: 

- ТОО "Курылыс"-земляные работы, подстилающий слой
- ТОО "Акжол"-земляные работы, подстилающий слой, водопропускные трубы

- ТОО "Береке-А" - строительства путепровода и мостовых работ
- ТОО "Казспецэлектромонтаж-ПГС" - переустройство ЛЭП

- ТОО "КаZaTService" - переустройство линии связи
- ТОО «Учебно-производственный комбинат Адгезия» переустройство газопроводов

-  ТОО «Омар Транс» работы по выполнению разметки дороги
Лаборатория. 

В п.Белые воды км 661,5.Лаборатория подрядчика функционирует, прошла аттестацию и поверку приборов. Оборудован на 100%,имеются все необходимые лабораторные оборудования и инструменты. А также имеется промбаза, столовая временная. мед.пункт и общежитие для персонала.
Выполнение графика производства работ
 По состоянию 30.06.2015год
	№
	Описание работ
	Всего по контракту
	Выполнено по 2014г
	План на 2015г
	План с начала года по июнь  м-ц 2015г.
	Факт с начала года
	Остаток работ на сегодня (+, -) 
	Выполнения в %

	1
	Земляные работы, тыс.м3
	2504,2
	1602,7
	901,5
	315,08
	317,6
	583,9
	35,2

	2
	Подстилающий слой, км
	80,8
	45,48
	35,3
	20,6
	14,8
	20,5
	41,9

	3
	Основание  из ЩПЦС, км
	80,8
	45,45
	35,4
	21,0
	14,4
	21,0
	40,6

	4
	Покрытие из ц/б и а/б , км
	80,8
	41,45
	39,4
	21,0
	8,7
	30,7
	22,1

	5
	Мосты, шт
	11
	4,7
	6,3
	2,5
	3,63
	2,67
	57,6

	6
	Водопропускные трубы, шт
	41
	28
	19
	15
	12,8
	6,2
	67,3


	Заготовка материалов
	Всего по контракту
	Использовано 
2014г.
	План на 2015год
	Факт на 30
июня.
	Выполнения в % от плана 2015г.

	1
	Щебень  тыс.м3
	355,3
	277,18
	78,1
	77,2
	98,8

	2
	ПГС     тыс.м3                                    
	607,1
	272,5
	334,6
	140,0
	41,9

	3
	Песок тыс. м3                                  
	130,0
	57,56
	72,4
	26,4
	36,5

	4
	Геоматериалы  тыс. м2                                 
	1 212,9
	779,5
	433,4
	120
	27,7

	6
	Цемент тыс.тн
	110,3
	42,2
	68,1
	22,1
	32,5


	7
	ЖБИ тыс.м3
	10,9
	3,4
	7,5
	3,7
	49,4


-Поставка цемента с завода "Стандарт цемент" г.Шымкент.
- карьер "Нурбек и К" и "Сайрам" -  фр. щебень, отсев,пгс, доставка производится автотранспортом  протяженностью на расстоянии - 30 км,  на сегодняшний день поставки инертного материала продолжается с карьера ТОО"Бирлик-4" и " Алтын-кум", расстояния 4 км.
Количество техники, необходимое для выполнения программы работ на июнь 2015 год.
	№
	Description
Наименование ДСТ     
	Requirement
Потребность на июнь 2015г.
	Availableatsite
Находятся в работе
	Repairs

Находятся в ремонте
	Additionally
Required
Дополнительная потребность

	
	Участок ПК 632 – ПК 674

	1
	Автогрейдер/ Grader
	10
	8
	0
	-2

	2
	Бульдозер/Dozer
	7
	5
	0
	-2

	3
	Экскаватор/Excavator
	10
	18
	0
	8

	4
	Погрузчики/Loader
	20
	22
	0
	2

	5
	Каткигрунтовые/Roller for earthwork
	20
	19
	0
	-1

	6
	Каткидляасфальта/Roller for asphalt
	4
	1
	0
	-3

	7
	Водовозы/Water tank
	12
	12
	0
	0

	8
	Асфальтоукладчики/Paver
	2
	2
	0
	0

	9
	Фреза/Milling machine
	1
	1
	0
	0

	10
	Автокран/Crane
	5
	8
	0
	3

	11
	Автосамосвалына технологию/Dumper for technology
	89
	89
	0
	0

	12
	Автосамосвалы
НаперевозкуДСМ/Dumper for transporting materials
	15
	23
	0
	8

	13
	ЦБЗ/Asphaltconcrete plant
	1
	2
	0
	1

	14
	Установка для приготовления ЩПЦС
	1
	1
	0
	0

	15
	Прочая техника/Others
	46
	41
	2
	-3

	Total/Всего
	243
	252
	2
	5



Справочно: 
- Работы по укладке покрытия из цементобетона выполняются самим Генеральным Подрядчиком  «Синохайдро», для этих целей у Подрядчика имеютсясвой бетоноукладчик «Wirtgen» SP 1600 и три бетонных завода. Мощность трех заводов составляет 360 м3 в час  товарного бетона
Персонал:
Количество персонала:  всего по плану на 2015г.  предусмотрено работников 324 чел. На данный момент работают 328 чел, включая субподрядные, и аренда техники организации и поставщиков ДСМ, из них:иностранных работников -  50 чел.

Казахстанский  персонал  - 20 чел.

местный персонал - 258 чел. 

В  том числе на участке ТОО «Ак жол» мобилизовал 39чел, ТОО «Курылыс» 42 чел, ТОО «Береке» 38 чел, Компания «Синохайдро.» 155 чел. и.т.д. В общем – 328чел., с началом основных  работ весной, с привлечением дополнительных субподряда количество персонала и техники  будет увеличен. 
Проблемные вопросы и причины, возникшие на данном участке:
1)  Субподрядчик «Береке» ведет работы по путепроводу и мостам медленно и некачественно много переделок по замечаниям Инженера. Причина не оснащенность необходимым оборудованиями, отсутствием квалифицированных специалистов и опыта по мостовым работам.

2) Не решен вопрос на перевале Машат км 652+800 пересечение  с Азиатским газопроводом (АГП).  При строительстве газопровода  на пересечение с дорогой защитный металлический кожух предусмотрен не правильно, кожух оставлен относительно оси существующей автомобильной дороги. С проектным ось дороги  не попадает на середину оставленного  защитного кожуха газопровода, проектная дорога вылезает за пределы кожуха. В связи с этим эксплуатирующая  организация газопровода не дает разрешение строительных работ в охранной зоне газопровода.
3) Не решен до конца вопросы по отводу земли, что замедляет ход строительства. На сегодняшний  день Подрядчик не может вести строительные работы на этих участках:
                                                                                                                        Данные на 30.06.2015 г.

	№№

п.п.
	Местоположение, 

               км
	Наименование  не выкупленных объектов
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	по  территорийТюлькубасского  района

	1
	650+950-651+150
	Слева от оси дороги еще не выкуплен два жилых дома ;

Владельцу здания ДЭП , земельного участка и забора вдоль дороги  ТОО «Шымкентдорстрой» заплатили 12 млн тенге в прошлом году оформляется документы купли-продажи .
	Хозяева не согласно с оценочной стоимостью идут судебные дела

	по  территорийСайрамского  района

	2
	656+300-656+400
	С левой стороны дороги не полностью выполнен снос  АЗС «НарОйл». Объект было продано по аукциону за 5 858 600 тенге, чтобы заплатить  по кадастровой цене 2 145 900,00 тенге районный Акимат дело направили  районный суд, решение суда оформляется.
	

	3
	656+400-656+500
	Слева от дороги не выкуплен АЗС «Гелиос» владелец ТОО «OilMarketCorporation». Акимат Сайрамского района  06.10.2014г. решением суда ЮКО по экономическим вопросам  заплатили 22 287 409 тенге в данный момент оформляется документация прием - передачи.
	

	4
	664+957-665+027
	С левой  стороны дороги не выкуплен кафе «Райский  сад» -  оценочная стоимость 43 528 000,00 тенге,  владелец Адаханова Айтоти,. По этому вопросу 09.09.2014г. районный Акимат дело передал в районный суд, после нескольких  рассмотрении  16.10.2014г. дело было перенаправлено в областной суд ЮКО по экономическим вопросам. После четырех заседаний 03.12.2014г. согласно решение областного суда  проведен  судебная экспертиза оценочной стоимости объекта. Согласно решением областного суда 23.01.2015г. удовлетворен  иск районного Акимата.
	

	5
	668+670-668+740


	С левой  стороны дороги не выкуплен АЗС «Суан Баба» -  оценочная стоимость  83 699 000,00 тенге,  владелец Ибрагимов А.С. По этому вопросу судебная дела идет по сценарию как по делу кафе «Райский сад».
	

	6
	669+240-669+300
	С левой  стороны дороги не выкуплен АЗС «Жанторе» -  оценочная стоимость  54 471 000.00 тенге,  владелец Панбаев А. По этому вопросу  то же  самое, судебная дела идет по сценарию как по делу кафе «Райский сад».
	

	7
	669+300-669+350
	С левой  стороны дороги не выкуплен кафе  «Жанторе» -  оценочная стоимость  13 285 000,00 тенге,  владелец Панбаев А. По этому вопросу  то же самое  судебная дела идет по сценарию как по делу кафе «Райский сад».
	


Выводы.
- необходимо увеличить поставку и заготовку инертных материалов в  период производства работ, увеличить количество необходимой техники.
- необходимо мобилизовать технику и персонал, согласно приложению утвержденного графика производства работ на 2015г..

- необходимо организовать двухсменную работу для успешного выполнения плана 2015г.

- необходимо дополнительно привлечь субподрядные организации  для строительства  мостов и путепроводов, ужесточить контроль за качеством работ по мостам.

- решить  вопросы по дополнительным работам совместно с Заказчиком.

- решить вопрос по отводу земли в кратчайшие сроки Заказчик.
- решить вопрос по получению разрешения строительных работ в охранной зоне газопровода АГП, для этого необходимо в районе пересечения газопровода перепроектировать ось дороги с изменением радиуса кривой  в плане. 
             Заместитель Резидента Инженера                                        К. Кобжасаров

