СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай - Западная Европа» км 632-674 (ЛОТ 002 ) в Южно-Казахстанской области

протяженность 40,4км.             
по состоянию на 30  сентября 2016 года.
Консультант по Надзору за строительством - TemelsuInternationalEngineeringServices
Inc, в ассоциации с ТОО «ConsultLTD» (Турция/Казахстан)

Генеральныйподрядчик–  SinohydroCorporation&Limited(Китай),
г. Шымкент, микрорайон "Наурыз", дом 95

Контракт -  SWRP-632-674-ICB(W)-002/2013  от 27.06.2013 г.

Стоимость контракта–  14 096 302 009,00 тенге;
Дата начала работ–  Уведомление  о начале  Работ выдано Инженером   с  10.09.2013 г.

Срок строительства – 24 месяцев (730 дней)
План  на  2013 г.   -   1,690млрд.тенге, освоено на сумму 1,314 млрд. тенге.В 2014 году освоено          6 295,6млн.т.Освоено в 2015году  2 753,6 млн.т Освоено в 2016году  2 050 млн.т..Всего с начала строительства освоено 12 414,5 млн.т.
Субподрядчики: 

- ТОО "Курылыс"-земляные работы, подстилающий слой
- ТОО "Акжол"-земляные работы, подстилающий слой, водопропускные трубы

- ТОО "Береке-А" - строительства путепровода и мостовых работ
- ТОО "Казспецэлектромонтаж-ПГС" - переустройство ЛЭП

- ТОО "КаZaTService" - переустройство линии связи
- ТОО «Учебно-производственный комбинат Адгезия» переустройство газопроводов

-  ТОО «Омар Транс» работы по выполнению разметки дороги
- ТОО «НПФ-Мегоэнерго" работы по строительству ДЭП
Лаборатория. 

В п.Белые воды км 661,5.Лаборатория подрядчика функционирует, прошла аттестацию и поверку приборов. Оборудован на 100%,имеются все необходимые лабораторные оборудования и инструменты. А также имеется промбаза, столовая временная. мед.пункт и общежитие для персонала.
Выполнение графика производства работ
 По состоянию 30.09.2016 год
	№
	Описание работ
	Всего по контракту
	Выполнено по 2015г
	План на 2016г
	План с начала года по сентябрь  м-ц 2016 г.
	Факт с начала года
	Остаток работ на сегодня (+, -) 
	Выполнения в %

	1
	Земляные работы, тыс.м3 (осталось раб. по обочине и съездам)
	2504,2
	2234,7
	269,5
	269,5
	269,5
	0
	100

	2
	Подстилающий слой, км
	80,8
	77,58
	3,22
	3,22
	3,22
	0
	100

	3
	Основание  из ЩПЦС, км
	80,8
	77,55
	3,25
	3,25
	3,25
	0
	100

	4
	Покрытие из ц/б и 1и2 сл а/б,  км
	80,8
	77,20
	3,60
	3,6
	3,6
	0
	100

	5
	ЩМА, км 
	4,0
	0
	4,0
	4,0
	4
	0
	100

	6
	Мосты, шт
	11
	9,9
	1,1
	1,1
	1,09
	0,01
	99,9

	7
	Водопропускные трубы, шт
	47
	47
	0
	0
	0
	0,0

	100,0

	8
	ДРП, шт
	1
	0
	1
	0,9
	0,76
	0,24
	76,0


Примечание:  Транспортные ограждения: Всего: 57,89км., выполнено.2015году -25 км. План на 2016год 32,89км, выполнено на 30,09,2016 год -28 км (Транспортные ограждения по разделительной полосе выполнена-99%, краевые ограждения  -65%). Бетонное покрытие, асфальтовое покрытие выполнено 100%, на перевале  МАШАТ  ЩМА- выполнена, Строительство ДРП выполнено на 76% (Кемпинг на -85%, Навес АЗС и операторская на -85%, уборная -95%, Септик-90%, склад для хранения песка-65%.,вып.земляные,фунд.каркас и др. работы. Гараж для техники-60%) Начата работы по установке знаков и разметке дорог. Ведутся работы по съездам и примыканиям к основной дороге, выполнено эти работы 95%..Ведутся работы по обустройстве обочин и кюветов, выполнено-92%. Завершили устройства бетонного уширения.  Ожидаемое сдача объекта  видимо октябрь м-ц. Нет проблем по материалам, решился вопрос ЩМА. Доп.работы (пешеходный переход, освещения и лотки в кювете на перевале Машат,) еще не решены.
	Заготовка материалов
	Всего по контракту
	Использовано по
2015г.
	План на 2016год
	Факт на 30
сентября  2016 г.
	Выполнения в % от плана 2016г.

	1
	Щебень  тыс.м3
	355,3
	355,28
	6,57
	6,57
	100,0

	2
	ПГС     тыс.м3                                    
	607,1
	550,50
	56,6
	56,6
	100,0

	3
	Песок тыс. м3                                  
	130,0
	129,96
	0,04
	0,04
	100,0

	4
	Геоматериалы  тыс. м2                                 
	1 212,9
	1212,9
	0
	-
	-

	6
	Цемент тыс.тн
	110,3
	98,2
	12,1
	12,1

	100,0


	7
	ЖБИ тыс.м3
	10,9
	10,4
	0,5
	0,5
	100,0


-Поставка цемента с завода "Стандарт цемент" г.Шымкент.
- карьер "Нурбек и К" и "Сайрам" -  фр. щебень, отсев, ПГС, доставка производится автотранспортом  протяженностью на расстоянии - 30 км,  на сегодняшний день поставки инертного материала продолжается с карьера ТОО"Бирлик-4" и " Алтын-кум", расстояния 4 км.
Количество техники, необходимое для выполнения программы работ на сентябрь 2016 год.
	№
	Description
Наименование ДСТ     
	Requirement
Потребность на сентябрь 2016г.
	Availableatsite
Находятся в работе
	Repairs

Находятся в ремонте
	Additionally
Required
Дополнительная потребность

	
	Участок ПК 632 – ПК 674

	1
	Автогрейдер/ Grader
	2
	2
	0
	0

	2
	Бульдозер/Dozer
	1
	1
	0
	0

	3
	Экскаватор/Excavator
	2
	2
	0
	0

	4
	Погрузчики/Loader
	4
	4
	0
	0

	5
	Каткигрунтовые/Roller for earthwork
	1
	1
	0
	0

	6
	Каткидляасфальта/Roller for asphalt
	2
	2
	0
	0

	7
	Водовозы/Water tank
	1
	1
	0
	0

	8
	Асфальтоукладчики/Paver
	2
	1
	0
	0

	9
	Фреза/Milling machine
	0
	0
	0
	0

	10
	Автокран/Crane
	2
	2
	0
	0

	11
	Автосамосвалынатехнологию/Dumper for technology
	26
	26
	0
	0

	12
	Автосамосвалы
НаперевозкуДСМ/Dumper for transporting materials
	4
	4
	0
	0

	13
	ЦБЗ/Asphaltconcrete plant
	1
	1
	0
	0

	14
	Установка для приготовления ЩПЦС
	0
	0
	0
	0

	15
	Прочая техника/Others
	18
	18
	0
	0

	Total/Всего
	66
	65
	0
	0



Справочно: 
- Работы по укладке покрытия из цементобетона по основной дороге уже закончены. В декабре 2015 года бетоноукладчик «Wirtgen» SP 1600 был перевезен на другой участок.

По бетонному покрытию остались работы на уширению на переходно-скоростных полосах съездов и остановок, которые будут выполнятся вручную.
Подрядчика имеются: свой бетоноукладчик и три бетонных завода. Мощность трех заводов составляет 360 м3 в час  товарного бетона
Персонал:
Количество персонала:  всего по плану на 2016 г.  предусмотрено работников 324 чел. На данный момент работают 121 чел, включая субподрядные, и аренда техники организации и поставщиков ДСМ, из них:иностранных работников -  16  чел.

В  том числе на участке ТОО «Береке» 26 чел,ТОО «НПФ-Мегоэнерго" 12 чел,Компания «Синохайдро.» 83 чел. и.т.д.В общем – 121чел.,с началом основных  работ летом, с привлечением дополнительных субподряда количество персонала и техники  был увеличен. 
    Заместитель Резидента Инженера                                      
