СПРАВКА

Проект реконструкции международного транзитного коридора

«Западная Европа - Западный Китай»

км 742-774 (участок 1) в Южно-Казахстанской области

по состоянию на 02































































































































.06.2016 года

Контракт: EBRD/CW-01/2013

Заказчик: Комитет Автомобильных Дорог Министерства по Инвестициям и Развитию РК
Генеральный Подрядчик: КФАООО «Sinohydo Corporation Limited» (Китай)

КНС: «КаздорНИИ» в ассоциации с «КазНИИПИ» Дортранс и «КХА»

Автор проекта: ТОО «СК Инжиниринг»

Стоимость контракта: 14 617 033 424 тенге

Сумма аванса: 2 192 555 013.59 тенге (15% от контрактной суммы)
Дата начала работ: 08.04.2015 год

Время для завершения: 540 дней (18 месяцев) 
1.Основные показатели проекта
	Протяженность участка, км.
	32

	Трубы на основной дороге, шт, в том числе: 
	46

	скотопрогон, шт
	7

	Трубы на съездах (примыкания) шт:
	34

	Транспортная развязка в двух уровнях, шт
	1

	Мосты, путепроводы, проезды для с/х техники, шт
	3 /1 /4

	Земляные работы, тыс. м3
	651,62

	Подстилающий слой из ГПС. Н=35 см, тыс. м3
	483.54

	Основание из ЩПЦС. Н=20см, тыс. м3
	227.71

	Цементобетонное покрытие марки Btb-4,8 – по прочности на растяжение при изгибе; B-35 по прочности на сжатие; толщ.
Н=27 см, тыс. м3
	208.67

	Автобусные павильоны / Остановочные пункты
	10 / 10

	Площадка для отдыха с эстакадой для автомобилей на случай аварийной ситуации, шт / Туалеты на два очка ,шт
	4 / 4


2. Лаборатория:
Лаборатория Подрядчика укомплектована на 100%.
Проведена поверка в центре метрологии и стандартизации ЮКО. Получена аттестация. Помещения лаборатории соответствует требованием технических Спецификаций.

3. Офис Инженера и Генподрядчика:
Офис Инженера находится на км.754 слева от дороги, в поселке Шарапхана. Подрядчик предоставил Инженеру офис со всей необходимой оргтехникой, офисной мебелью и бытовой техникой, согласно Спецификации. Территория ограждена, отремонтирована подъездная дорога, на территории имеется навес для парковки автомашин, установлены альтернативные источники технической воды и электричества. 

Офис Генподрядчика находится на производственной базе, км.760 справа от дороги. Офис оборудован всей необходимой оргтехникой, офисной мебелью и бытовой техникой. Также на базе имеется зал для совещаний на 30 человек, общежитие на сто коек и две столовых (для местного и иностранного персонала). Подключены все коммуникации (свет, вода, интернет) имеются альтернативные источники технической воды и электричества.

4. Производственная база:

База генподрядчика укомплектована на 100%. Вся территория ограждена, на базе расположены площадки для складирования дорожно-строительных материалов, изделий и конструкции; емкости (силосы) для хранения цемента общим объемом 1600т (2 по 500т и 3 по 200т); площадка для парковки и ремонта дорожно-строительной техники; два цементобетонных завода (производительностью 180м3 каждый), один завод для приготовления ЩПЦС (производительностью 180м3/час) силос для цемента (для основания 500т),  резервуары для питьевой воды (емкость 180м3), технической воды (3 по 150м3), резервуар для хранения ГСМ (емкость 200м3) и автовесы; 
5. Геодезические работы:

Завершены работы по приемке и восстановлению реперов, прокладка оси по всей трассы. Ведутся работы по измерению высотных отметок земляного полотна, устройства основания из ЩПЦС, цементобетонного покрытия, проверка отметок основания и фундаментов водопропускных труб, путепроводов и малых мостов для проезда сельхоз техники.
6. Работы по исскуственным сооружениям:


На сегодняшний день ведутся работы на 5 объектах по строительству исскуственных сооружении. На 39 объектах завершены работы по монтажу ж/б конструкции. Остаток работ на 7 трубах по основной дороге и 30 трубах на съездах.

Работы по мостам и путепроводу.
ПК 610 мост через реку Келес –  начаты работы по демонтажу правой стороны моста, по левой стороне временно открыто движение;
ПК 621 мост через реку Шарбулак – открыто движения для проезда транспортного потока;
ПК 636 путепровод на Турбат – монтаж Т-образных балок 100%. 
ПК 663 мост через канал БКМК – открыто движения для проезда транспортного потока.
 
Работы по путепроводам для проезда сельхоз техники.

ПК 446+54 – завершены работы по устройству а/б покрытия, открыто движение; 

ПК 505+53; ПК 543+43; ПК 583+60 – работы по строительству путепроводов для проезда сельхоз техники завершены. Остаток работы – покрытие путепровода, монтаж барьерного ограждения.

7. Работы по переносам коммуникации:
·  Газопровод: завершены работы по переносу линии газопровода на ПК 621 (мост через реку Шарбулак), ПК 610 (мост через реку Келес) и на ПК 636 (путепровод на Турбат).
·  Линии связи: завершены работы по переносу кабеля связи «Казактелеком» на ПК 663 (мост через канал БКМК) и ПК 490 поселок Шарапхана. Ведутся работы по переносу линии связи «ТУСМ-11» на ПК 610 (мост через реку Келес) и ПК 621 (мост через реку Шарбулак).
8.  Заготовка Дорожно-строительных материалов:
	No
	Описание работ
	Ед. изм.
	План по Контракту
	Факт за 2015 год
	План за 2016 год
	Факт за 2016 год
	Накопительный факт
	% выполнения

	1
	Щебень
	тыс. м3
	409,00
	214,02
	194,98
	0,00
	214,02
	52,3%

	2
	ПГС
	тыс. м3
	453,00
	158,07
	294,93
	100,15
	258,22
	57,0%

	3
	Песок
	тыс. м3
	75,60
	27,29
	48,31
	24,91
	52,20
	69,0%

	4
	Цемент
	тыс. тон
	142,20
	24,32
	117,88
	5,91
	30,23
	21,3%

	5
	ЖБИ
	тыс. м3
	7,40
	4,73
	2,67
	2,28
	7,01
	94,7%


9. Прогресс работ:

	No
	Описание работ
	Ед. изм.
	План по Контракту
	Факт за 2015 год
	План на 2016 год
	Факт за 2016 год
	Накопительный факт
	% выполнения

	1
	Земляное  полотно
	М3
	736,16
	242,66
	493,50
	153,52
	396,18
	53,8%

	
	
	КМ
	65,21
	24,00
	41,21
	4,77
	28,77
	44,1%

	2
	Подстилающий слой
	КМ
	65,21
	19,74
	45,47
	5,21
	24,95
	38,3%

	3
	Основание из ЩПЦС
	КМ
	65,21
	19,39
	45,82
	4,39
	23,78
	36,5%

	4
	Бетонное покрытие
	КМ
	62,43
	16,98
	45,45
	5,19
	22,17
	35,5%

	5
	Трубы по осн. дороге
	ШТ
	46,00
	24,21
	21,79
	10,24
	34,45
	74,9%

	6
	Трубы на съездах
	ШТ
	30,00
	1,00
	29,00
	0,00
	1,00
	3,3%

	7
	Скотопрогоны
	ШТ
	7,00
	4,60
	2,40
	0,70
	5,30
	75,7%

	8
	Мосты
	ШТ
	3,00
	1,40
	1,60
	0,92
	2,32
	77,3%

	9
	Путепровод
	ШТ
	1,00
	0,36
	0,64
	0,36
	0,72
	72,0%

	10
	Проезды с/х техники
	ШТ
	4,00
	3,58
	0,42
	0,14
	3,72
	93,0%

	11
	Фрезерование
	КМ
	62,43
	31,50
	30,93
	10,60
	42,10
	67,4%

	12
	Разборка тощего бетона
	КМ
	62,43
	24,74
	37,69
	2,46
	27,20
	43,6%


10. Персонал:
	№
	Наименование
	План
	Факт
	Из них

	
	
	
	
	Иностранный
Китай
	Местный
РК

	1
	Администрация
	10
	4
	2
	2

	2
	ИТР
	8
	7
	4
	3

	3
	Геодезист
	6
	4
	3
	1

	4
	Помощник Геодезиста
	7
	3
	
	3

	5
	Инженер Лаборатории
	1
	1
	1
	

	6
	Лаборант
	2
	
	
	

	7
	Рабочий Лаборатории
	4
	2
	
	2

	8
	Инженер Механик
	2
	1
	1
	

	9
	Механик
	96
	12
	
	12

	10
	Водитель самосвала
	129
	16
	
	16

	11
	Помощник Механика
	12
	13
	1
	12

	12
	Дорожный Рабочий
	20
	10
	
	10

	13
	Вспомогательный Персонал
	54
	64
	
	64

	14
	Офис Менеджер
	1
	1
	1
	

	15
	Офисные Работники
	21
	10
	6
	4

	ВСЕГО
	373
	148
	19
	129


Примечание:
Местный персонал - 129 чел.: 

95 чел – Казыгуртский район;

6 чел – Сарыагашский район;

2 чел – Толебийский район;

3 чел – Махтаральский район;
2 чел – Сайрамский район;

1 чел – Созакский район;
6 чел – Байдибекский район;
2 чел – Тулькубасский район;
12 чел – город Шымкент;

11. Техника:
	№
	Наименование
	План на месяц
	Факт на текущую дату
	Из них:

	
	
	
	
	Собств.
	субподр./аренд.

	1
	Бульдозер
	4
	1
	1
	

	2
	Экскаватор
	10
	6
	3
	3

	3
	Погрузчик
	11
	6
	4
	2

	4
	Самосвал
	100
	31
	25
	6

	5
	Водовоз
	7
	3
	2
	1

	6
	Бензовоз
	1
	3
	1
	2

	7
	Грейдер
	8
	5
	3
	2

	8
	Каток
	18
	5
	3
	2

	9
	ЦБЗ  180m3/h
	2
	2
	2
	

	10
	Установка для основания
	1
	1
	1
	

	11
	Бетоноукладчик
	1
	2
	2
	

	12
	Укладчик основания
	2
	2
	2
	

	13
	Кран
	3
	2
	1
	1

	14
	Трал
	2
	
	
	

	15
	Легковые автомобили
	15
	14
	10
	4

	16
	фреза
	1
	1
	1
	

	17
	Прочие
	59
	28
	28
	

	ВСЕГО
	245
	113
	89
	24


12. Освоение финансовых средств:

	№ ПСО
	
	План
	Факт
	% освоения

	1
	Ноябрь 2014
	100 039 703,68
	100 039 703,68
	100 %

	2
	Апрель 2015
	227 460 000,00
	534 725 686,10
	235 %

	3
	Май 2015
	529 770 000,00
	736 304 069,65
	47% 

	
	Июнь 2015
	1 024 670 000,00
	
	

	4
	Июль 2015
	1 128 920 000,00
	704 648 065,67
	62% 

	5
	Август 2015
	1 142 300 000,00
	709 548 604,88
	62%

	6
	Сентябрь 2015
	586 920 000,00
	395 935 912,96
	67%

	7
	Октябрь 2015
	495 100 000,00
	319 353 665,73
	65%

	8
	Ноябрь 2015
	321 030 000,00
	319 326 946,16
	44%

	
	Декабрь 2015
	397 730 000,00
	
	

	9
	Январь 2016
	-
	294 053 400,68
	-

	10
	Февраль 2016
	226 200 000,00
	149 347 056,76
	66%

	11
	Март 2016
	754 250 000,00
	519 247 633,78
	25%

	
	Апрель 2016
	1 282 570 000,00
	
	

	Всего
	
	10 321 931 815,26
	6 987 332 123,93
	67,69%


13. Заявки на Изменение:
	№
	Наименование
	Сумма с НДС
	Примечание

	1
	Замена геотекстиля

 на армированную пленку
	- 46 209 603.85
	Одобрен КАД
23-23-03/2996 от 18.11.15

	2
	Тощий бетон. Разборка существующего основания из тощего бетона
	+ 212 300 292.69
	Одобрен КАД
23-23-03/2996 от 18.11.15

	3
	Строительство ДРП
	+ 426 205 997,80
	В КАД

	4
	Перенос линии связи
	Не определена
	На стадии разработки


14.Субподрядные организации:
	№


	Наименование

Субподрядной компании
	Вид работы
	Примечание

	1
	TOO "БАКУ СТРОЙ"
	земляные работы и устройство подстилающего слоя
	утвержден КАД
исх.№ 23-23-03/1797 от 22.07.2015

	2
	ТОО "АРТ-Курылыс"
	монтаж исскуственных сооружений (водопропускные трубы)
	утвержден КАД
исх.№ 23-23-03/1796 от 22.07.2015

	3
	"Корпорация

“Береке А”"
	строительство мостов и путепровода
	утвержден КАД
исх.№ 23-23-03/1799 от 22.07.2015

	4
	TOO "МЕГА-ТЕХ"
	переустройство/перенос линии связи (Казактелеком)
	утвержден КАД
исх.№ 23-23-03/976 от 30.04.2015

	5
	ТОО "Беркут Мика"
	земляные работы и устройство подстилающего слоя
	утвержден КАД
исх.№ 23-23-03/2498 от 02.10.2015

	6
	ТОО "Казспецэлектромонтаж ПГС"
	переустройство/перенос ЛЭП
	утвержден КАД
исх.№ 23-23-03/2498 от 02.10.2015


В настоящее время ведутся переговоры с новыми Субподрядчиками 

15. Поставщики материалов:
	№
	Материал
	Поставщик
	Примечание

	1
	Щебень
	Бирлик 4
	для покрытия

	
	
	ИП Туламетов
	для основания

	2
	ПГС
	Курбек и ком
	

	3
	Песок
	Курбек и ком
	

	4
	Цемент
	Стандарт цемент
	для покрытия

	
	
	Шымкент цемент
	для основания

	5
	Пленка (геомембрана)
	Курылыс Полимер
	

	
	
	Каз Гео Бел-1
	

	6
	Дюбель
	Villar Kazakhstan
	

	
	
	Кор Металл-Сервис
	

	7
	Анкер
	Мечел Казахстан
	

	8
	ЖБИ для мостов
	Береке А
	

	9
	ЖБИ для труб и тюбингов
	АРТ Курылыс
	


16. Проблемные вопросы:
* Общее отставание. По результатам мониторинга хода работ, у Подрядчика наблюдается все большее отставание от Графика Производства работ. Учитывая сжатый срок строительства, Подрядчику необходимо принять кардинальные меры для наверстания отставания, во избежание применения Заказчиком штрафных санкции согласно ОУК 8.7 [Убытки вызванные задержками].
* Персонал Подрядчика. У Подрядчика наблюдается острая нехватка квалифицированного персонала с опытом работ в сфере дорожного строительства, начиная от персонала Руководящего уровня для грамотного планирования и организации работ, до рабочих на участке. Подрядчику необходимо кардинально решить вопрос по персоналу, следуя требованиям ОУК пункт 6.9
* Линия газопровода. Перенос газопровода, проходящего для проезда сельхоз техники, возле пос. Ащибулак на ПК 608+55.
* Строительство комплекса ДРП на перевале Казыгурт. ГАСК препятствует нормальной работе Субподрядчика, все время останавливая работы.
* Строительство надземных пешеходных переходов. Проектная организация до сих пор не подготовила проектно-сметную документацию. Месторасположение переходов были определены еще в сентябре 2015 года (ПК 491+20 возле пос. Шарапхана и ПК 606+00 между пос. Ащибулак и Казыгурт). После чего, Подрядчик пригласил проектную организацию ТОО «Зидан» на участок для привязки проекта к местности. Однако по сегодняшний день Инженеру до сих пор не предоставлен ПСД для рассмотрения и дальнейших указаний. 
Инженер Резидент  _______________________   С. Ирманов
Исп. Инженер по объемам

Маманазаров Б.
