
СПРАВКА
О проделанной работе
Проект реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западный Китай-Западная Европа» км1877-1917 (ЛОТ№ 10 ) в Кызылординской области
Протяженность  40,5 км

Генподрядчик:   АО «Тодини».
Инженер:      Донгсунг/ Жол сапа.
Сумма Контракта:      10 072 100 284,68 тенге;
С учетом внесенных изменений: 10,358,733,414.53 тенге
В 2010- 2013году освоено с корректировкой:9 012 563 052 (2 540 056 737,51 коррект 37%)
План  работ на  2014 год  - 2 640,5 тыс.тенге. 
Срок строительство 1) -  до 13 марта 2013 год
                                      2) - продление до 31 октября 2013 год
Генподрядчик выполняет следующие виды работ:  – устройство дорожной одежды,устройство укрепленной обочины, укрепление водопропускных труб и мостов, строительство моста на км 1878, обустройство дороги;
Субподрядчики:    ТОО «Казсевавтодор» - устройство земляного полотна, дорожной одежды, водопропускные трубы, 
ТОО «Строймост - 2010» - Строительство мостов на км 1899,  км 1915 (правая полоса)
ТОО «Кернеу-СМ» - Строительство уличного освещения в п.Байгекум - 100%

ТОО «Зубр -21» - Устройство дорожной разметки


Выполнение графика производства работ  (План на  2014г.)                01.07.2014 года

На настоящий период ход работ соотносится к действующему графику работ в следующем количестве:
	№.
	Наименование работ
	Общая по контракту
	Выполнено в  2010-2013гг.
	План за 2014г.
	Фактически выполнено на  26.06.14г.
	Фактически выполнено с начала строительства 
(%)

	1
	Земляное полотно, тыс. (м3)
	1 396,2
	1 277,6
	118,6
	117,50
	99%

	2
	Подстилающий слой из песчано-гравийной смеси. Н=20 cм, (км)
	81.0
	81,0
	5 примык.
	81,0
	99%

	3
	Устройство основания из щебня С4, Н=18 cм, (км)
	81.0
	81.0
	   5 примык
	81,0
	99%

	4
	Высокопористый  асфальтобетон для верхнего слоя основания, Н=12 cм, (км)
	81.0
	        81,0
	5 примык
	81.0
	99%

	5
	Крупнозернистый асфальтобетон для нижнего слоя покрытия, Н=10 cм, .(км)
	81.0
	        81.0
	5 примак.
	81,0
	         99%

	6
	Щебеночно-мастичный асфальтобетон для верхнего слоя покрытия, Н=5 см, (км)
	81.0
	32,8
	48,2
	76,8
	95%

	7
	Присыпные обочины (км)
	81.0
	75,0
	6.0 
	80,0
	99%

	8
	Укрепление обочин (км)
	81.0
	32,0
	49.0
	50,40
	62%

	9
	Укрепление разделительной полосы, (км)
	33,3
	        9,3
	24,0
	       24,95
	        75%

	7
	Мосты, (шт)
	3
	2,5
	0,5
	         2,9
	98%

	8
	Водопропускные трубы, (шт.)
	25
	24,5
	0,5 трубы + укрепление
	24,5
	100%

	9
	Установка барьерного
 Ограждения, (п.м.)
	35 685
	0
	35 685
	7 842
	22%

	10
	Установка дорожных знаков, (шт)
	309
	214
	         95
	214
	70%



Производятся работы по устройству бордюров на остановочных комплексах, отсыпка обочин из ПГС, установка криволинейного бруса, так же укрепление откосов на искусственных сооружениях.  
[bookmark: _GoBack]Заготовка материала
	Дорожно-строительный материал / Road construction material 
	 Ед.изм./ Unit 
	 Использовано в 2012-2012г./ Perrformed in 2010-2012 
	 План на 2014 г 
	
Заготовлено на 26.06.14г

	 •Щебень/Crushed stone (на основание) 
	   тыс.тон
	280,28
	2.02
	2.02

	  Щебень для асфальта
	тыс.тон
	246,57
	47,34
	47,34

	 •ПГС/GSM 
	тыс.тон
	598,57
	0
	0

	 •Отсев/Screening material
	тыс.тон
	230.2
	            7.78
	7.78

	  Целлюлозная добавка для ЩМА
	тыс.тон
	0.149
	0,27
	0,27

	 •ЖБИ/Reinforced concrete products 
	 м3 
	2,9
	0
	0

	 •Цемент/Cement 
	 тыс.тон
	0.9
	0
	0

	 •Битум/Bitumen 
	 тыс.тон
	22.88
	3.34
	3,34

	 •Мин.порошок/Mineral powder 
	 тыс.тон
	4.79
	6.49
	6,49

	 •Криволинейный брус 
	 м 
	0
	35 685
	7 700

	· Дорожные знаки
	шт
	215
	75
	75

	· Сигнальные столбики
	шт
	0
	2350
	2350








1. Мобилизация оборудования Лота 10

	
№ п/п
	Оборудование
	Лот 10

	
	
	план
	факт

	1
	Дорожно-строительные машины
	86
	65

	
	Бульдозер
	3
	1

	
	Экскаватор
	2
	1

	
	Погрузчик
	4
	2

	
	Каток
	9
	10

	
	Грейдер
	3
	2

	
	Самосвал
	50
	35

	
	Асфальтоукладчик
	3
	3

	
	Автокран
	2
	1

	
	Другие
	10
	10

	2
	Асфальтобетонные заводы
	1
	2

	4
	Битумная база
	1
	1

	5
	Железнодорожный тупик
	1
	1

	6
	Лаборатория
	1
	100%



Примечание : В данный  момент на участке  отсутствует  Лаборатория.

  


