на 30.03.2016г.

СПРАВКА  
по реализации участка км 214,3 – км 259,3 а/д «Алматы - Хоргос»
проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией «СП «Todini /Impregilo -Казахдорстрой»», лот 5 
Генеральный подрядчик – СП «Todini /Impregilo-Казахдорстрой» 
Контракт – EWRP-214.3-259.3-ICB(W)-001/2013
Стоимость контракта – 15 973 021 205 тенге 
Стоимость контракта – 15 956 834 042 тенге (с учетом изменений №1 и №2)
Контракт заключен – 30.07.2013 года                                                                                               
Сроки строительства – 22 / 10 / 2013 – 30 /.11 / 2016 
Освоено в 2013-2015 гг. – 9 437 358 765,48 тенге   
План освоения на 2016 год – 6 519 475 276,52 тенге 

Инженер КНС – Sweroad/Gauff/QPEC
Автор проекта – ТОО «Казахстан жолдары»
1. Основные показатели проекта 
	Протяженность участка, км  
	45

	Водопропускные трубы, шт  
	48

	Мосты и скотопрогоны, шт  
	0

	Путепроводы, шт 
	0

	Транспортные развязки, шт  
	3

	Земляные работы, тыс.мз  
	6 728

	Подстилающий слой, км/тыс.м3 
	45 / 443,04

	Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 
	45 / 186,84

	Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3
	45 / 208,17


2. Анализ исполнения графика производства работ:
	№
	Описание работ
	Всего по контракту
	План на 2016 г.
	Факт на текущую дату с начала 2016 года
остаток/remain
	выполнения от годового плана/performa nce vs annual plan
	выполнения от контракта/performance vs contract

	
	
	до изм.
	после изм.
	
	
	остаток/remain
	%
	остаток/remain
	%

	1
	Земляные работы (тыс.м3)
	6 728
	4 382,27
	793,9
	218,4
	567,58
	29%
	567,58
	87%

	
	Укрепительный слой под насыпь
	
	
	
	7,92
	
	
	
	

	2
	Подстилающий  слой, км
	45,0
	10,02
	4,72
	5,3
	47%
	5,3
	88%

	3
	Основания из ЩПЦС, км
	45,0
	23,78
	0
	0
	0%
	23,78
	47%

	4
	Цементобетонное покрытие,км
	45,0
	23,94
	0
	0
	0%
	23,94
	47%

	5
	Мосты и путепроводы, шт 
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Трубы, шт
	63
	-
	63 выполнено
	0
	100%
	0
	90%


3. Заготовка материалов на 2016 год:
	№
	Описание материала
	Всего по контракту
	План на 2016 г.
	Факт на текущую дату с начала 2016г.
	%
	Поставщики

	1.
	Щебень, тыс.м3
	391,76
	41,38
	9,16
	22
	

	2.
	Песок, тыс.м3
	42,02
	4,63
	1,09
	24
	

	3.
	ПГС, тыс.м3
	538,14
	180,89
	48,18
	27
	

	4.
	Цемент, тыс.м3
	111,22
	62,21
	0
	0
	

	5.
	ЖБИ, тыс.м3
	4.61
	0,08
	0,01
	10
	

	
	
	
	
	
	
	


4. Привлечение персонала:
	№
	Наименование
	Потребность
на 2016 г.
	ИТОГО
по факту
	Генподрядчик
	Субподрядные организации

	
	
	
	
	ВСЕГО
	иностр.
	местный
	ВСЕГО

	1
	ИТР, АУП
	34
	34
	19
	14
	5
	15

	2
	Лаборатория и служба качества
	8
	8
	4
	2
	2
	4

	3
	Операторы и механизаторы
	71
	83
	-
	-
	-
	83

	4
	Геодезия
	4
	4
	-
	-
	-
	4

	5
	Водители самосвалов
	80
	62
	-
	-
	-
	62

	6
	Дорожные рабочие
	40
	33
	-
	-
	-
	33

	7
	Сварщики
	
	
	
	
	
	

	8
	Прочие
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ИТОГО
	237
	279
	23
	16
	7
	233


5. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
техники
	Ед.
изм.
	Потребность
на 2016 г.
	ВСЕГО
по факту
	Ген.Подрядчик -Тодини
	Всего по
субподр. организациям

	
	
	
	
	
	собств.
	аренда
	

	1
	Бульдозер
	шт
	8
	17
	0
	0
	17

	2
	Эксковатор
	шт
	8
	13
	0
	0
	13

	3
	Погрузчик
	шт
	9
	10
	0
	0
	10

	4
	Автогрейдер
	шт
	4
	9
	0
	0
	9

	5
	Катки 
	шт
	20
	12
	0
	0
	12

	6
	Автосамосвалы
	шт
	80
	62
	0
	0
	62

	7
	Поливомоечная машина
	шт
	10
	9
	0
	0
	9

	8
	Бензовоз
	шт
	6
	5
	0
	0
	5

	9
	Асфальтоукладчик
	шт
	4
	0
	0
	0
	0

	10
	Бетоноукладчик
	шт
	1
	1
	0
	0
	1

	11
	Фреза
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	12
	Автокран
	шт
	2
	4
	0
	0
	4

	13
	Автогудронатор
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	14
	АБЗ
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	15
	ЦБЗ
	шт
	1
	1
	0
	0
	1

	16
	ДСУ
	шт
	1
	1
	0
	0
	1

	17
	Цемсклад
	шт
	1
	0
	0
	0
	0

	18
	Пескомойка
	шт
	1
	1
	0
	0
	1

	19
	Трал (полуприцеп)
	шт
	0
	0
	0
	0
	0

	20
	Дробильная машина
	шт
	0
	0
	0
	0
	0

	21
	Бетоносмеситель 
	шт
	0
	0
	0
	0
	0

	22
	Прочая техника
	шт
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО
	шт
	159
	185
	0
	0
	185


6. Субподрядные организации:
	№


	Наименование 
субподрядной компании
	Вид работы
	Участок

от км – до км
 
	Примечание

	1
	ТОО  “Sine Midas Stroy”
	Полный комплект работ
	км214.3- км 259,3
	Одобрен


Проблемные вопросы:

	1.
	Нет откорректированных чертежей по устройству коммуникаций ДЭУ.

	2.
	Нет решения  по строительству дороги на теплицу Агродос


Вариации.

	№
	Название
	Финансовое воздействие
	Дата одобрения
	Примечание

	01
	Заявка на изменение Лот 5
	Увеличение на 495 887 645,4 тг включая НДС
	Одобрена, без замечаний
Письмо №23-23-05/415 от 03.11.2014
	

	02
	Заявка на изменение Лот 5
	Уменьшение на 512 074 808,83 тг включая НДС
	Одобрена с замечаниями

Письмо №23-23-05/370 от 27.10.2014
	


