СПРАВКА  
по реализации участка км 111.7 – 171.1 а/д «Алматы-Хоргос»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области, лот №3
Контракт : EWRP- 111,7- 171,1- ICB(W)-001/2013
Автор проекта :  ТОО "Каздорпроект"
Служба инженера Донгсунг Инжиниринг/ Донгменг/ ТОО Жол-Сапа
Генеральный подрядчик: СП «Tодини/Импреджилио/Казахдорстой»
Субподрячик: ТОО «АЗМК Сервис», ТОО «ВестаТрансСервис», ТОО «ЖанБотаТрансСервис», ТОО «Монтажник», ТОО «АзияЭнергоСтрой», ТОО «Алматы Связь Строй», ТОО «Темад».
Лаборатория:  собственное Подрядчика




Стоимость контракта Генподрячика : 14 683 716 863,20 тенге
Освоено (ранее) до 2016 г. : 9 455 705 786 тенге 
План освоения на 2016 год: 5 228 011 077 тенге 

Сроки строительства: 1137 календарных дней.  
Дата начала строительства: 22.10.2013г
Дата завершения:30.11.2016г. 
Краткая информация по проекту:

Источник финансирования Всемирный Банк.
Категория дороги Iб
Протяженность 59,5км

Тип верхнего слоя покрытия  бетон (25см)
Толщина дорожной одежды (76см)
Исполнительная документация:

Количество выданных за неделю   
  предписаний:0 шт; писем: 12 шт
Сроки сдачи Проекта производства работ и  Плана контроля качества  07.04.2016 дата 07.04.2016 факт

(причина задержки)

1. Основные 
	Наименование
	Всего по контракту
	План на 2016 г.
	Факт на текущую дату

	Мосты
	
	
	

	Скотопрогоны
	8
	-
	8

	Путепроводы
	
	
	

	Развязки
	1
	0,22
	0,80

	Трубы
	57
	-
	57

	Автопавильоны
	
	
	

	ДЭП
	
	
	

	эстакада 
	6
	6
	-


	№
	Нименование работ
	Всего по контракту
	Выполнено в 2013-2015г
	План на 2016 г.
	Факт на 2016г.
	%

	1
	Земляные работы (тыс.м3)
	3785,47
	3785,47
	727,01
	3785,47
	100

	2
	Бетонное покрытие, км 
	59,5
	32,54
	26,96
	42,75
	71,8

	3
	Основания из ЩПЦС, км
	59,5
	34,42
	25,08
	56,98
	95,7

	4
	Подстилающий  слой, км
	59,5
	51,75
	7,75
	59,5
	100


2. Заготовка материалов на 2016 год:
	№
	Описание материала
	Всего по контракту
	2016
	Поставщики

	
	
	
	План 
	Факт на текущую дату
	%
	

	1.
	Щебень, тыс.м3
	691,41
	111,38
	50,53
	45,37
	Тодини

	2.
	Песок, тыс.м3
	51,78
	38,35
	8,02
	20,91
	Тодини

	3.
	ПГС, тыс.м3
	607,86
	65,82
	65,82
	100
	Тодини

	4
	Цемент, тыс.тон
	146,07
	108,2
	8,57
	7,92
	Семей цемент

	5
	ЖБИ, тыс.м3
	3,45
	
	
	0,00
	АЗМК


3. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2016 год
	Факт на текущую дату
	Из них:

	
	
	
	
	собств.
	субподр./аренд.

	1
	Бульдозер
	9
	3
	2
	1

	2
	Экскаватор
	13
	5
	3
	2

	3
	Погрузчик
	12
	4
	2
	2

	4
	Автогрейдер 
	6
	6
	4
	2

	5
	Катки 
	15
	12
	9
	3

	6
	Автосамосвалы
	22
	60
	43
	17

	7
	Поливомоечная машина
	3
	18
	15
	3

	8
	Бензовоз
	2
	2
	2
	

	9
	Асфальтоукладчик
	4
	4
	4
	

	10
	Бетоноукладчик
	1
	1
	1
	

	11
	Фреза
	
	
	
	

	12
	Автокран
	6
	2
	
	2

	13
	Автогудронатор
	
	
	
	

	14
	АБЗ
	
	1
	1
	

	15
	ЦБЗ
	
	3
	3
	

	16
	ДСУ
	1
	2
	2
	

	17
	Сваебойная машина
	
	
	
	

	18
	Трал
	5
	4
	4
	

	19
	Бетономешалка (миксер) 
	3
	2
	2
	

	20
	Прочие
	34
	17
	17
	

	ВСЕГО
	136
	146
	114
	32


