Информация о ходе работ
По проекту реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западная Европа - Западный Китай» по проекту реконструкции участка автодороги «гр. РФ (на Самару) – Шымкент», строительство участка «Обход п.Темирлан» км  2216+100-2231 в Южно-Казахстанской области

протяженность  14,8 км.

Подрядчик: ТОО «АКМ-ПЛАНУМ»
Инженер: ТОО «Каздорпроект» в ассоциации со SCOTT WILSON LTD (Великобритания) и Gzamshenproject (Грузия)
Сумма Контракта:                                                                  6,578 млрд. тенге;                                       
Выполнено в  2012-2013 г г.-     4,269 млрд. тг- 65%
План на 2014 год -     3 046,25   млрд. тг
Выполнено в 2014 году -    390,42 млн. тг
Выполнение графика производства работ    на 30.06.2014                      
	№
	Описание работ
	Всего
	Выполнено
	Остаток
	Выполнено с начало года
	примечание

	1
	Земляные работы - насыпь, тыс.м3
	1252,6
	1225,6
	0
	
	Работы закончены

	2
	Подстилающий слой, км
	28,6
	28,6
	0
	
	Работы ведутся на съездах 

	3
	Основание ЩПЦС С-4, укр. цементом, км
	28,6
	25,84
	2,77
	90%
	Работы ведутся. Материал в наличии

	4
	Покрытие из ц/б смеси 27 см
	28,6
	21,9
	6,71
	74%
	Работы ведутся медленно. Отсутствует цемент 

	5
	Мосты, шт
	8
	7,5
	0,5
	0
	Остались работы по асфальтированию и укрепительные


	6
	Асфальтные работы (км)
	17
	0
	17
	0
	Асфальто- бетонный завод не запущен

	7
	Фрезерование (км)
	17
	0
	17
	0
	Работы не ведутся из за отсутствия а/бетона


	График мобилизации техники на 2014 г. Обход п.Темирлан 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№пп
	Наименование техники
	ед.из.
	Потребность на 2014 г.
	Наличие в базе

	1
	Бульдозер
	ед
	3
	3

	2
	Погрузчик
	ед
	2
	3

	3
	Автогрейдер
	ед
	4
	4

	4
	Катки грунтовые
	ед
	9
	4

	5
	Катки асфальтовые
	ед
	3
	2

	6
	Эксковатор
	ед
	7
	2

	7
	Асфальтоукладчик
	ед
	3
	2

	8
	Автогудронатор
	ед
	1
	 

	9
	водовоз
	ед
	4
	2

	10
	Автосамосвалы
	ед
	41
	23

	11
	Цементовоз (на технологию) 
	ед
	7
	2

	12
	Кран (25 тн; 50 тн)
	ед
	1
	1

	13
	Фреза 2 м
	ед
	1
	 

	14
	Бетоноукладчик
	ед
	1
	1

	15
	Трейлер
	ед
	1
	 

	16
	Резчик швов
	ед
	4
	3

	17
	Бензовоз (спец. тех, автотран)
	ед
	1
	1

	18
	Манипулятор 
	ед
	1
	1

	20
	Ямобур
	ед
	1
	 

	21
	Маркировочная  машина
	ед
	1
	 

	 
	итого
	ед
	113
	77


Ход работ.

Земляные работы. Необходимо провести ряд мероприятий по подготовке Заявки на изменение, полностью проанализировав фактические данные с проектными. Предположительная стоимость Заявки 30-40 млн. Часть работ по субподряду ТОО «Береке А» не была актирована у Заказчика по причине отсутствия объемов по Заявке. Ведется работа по завершающая отделка откосов с установкой геотекстиля и георешетки на откосы по основной дороге.

Подстилающий слой по основной дороге завершен. Остаток работ по подстилающему слою- дорожная одежда на развязках и проезде через с. Кажимукан (под путепроводом пк 88). Материал для этих целей имеется в накопителях.


Основание. На момент 30.06.2014  уложено 25,84  км от потребности проекта 28,6 км.  Основание  закончено на участках между мостами ( с лева), для начала работ по асфальтированию мостов и подходов. 

Цементобетонное покрытие. Подрядчиком уложено 21,9 км покрытия от потребности 28,6 км. Работы ведутся медленно из за отсутствия цемента. 


Мосты и путепроводы. Стадия работ по мостам и путепроводам- 95 % завершения. На четырех мостах и трех путепроводах остались работы по устройству гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия, барьерного ограждения. Подходы к мостам в объемах ТОО «АКМ-ПЛАНУМ» по 35 м с каждой стороны моста.  


Асфальтобетонные работы. Общая потребность- 55 000 тн смеси. Битума БНД 60/90 для изготовления- 2700 тн. 
Асфальт на развязках и по существующей дороге в с. Темирлан.  По Заводу проведена деффектовка и подана заявка в головной офис. 
 
Водоотводные каналы. ТОО «КБ Строй» ведет работы по поставке и монтажу водоотводных лотков. Установлено 5 км лотков с начала года. 

Освещение. Работы по освещению не начаты. Необходим проект на переустройство 10 к В. Уже отработаны проектировщик и поставщики материалов.

Обустройство путей и дорожная разметка. Знаки дорожные Подрядчик отработал поставку знаков с ТОО «КАЗДОРЗНАК», г. Караганда. Барьерные ограждения будет предоставлять ТОО «ТД Сталь Цинк»- потребность 44 тыс. п.м.  
