СПРАВКА по реализации участка км 50,00 – 111,7 а/д «Алматы-Хоргос»
проекта «Западная Европа – Западный Китай» 
лот 2 на 20.01.2017 г.
Генеральный подрядчик  –СП «Dogus Insaat Ve TicaretA.S»
Контракт – EWRP-50-111.7-ICB(W)-001/2013
Стоимость контракта – 23 216 954 457,00 тенге
Контракт заключен – 17.07.2013г.
Сроки строительства – 30 месяцев.                                                                                                                                                    Освоено в 2013-2015 году-14 693 062 515,78 тенге
Освоено в 2016 году-8 773 329 938,81 тенге
Инженер КНС – «Донгсунг Инжиниринг/Донгмег/ТОО Жол-Сапа
Автор проекта – КазНИИ и Пи «Дортранс»                                                                                                                       Дата начала строительства 10.2013г.                                                                                                                                                            
1. Основные показатели проекта:
	Протяженность участка, км
	61,7 км

	Водопропускные трубы, шт
	150

	Мосты и путепроводы, шт
	18

	Земляные работы, тыс.мз
	4 520,0

	Подстилающий слой, км/тыс.м3
	61,7/1651,88

	Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3
	61,7/1279,92

	  Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3
	61,7/6552,67


2.Анализ исполнения графика производства работ:
	№
	Описание работ
	Всего по контракт
	Выполнено с начала строительства
	Остаток

	1.
	Земляные работы (тыс.м3)
	4 520,00
	4 132,0 в плотном состоянии
	388 (на транспортных развязках)

	2.
	Подстилающий  слой, км
	61,7
	61,7 (2 напр.)
	-

	3.
	Основания из ЩПЦС, км
	61,7
	61,7 (2 напр.)
	-

	4.
	Цементобетонное покрытие,км 
	61,7
	61,7 (2 напр.)
	-

	5
	Укладка асфальта,км
	61,7
	61,7
	-

	6
	Транспортное ограждение,км
	151,1
	113.11
	37.99

	7
	Мосты, шт
	18,00
	17,5
	0,5

	8.
	Дорожная разметка,км
	61,7
	26
	35,7

	9.
	Трубы, шт 
	150,00
	141
	9


  3.Заготовка материалов на 2017 год:
	№
	Описание материала
	Потребность

по Проекту
	План

на 2017 г.
	Факт


	%
	Поставщики

	1
	Щебень.тыс.м3
	519,99
	25,99
	23,99
	92,3
	собственное

	2.
	Песок, тыс.м3
	280,35
	14,02
	13,19
	94,1
	собственное

	3.
	ПГС, тыс.м3
	1178,2
	58,91
	58,03
	98,5
	собственное

	4.
	Цемент, тыс.тн
	184,68
	5,54
	3,9
	70,4
	Семей

	5.
	ЖБИ, тыс.м3
	22,36
	1,56
	0,52
	33,1
	АЗМК


 4.Мобилизация техники:
	№
	Наименование
	Потребность

на 2016 год
	Факт


	Из них:

	
	
	
	
	собств.
	субподр./аренд.

	1
	Бульдозер
	4
	5
	3
	2

	2
	Экскаватор
	12
	11
	9
	2

	3
	Погрузчик
	11
	3
	2
	1

	4
	Автогрейдер
	5
	3
	2
	1

	5
	Катки
	14
	5
	2
	3

	6
	Автосамосвалы
	70
	70
	20
	50

	7
	Поливомоечная машина
	8
	2
	2
	

	8
	Бензовоз
	1
	1
	1
	

	9
	Асфальтоукладчик
	3
	1
	1
	

	10
	Бетоноукладчик
	1
	
	
	

	11
	Автокран
	4
	
	
	

	12
	ЦБЗ
	3
	1
	1
	

	13
	ДСУ, ДРСУ
	2
	1
	1
	

	14
	Сваебойная машина
	1
	
	
	

	15
	Трал
	4
	
	
	

	16
	Бетономешалка (миксер)
	5
	
	
	

	17
	Легковой транспорт
	14
	4
	4
	

	18
	Прочие
	37
	4
	2
	2

	ВСЕГО
	199
	111
	50
	61


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5.  Привлечение персонала:                                                                                                                        
	№
	Наименование
	Потребность

на 2016 год
	Факт

 
	Из них:

	
	
	
	
	иностранный
	местный        

	1
	ИТР
	3
	14
	6
	8

	2
	Лаборатория
	5
	10
	3
	7

	3
	Геодезия
	10
	21
	6
	15

	4
	Операторы спецтехн.
	70
	64
	15
	49

	5
	Водители самосвалов
	70
	53
	
	53

	6
	Дорожные рабочие
	283
	           63
	
	63

	7
	Прочие
	112
	202
	20
	100

	ВСЕГО
	553
	345
	50
	295


7.Субподрядные организации:
	№


	Наименование 
субподрядной компании
	Вид работы
	Участок

от км - до км
	Примечание

	1
	ТОО»Рус Али Энерго»
	Переустройство ЛЭП
	50-111,7
	одобрен


