Информация 

о ходе работ на участке реконструкции а/д 
обход г.Тараз км.483-536
Генеральный подрядчик:ТОО «KCC Engineering & Construction Co.»
Авторский надзор – ТОО ПИ "КарагандаДорПроект"
Служба инженера – ТОО "KOCKS Consult GmbH"
Начало работ 7 Августа 2013; Окончание работ 6 Августа 2015;
Первоначальная Стоимость Контракта- 14,8 млн. тенге, 
Сумма аванса – 2,220 млн. тенге.
Освоено  на декабрь 2014  - 12,9 млн.тенге,   

План на 2015 год – 4,8 млн.тенге,
Ожидаемая Стоимость Контракта- 17,7 млн. тенге, включая НДС и КЦ.
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Всего по проекту
	Вып-но на конец  2014 года
	План на

2015 
	Выполнение на 28.07.2015
	%

	1
	Земляные работы
	тыс.м3
	2801.00
	2637.00
	164.00
	164
	100

	2
	Строительство ж/б труб
	Шт
	130
	130
	0
	0
	0

	3
	Строительство ж/б моста
	Шт
	12
	12
	0
	0
	0

	4
	Устойство Ц/Б покрытия
	Км
	7.7
	7,7
	0
	0
	0

	5
	Подстилающий слой основания (Н=23 -35 см ГОС) оба участка
	Км
	65,1
	57,21
	7,89
	7,89
	100

	6
	Нижний слой основания 
(ЩПЦС Н=15-18 см) оба участка
	Км
	65,1
	57,02
	8,08
	8,08
	100

	7
	Верхний слой основания 
 (черный щебень Н-12 см)
	Км
	57,4
	48,0
	9,4
	9,4
	100

	8
	Нижний слой покрытия (крупнозернистый пористый асфальтобетон Н-9 см)
	Км
	57,4
	47,41
	9,99
	9,99
	100

	9
	Верхний слой а/б покрытия  (ЩМА Н-6 см)
	Км
	57,4
	20,04
	37
	37
	   100

	10
	Мелкозернистый а/б, ремонт существующего обхода г.Тараз
	Км
	50,0
	
	50,0
	0
	100

	11
	Разметка проезжей части, включая существующий обход
	Км
	105,1
	0
	105,1
	0
	100

	
	Итого:
	млн.тг.
	17,661.16
	12,869.00
	4792.16
	
	


