СПРАВКА                                                                                                                                                                    по реализации участка км 111.7 – 171.1 а/д «Алматы-Хоргос»
проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией «СП "Тодини/ Импреджилио/ Казахдорстрой"», лот №3
Information for Almaty-Khorgos Roads section km 111.7-171.1

Western Europe – Western China Project in Almaty Oblast
Contractor “Todini/Impregilio/Kazakhdorstroi” JV, Lot 3
Генеральный подрядчик  / General Contractor -  СП «Tодини/Импреджилио/Казахдорстой» (Италия/Казахстан) / “Todini/Impregilio/Kazakhdorstroi (Italy/Kazakhstan)

Контракт/ Contract             -   EWRP- 111,7- 171,1- ICB(W)-001/2013                        
Стоимость контракта/ Сontract cost  -  14 683 716 863. 00 тенге/ kzt
Контракт заключен / Contract conclusion date -  30.07.2013 года 
Сроки строительства/ Construction period -  30 месяцев/ months
Освоено в 2013 году / Disbursement in 2013 - 1 586 696 997
План освоения на 2014 год / Disbursement plan in 2014 - 4 895 530 000
Инженер КНС /Consultant Engineer  -Донгсунг Инжиниринг/ Донгменг/ ТОО Жол-Сапа / Dongsung Engineering/Dong Meong/ Zhol-Sapa LLP
Автор проекта / Designer - ТОО "Каздорпроект" / Kazdorproject LLP
	


1. Основные показатели проекта / Basic Indicators of the Project:
	Протяженность участка, км / Length of section, km
	59,51

	Водопропускные трубы, шт / Culverts, pcs
	64

	Мосты, шт / Bridges, pcs
	-

	Путепроводы, шт /Overpasses, pcs
	-

	Транспортные развязки, шт /Traffic interchanges, pcs
	1

	Земляные работы, тыс.мз / Earthworks, th.m3
	3785,47

	Подстилающий слой, км/тыс.м3 /Subbase, km/th.m3
	54,51 / 607,86

	Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 / Base Course, km/th.m3 
	59,51 / 256,30

	Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3
Cement Concrete Pavement, km/th.m3
	59,51 / 286,28


2. Анализ исполнения графика производства работ / Analyses of work program performance:
	№
	Описание работ
Description
	Всего по контракту
Total in Contract
	План на

2014 г.
Plan for 2014
	Суточная норма тыс.м3 
Daily rate th.m3 
	Ежедневная отсыпка, тыс.м3
Daily embankmen, 
th.m3
	Факт на текущую дату тыс.м3 
Actual as of today th.m3

	
	
	
	
	
	06.08.
	07.08
	08.08.
	

	1.
	Земляные работы (тыс.м3)
Earthworks (th.m3)
	3785,47
	3785,47
	25,00
	12,05
	13,12
	11,14
	1651,81

	2.
	Подстилающий  слой, км
Subbase, km
	59,40
	20,00
	1,68
	0,61
	0,09
	0,00
	7,64

	3.
	Основания из ЩПЦС, км
Base Course, km
	59,40
	18,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	Цементобетонное покрытие,км
Cement concrete pavement, km
	59,40
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.
	Мосты, шт
Bridges, pcs
	1,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.
	Трубы, шт
Culverts, pcs
	64,00
	64,00
	0,00
	-
	-
	-
	17,00


3. Заготовка материалов на 2013 год / Material Stockpile for 2013:
	№
	Описание материала
Description
	Потребность

по Проекту
Project requirement
	План на 2014 г.
Plan for 2014
	Факт на
 текущую дату
Actual as of today
	%
	Поставщики
Suppliers

	1.
	Щебень, тыс.м3
Crushed stone, th.m3
	672,00
	129,70
	26,20
	20%
	Собственное
Own 

	2.
	Песок, тыс.м3
Sand, th.m3
	128,73
	32,32
	0,00
	
	

	3.
	ПГС, тыс.м3
Sand Gravel Mixture, th.m3
	607,86
	204,66
	3,84
	2%
	Собственное
Own

	4.
	Цемент, тыс.м3
Cement, th.m3
	143,14
	36,15
	0,00
	
	

	5.
	ЖБИ, тыс.м3
R/C elements, th.m3
	3,85
	3,57
	0,54
	15%
	«АЗМК»
AZMK


4. Привлечение персонала/  Personnel Mobilization:
	№
	Наименование
Description
	Потребность

на 2014 год
Requirement for 2014
	Факт на текущую дату
Actual of today
	Из них /Among them: 

	
	
	
	
	Иностранный

Foreign
	Местный

Local

	1
	ИТР
Engineers
	102
	85
	12
	41

	2
	Лаборатория
Laboratory
	18
	9
	
	9

	3
	Геодезия
Surveyors
	20
	11
	1
	10

	4
	Операторы спецтехн.
Equipments operators
	158
	93
	
	93

	5
	Водители самосвалов
Drivers of dump trucks
	142
	91
	
	91

	6
	Дорожные рабочие
Road Workers
	147
	23
	
	23

	7
	Обслужив.персонал
Service Personnel
	105
	56
	12
	44

	ВСЕГО
TOTAL
	692
	336
	20
	316


5. Мобилизация техники / Mobilization of Equipments:
	№
	Наименование
Description
	Потребность

на 2014 год
Requirement for 2014
	Факт на текущую дату
Actual of today
	Из них /Among them:

	
	
	
	
	Собств./ Own
	Субподр./аренда

Subcon/ Rented

	1
	Бульдозер /Bulldozer
	10
	9
	1
	8

	2
	Экскаватор / Excavator
	15
	13
	
	13

	3
	Погрузчик / Loader
	12
	8
	
	8

	4
	Автогрейдер / Autograder
	12
	6
	2
	4

	5
	Катки / Rollers
	17
	13
	4
	9

	6
	Автосамосвалы
Dump trucks
	120
	56
	1
	55

	7
	Поливомоечная машина
Water tanks
	10
	9
	
	9

	8
	Бензовоз / Fuel tanks
	5
	6
	
	6

	9
	Асфальтоукладчик
Asphalt Paver
	2
	
	
	

	10
	Бетоноукладчик
Concrete Paver
	1
	
	
	

	11
	Автокран / Autcrane 
	4
	4
	1
	3

	12
	ЦБЗ / Batching Plant
	3
	
	
	

	13
	ДСУ, ДРСУ
Crusher Plant, Screening Plant
	1
	1
	1
	

	14
	Сваебойная машина
Piling machine
	1
	
	
	

	15
	Трал/ trailer 
	1
	
	
	

	16
	Бетономешалка (миксер)
Concrete Mixer
	2
	
	
	

	17
	Легковой транспорт
Light cars
	
	
	
	

	18
	Прочие
Miscellaneous
	15
	15
	8
	7

	ВСЕГО
TOTAL
	231
	140
	18
	122



6. Субподрядные организации:
Subcontractor Companies:
	№


	Наименование 
субподрядной компании
Subcontractors
	Вид работы
Type of work
	Участок

от км - до км
section km
	Примечание
Notes

	1
	ТОО «АЗМК Сервис»
AZMK Service LLP
	мосты и путепроводы
bridges and overpasses
	км 0,0- км 0,0
	Одобрен
approved

	2
	ТОО «ВестаТрансСервис»
Vesta Trans Service LLP
	Зем.полотно
Earthworks
	км 6 – км24
	Одобрен
approved

	3
	ТОО «ЖанБотаТрансСервис»
Zhanbota Trans Service LLP
	Зем.полотно
Earthworks
	км 0 – км6;    км54-км59
	Одобрен
approved

	4
	ТОО «Монтажник»
Montazhnik LLP
	Монтаж ж/б труб
Culverts construction
	64 шт/pcs
	Одобрен
approved

	5
	ТОО «АзияЭнергоСтрой»
Azia Energo Stroi LLP
	Переустройство ЛЭП
Relocation of PTL
	111,7-171,1
	Одобрен
approved

	5
	ТОО «Алматы Связь Строй»
Almate Sviz Stroi LLP
	Переустройство кабеля связи
Relocation of 
	111,7-171,1
	Одобрен
approved


