Справка о ходе работ 
Проект реконструкции международного транзитного коридора, а/д «Западная Европа - Западный Китай» км1702 -км 1752 (ЛОТ №7) в Кызылординской области.
протяженность 49 км.

Подрядчик:  ОАО«ЕВРАСКОН»

Инженер:     ТОО «Каздорпроект»  
Сумма Контракта:  8 169 136 385,85 тенге;
Освоение составляет – 2 526 648 594,57 тг.

В том числе 5% аванс за мобилизацию – 407 240 645тг.

Остаток работ – 5 642 487 791,28 тенге;
Субподрядчики: Генподрядчиком  заключен договор на субподряд по переустройству ЛЭП-35кВ с компании АО "КРЭК" Кызылординской области. 
База на участке ПК196  (АБЗ, ЦБЗ и Лаборатория): В настоящий момент законсервирована на зимний период.
Выполнение графика производства работ  (План на  2014г.)                  14.02.2015 года

	№
	Описание работ
	Всего по проекту
	Факт с начала        строительства
	Остаток работ на 2015г.
	Выполнено %

	1
	Земляные работы, км
	49
	42,5
	6,5
	87%

	2
	Подстилающий слой, км
	49
	42,4
	6,6
	87%

	3
	Нижний слой основание С-4, км
	49
	41,4
	7,6
	84%

	4
	Верхний слой основания 12 см, км
	49
	41,2
	7,8
	84%

	5
	Нижний слой покрытия 10 см, км
	49
	41,1
	7,9
	84%

	6
	Верхний слой покрытия ЩМА, км
	49
	0,0
	49
	0%

	7
	Водопропускные трубы, шт.
	45
	39
	6
	86%

	8
	Мосты, шт.
	13
	10,97
	2,03
	84%


На данный момент ведутся работы:

По основной дороге-

1. Ведутся работы по заготовке материалов; 

     Заготовлен противогололедный материал для зимнего содержания. 

        В связи с погодными условиями работы по дороге, мостам и трубам приостановлены. 
