СПРАВКА  
Проект реконструкции международного транзитного коридора,

 а/д «Западная Европа - Западный Китай»
 км.1240-1330 лот № 1 (на 14.02.2015)
Контракт: SWRP-1240-1330-ICB(W/1)-001/2009

Заказчик: Комитет Автомобильных Дорог Министерства по Инвестициям и Развитию РК
Автор проекта: ТОО Проектный Институт «КустанайДорПроект»
Служба инженера: ISAN Corparation / ТОО «Жол Сапа»
Генеральный подрядчик: "Salini Costruttori S.p.A."
Стоимость контракта Генподрячика: 12 061 123 911.30 тенге
Стоимость контракта после Заявок на Изменение: 11 628 800 553.73 тенге

Освоено (ранее) до 2015 год: 12 451 041 593.77 тенге 
План освоения на 2015 год: 540 705 406.23 тенге 

Дата начала строительства: 10.12.2010 
Дата завершения: 15.04.2015 

Краткая информация по проекту
Источник финансирования: Международный Банк Реконструкции и Развития
Категория дороги: II
Протяженность: 90 км.
Тип верхнего слоя покрытия: ЩМА  5см.
Толщина дорожной одежды: 65/68 см.
1. Основные 
	Наименование
	Всего по контракту
	План на 2015 г.
	Факт на текущую дату

	Мосты
	-
	-
	-

	Скотопрогоны
	1
	-
	1

	Путепроводы
	-
	-
	-

	Развязки
	-
	-
	-

	Трубы
	13
	Устранение дефектов
	13

	Автопавильоны
	2
	-
	2

	ДЭП
	1 (100%)
	10 %
	90%

	Пересечения
	15
	-
	15

	Примыкания 
	7
	-
	7

	Площадки для отдыха
	5
	Доделка элементов обустройства площадки
	5

	Туалеты 
	7
	Устранение дефектов
	7

	
	
	
	


	№
	Наименование работ
	Всего по контракту
	Выполнено в 2013-2014г
	План на
 2015 г.
	Факт на 2015г.
	%

	1
	Земляные работы, тыс.м3: откосная часть 
	647,23
	624,52
	-
	-
	100

	2
	Подстилающий слой, км
	90
	90
	-
	-
	100

	3
	Основание С-4, км.
	90
	90
	-
	-
	100

	4
	Верхний слой основания, км
	90
	90
	-
	-
	100

	5
	Нижний слой покрытия, км
	90
	90
	-
	-
	100

	6
	Верхний слой покрытия ЩМА, км
	88,38
	88,38
	Устранение дефектов
	-
	

	7
	Укрепление обочин, км
	88,38
	88,38
	На 10 съездах
	-
	


2. Заготовка материалов на 2015 год:
	№
	Описание материала
	2015
	Поставщики

	
	
	План 
	Факт на текущую дату
	%
	

	1
	Щебень, тонн всего:
	4366
	-
	
	ТОО «Таукен»

	1.1
	фракции 0-5
	710
	-
	
	ТОО «Таукен»

	1.2
	     фракции 5-10
	573
	-
	
	ТОО «Таукен»

	1.3
	фракции 10-20
	927
	-
	
	ТОО «Таукен»

	1.4
	     фракции 0-40
	2156
	-
	
	ТОО «Таукен»

	2
	Битум, тонн
	125
	-
	
	

	3
	Topcel 
	7
	-
	
	

	4
	Filler                                    
	167
	-
	
	


3. Мобилизация техники:
	№
	Наименование
	Потребность

на текущий месяц
	Факт на текущую дату
	Из них:

	
	
	
	
	собств.
	субподр./аренд.

	1
	Бульдозер
	
	
	
	

	2
	Экскаватор
	
	
	
	

	3
	Погрузчик
	2
	
	
	

	4
	Автогрейдер 
	2
	
	
	

	5
	Катки 
	
	
	
	

	6
	Автосамосвалы
	3
	
	
	

	7
	Поливомоечная машина
	
	
	
	

	8
	Асфальтоукладчик
	
	
	
	

	10
	Автокран
	
	
	
	

	11
	ЦБЗ
	
	
	
	

	13
	Сваебойная машина
	
	
	
	

	14
	Трал
	
	
	
	

	15
	Бетономешалка (миксер) 
	
	
	
	

	16
	Легковой транспорт
	2
	2
	2
	

	17
	Прочие
	1
	1
	1
	

	ВСЕГО
	10
	3
	3
	


4. Проблемные вопросы:

	Содержание вопроса
	Пути решения

	Подготовка к новому строительному сезону
	До наступления благоприятных погодных условий заготовить весь необходимый дорожно-строительный материал.

Заключить договора на поставку строительных материалов, оборудования и конструкции для своевременного завершения строительства комплекса ДЭП.


